

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: PABT- 06IS - 03
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

PERIODO DE PAGO Del 19 de Octubre al 30 de Octubre

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO PS - 0115 - 2021

OBJETO Prestación de servicios de asistencia técnica en el municipio de San Carlos, a las familias y asociaciones beneficiarias del proyecto Fortalecimiento de Sistemas Productivos Agropecuarios Sostenibles en la Subregión Embalses del Oriente Antioqueño "+ Campo + Sostenible" Fase II.

NOMBRE CONTRATISTA JOHN OMAR BUSTAMANTE SÁNCHEZ

IDENTIFICACIÓN 70.166.093

FECHA DEL CONTRATO 19/10/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN 70 días (Desde 19 de Octubre al 28 de Diciembre de 2021)

VALOR INICIAL

VALOR ANTICIPO

FECHA INICIO Octubre 19 de 2021

ADICIÓN TIEMPO

ADICIÓN DINERO

FECHA SUSPENSIÓN

FECHA DE REINICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL Diciembre 28 de 2021

SUPERVISOR Fabio Luis Jaramillo Vallejo

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN 70

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO 13

AVANCE PORCENTUAL 19%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO 6.300.000

VALOR EJECUTADO 2.100.000

PORCENTAJE EJECUTADO 33%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
19 al 31 de octubre 2021		2.100.000		\$ 2.100.000
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ 2.100.000

SALDO SIN AMORTIZAR

SALDO AMORTIZADO

36.842

SALDO POR EJECUTAR \$ 4.200.000 **% DE EJECUCIÓN** 33%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP -
DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO - MUNICIPIO DE SAN CARLOS

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Actividad 1. Realizar visitas de acompañamiento técnico a cada una de las unidades productivas que inician como familia beneficiaria del proyecto ayudando al fortalecimiento productivo y sostenible de las mismas.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
Actividad 2. Diligenciar y sistematizar los formatos de seguimiento y evaluación diseñados por el proyecto para tal fin.	
Actividad 3. Participar de las reuniones periódicas del Comité Técnico y de aquellas otras estructuras en las que se requiera y dar cuenta de los procesos de avance del proyecto en el municipio.	
Actividad 4. Realizar acompañamiento y seguimiento mensual a la(s) asociación(es) del proyecto, en los procesos administrativos, comerciales, manejo del fondo rotatorio y seguimiento al manejo de los recursos del capital de trabajo propios de la asociación	
Actividad 5. Acompañar estructuras de trabajo de las asociaciones beneficiarias del proyecto como los comités, juntas directivas y asambleas.	
Actividad 6. Participar de la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación al proyecto.	
Actividad 7. Apoyar el proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas en las unidades productivas de los productores seleccionados para tal fin	
Actividad 8. Registrar y hacer seguimiento a los Indicadores Objetivamente Verificables establecidos para el proyecto.	
Actividad 9. Desarrollar acciones de comunicación institucional para la socialización, promoción, difusión, posicionamiento y fortalecimiento	
Actividad 10. Las demás inherentes al objeto del contrato y que permitan el desarrollo adecuado del proyecto.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$ _____, el día _____ de acuerdo a la orden de pago No _____ y comprobante de egreso No _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES


GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A				

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de
Octubre de 2021 Planilla numero: 9426382500

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.



FIRMA SUPERVISOR