

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	<p>Análisis de Riesgos (ANEXO 4)</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP</p>
--	---	---

Dependencia solicitante: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Fecha: Diciembre 2021

OBJETO

TIC - 0039 - Realizar la adquisición e instalación de elementos tecnológicos para apoyar la transmisiones y comunicaciones streaming de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

CIUDADANOS BENEFICIARIOS

Teniendo como referente del suministro de equipos para la transmisión de audio y video por parte de las áreas misionales de la UAESP, coadyuvando en la difusión y publicidad del cumplimiento de los objetivos misionales para los que fue concebida la Unidad.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

La entidad acude a este tipo de proceso de contratación cuando se cumplen con los requisitos para desarrollar un proceso de selección abreviada de menor cuantía. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP cuenta con el conocimiento en estos servicios a los que se refiere el objeto contractual, no obstante, se debe considerar, el contexto particular del sitio en el cual se encuentra. Se requieren los trámites ordinarios en materia presupuestal, para garantizar los recursos que permitan la ejecución exitosa del contrato derivado.

SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL

De los análisis efectuados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se determinó que el presupuesto oficial para la presente contratación corresponde a la suma de hasta será de **TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$38.360.275)**, incluido IVA, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos.

LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO

Las actividades del contrato se desarrollarán en la sede de la UAESP ubicada en la Avenida Caracas No 53-80 y sus sedes, en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, el proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su oferta, todos los factores asociados a las condiciones geográficas y de acceso al sitio en donde se encuentra los bienes objeto de mantenimiento que puedan afectar su propuesta.

ENTORNO SOCIO AMBIENTAL

Sera responsabilidad de cada proponente tener en cuenta las condiciones del entorno de la sede de la UAESP ubicada en la Avenida Caracas No 53-80 y sus sedes en la ciudad de Bogotá en donde se encuentran los bienes objeto de mantenimiento, y hacer las consideraciones pertinentes para determinar cómo influyen en su oferta de cara a las obligaciones, incluyendo toda actividad o acto de la naturaleza.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

La empresa que realice el suministro de los elementos tecnológicos de audio y video deberá contar con el personal capacitado para atender dicha actividad. La empresa deberá garantizar el cumplimiento de todos los protocolos industriales y de bioseguridad que se requieran para el desarrollo de las actividades.

CONDICIONES POLÍTICAS

Las actividades del contrato se desarrollarán en la sede de la UAESP ubicada en la Avenida Caracas No 53-80 y sus sedes en la ciudad de Bogotá en donde debe suministrar los elementos tecnológicos, por lo tanto, el proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su oferta, todos los factores asociados a las condiciones políticas particulares de estas áreas.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	<p>Análisis de Riesgos (ANEXO 4)</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP</p>
--	---	---

FACTORES AMBIENTALES

Por la naturaleza propia de las actividades del contrato derivado de este proceso, no se identifican impactos ambientales relevantes que deban ser considerados. No obstante, el contratista deberá seguir la reglamentación pertinente con la disposición de residuos que llegaren a resultar durante la ejecución del contrato.

ESCALAS DE MEDICIÓN

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	<p>Análisis de Riesgos (ANEXO 4)</p>	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP</p>
--	---	---

		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	Análisis de Riesgos (ANEXO 4)	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP</p>
--	--------------------------------------	--

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Variación de la tasa de cambio del dólar. El comportamiento macroeconómico de factores nacionales e internacionales que inciden en la fluctuación de la TRM.	Incremento del valor de los bienes tecnológicos que no están en Colombia y requieren compra en el exterior	4	3	7	Alto	Contratista	Verificar que el proveedor contemple variación TRM dentro de la presentación de la oferta.	4	1	5	Medio	si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del plazo del contrato	Seguimiento de factores macroeconómicos	Permanente
2	Específico	Externa	4. ejecución	Operacionales	Demoras en el proceso de importación.	El contratista podría tener dificultades para la entrega oportuna de los bienes. Eventuales sanciones al contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Tener stock y demostrar disponibilidad de los elementos objeto de contratación.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del Acta de Inicio.	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato.	Con antelación cada vez que se realice la actividad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	Análisis de Riesgos (ANEXO 4)	 <p>BOGOTÁ SECRETARÍA DEL HÁBITAT UAESP</p>
--	--------------------------------------	--

3	Específico	Externa	4. ejecución	Operacionales	Mal funcionamiento de los elementos entregados a la UAESP durante el plazo de garantía de los elementos de manera espontánea podría presentar fallas o funcionar de manera intermitente.	Los elementos no estarían disponibles para uso.	3	3	6	Alto	Contratista	Reducir probabilidades y consecuencias. Contar con planes de contingencia, elementos de repuesto o cambio.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del Acta de Inicio.	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato.	Con antelación cada vez que se realice la actividad.
---	------------	---------	--------------	---------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	--	---	---------------------------	--

**César
Mauricio**

Beltrán-López

Firma: CESAR MAURICIO BELTRÁN LÓPEZ

Cargo: jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dependencia Solicitante: Oficina TIC.

Elaboró: Cristian Sebastian Bello – Contratista Oficina TIC

Revisó: Laura Paiba - Contratista oficina TIC

Firmado digitalmente
por César Mauricio

Beltrán López

Fecha: 2021.12.21

16:36:38 -05'00'