

Tipo documento FORMATO Identificación SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO		Area OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		Vigencia 2022	No. contrato 123

SOLICITADO POR

Nombres y Apellidos LILIANA MORALES **Dependencia** OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Cargo JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN **Fecha Solicitud** 26/07/2022

Ordenador de Gasto LILIANA MORALES

DATOS CONTRACTUALES

Fecha de Suscripción: 20/01/2022

Contratista CC 80154330 DIEGO ALDEMAR MEDINA RAMIREZ

fecha Inicio 01/02/2022

fecha Fin 30/08/2022

Valor Inicial \$40,866,756

Nro	Tipo Modificación	Fecha	Cuántia
Supervisor(es)	LILIANA MORALES	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Modificación No. 1 **Tipo de Modificación** MODIFICACION

Justificación

LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 123 DE 2022, CON EL SEÑOR DIEGO ALDEMAR MEDINA RAMIREZ, CON EL OBJETO DE "PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7646 EN LA META NO. 2 PARA LA VIGENCIA 2022, PARA GESTIONAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL LEVANTAMIENTO DE HISTORIAS DE USUARIO Y CASOS DE PRUEBA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES Y MÓDULOS REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD. EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL SE PACTÓ POR SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, REQUISITOS QUE SE CUMPLIERON EL 01 DE FEBRERO DE 2022. EL VALOR DEL CONTRATO SE PACTÓ POR LA SUMA DE CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$40.866.756). EL DÍA 25 DE JULIO DE 2022, MEDIANTE OFICIO RADICADO BAJO EL NÚMERO 20227100131442, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CITADO CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA BAJO LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN: DADO QUE NO HA SIDO POSIBLE EFECTUAR LA CESIÓN DEL CONTRATO NO. 123 DE 2022, CON NÚMERO DE RADICADO 20227100116882; SOLICITO CORDIALMENTE SE DÉ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, RAZÓN POR LA CUAL SE HACE NECESARIO ADELANTE DE MANERA EXPEDITA Y OPORTUNA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO.

Adición en valor

Tipo documento FORMATO Identificación SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO		Area OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		Vigencia 2022	No. contrato 123

No. CDP	Valor. CDP
----------------	-------------------

Plazo adicional		
Fecha inicial	fecha final	Otra fecha final

Garantia	Amparo	Valor	Base
-----------------	---------------	--------------	-------------

Detalle de elementos y/o servicios

Detalle de la modificacion

POR LO ANTERIOR, EL SUPERVISOR SOLICITA LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO NO. 126 DE 2022, A PARTIR DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 Y, LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS.

APROBACIÓN

Con fundamento de lo anterior, en mi calidad de Supervisor, solicito la aprobación de la modificación del contrato.

LILIANA MORALES
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ
Supervisor

LILIANA MORALES
Ordenador

VoBo



Radicado: **20221600278403**

Fecha **26-07-2022 06:57**

Documento firmado electrónicamente por:

Liliana Morales, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina de Tecnologías de la Información, Fecha de Firma: 26-07-2022 06:57:51

Revisó: Wilmar José Valencia Suárez - Contratista - Oficina de Tecnologías de la Información



103308232512549cccf50291c83e1d53d89f721b33f74a4f789ae644f416988c

