



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
Territorial Norte de Santander

**CONTRATO ADICIONAL No.1393-01-2017 A LA  
ACEPTACION DE OFERTA No.1393 DE 2017**

**OBJETO:** DTNSA SOL 3156. SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 7008.  
MINIMA CUANTIA.  
**VALOR:** VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL  
SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$28.519.626,00) M/CTE.  
INCLUIDO I.V.A.  
**CONTRATISTA:** VIASCOL S.A.S.  
**NIT No.** 900.083.485-9

**CONTRATO ADICIONAL No.1393-01-2017 A LA ACEPTACION DE OFERTA No 1393 DE 2017.** Entre los suscritos Ingeniero **JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No.13.175.967, en su calidad de Director Territorial Norte de Santander, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS**, Establecimiento Público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 2618 de 2013, debidamente facultado según resolución 1611 del 25 de Marzo de 2014, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, la Empresa **VIASCOL S.A.S.** identificada con el NIT No.900.083.485-9 Representante Legal Ing. **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO** identificado con la cédula de ciudadanía No.19.138.311, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la Empresa que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato adicional No.1393-01-2017 a la Aceptación de Oferta No.1393 de 2017, previa la siguiente consideración: Según el Acta de Solicitud de Adición formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 de fecha 20 de diciembre de 2017, el Supervisor del contrato considera prudente adicionar el valor de la Aceptación de Oferta No.1393 de 2017, considerando que: Una vez realizado el inventario de los daños de la calzada, revisada la programación y flujo de inversión se observa que se encuentran comprometidos los recursos para atender parcialmente el suministro de Mezcla Asfáltica en las vías 7008 Alto El Pozo - Sardinata, Sector Alto El Pozo PR69+0000 - Sardinata PR128+0000 teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentra actualmente la vía se hace necesaria mejorar las condiciones de

transitabilidad para los usuarios y con esto prevenir la ocurrencia de posibles accidentes de tránsito, por lo tanto el Supervisor del contrato avala el requerimiento del contratista, el cual solicita una adición por valor de veintiocho millones quinientos diecinueve mil seiscientos veintiséis pesos (\$28.519.626,00) M/cte; de acuerdo con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA – VALOR DEL ADICIONAL-** El valor para el presente contrato Adicional No 1393-01-2017 a la Aceptación de Oferta No.1393 de 2017 es de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$28.519.626,00) M/CTE. INCLUIDO IVA**, suma que equivale a treinta y ocho punto seiscientos cincuenta y nueve (38.659) salarios mínimos legales mensuales, para un valor total acumulado de la Aceptación de Oferta No.1393 de 2017 de **OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$85.572.762,00) M/CTE INCLUIDO IVA.** **CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$28.519.626,00) M/CTE. INCLUIDO EL I.V.A.**, discriminada así: **A) COSTO BÁSICO:** por valor de **VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS (\$23.966.072,00) M/CTE;** y **B) VALOR I.V.A. :** **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$4.553.554,00) MONEDA CORRIENTE.** **PARAGRAFO PRIMERO:-** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 217317 del 2017-12-05, Dependencia 322 Subdirección Red Nacional de Carreteras; Posición Catálogo de Gasto: C-2401-0600-29 Conservación de vías a través de microempresas y administradores viales; Fuente: Propios, Recurso: 21; Situac: CSF, fecha de operación; 2017-12-20, saldo por comprometer por valor de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$28.526.568,00) MONEDA CORRIENTE**, expedido por el Profesional Especializado con Funciones de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. **CLAUSULA TERCERA: GARANTIA ÚNICA.**- El CONTRATISTA se compromete a ampliar la garantía única del Presente contrato Adicional No.1393-01-2017 a la Aceptación de Oferta No.1393 de 2017, teniendo en cuenta el nuevo valor que por medio del presente se Adiciona. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Continúan vigentes todas las estipulaciones de la Aceptación de Oferta No.1393 de 2017 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y**

**EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su legalización se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. -----

**PRESUPUESTO ADICIONAL**


| No.             | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | CANT  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------|--------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------|
|                 |              | GRAL             | PART |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                |               |
| 1               | 450P1        | 450              |      | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS CARRETERAS 7008 OCAÑA - SARDINATA, SECTOR ALTO EL POZO PR69+0000 - SARDINATA PR128+0000 CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS CONTRATADAS POR INVIAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER PARA INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. | M3  | 41,08 | 583.400,00     | 23.966.072,00 |
| VALOR BASICO    |              |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                | 23.966.072,00 |
| VALOR IVA (15%) |              |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                | 4.553.554,00  |
| VALOR TOTAL     |              |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                | 28.519.626,00 |

Para constancia se firma en San José de Cúcuta a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2017.

**POR EL INSTITUTO:**

**JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**  
Director Territorial Norte de Santander

**POR EL CONTRATISTA:**

  
**VIASCOL S.A.S.**  
NIT No.900.083.485-9  
Repr.Legal **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**