

COMITÉ TÉCNICO**ESTRATEGIA DE CUIDADO PSICOSOCIAL PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ARN****CONTRATO 1142 DE 2022**

Dependencia: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y Fundación Social Colombiana Cedavida.

Fecha: 28 de julio 2022

Hora: 2:00 p.m.

1. Asistentes:

La reunión se llevó a cabo de manera virtual con los siguientes asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Ángela Correa	Supervisora Contrato	Grupo de Diseño ARN
Johana Andrea Gutiérrez	Profesional Especializado	Grupo de Diseño ARN
Cesar Remarchuk	Profesional Especializado	Grupo de Diseño ARN
Johanna Marcela Rodríguez	Directora	Cedavida
Eulalia Guzmán Pachón	Coordinadora Técnica y operativa	Cedavida
Sandra Sanabria	Profesional de Seguimiento	Cedavida

2. Objetivo:

Realizar el tercer Comité técnico del contrato N° 1142 de 2022 celebrado entre la ARN y la Fundación Social Colombiana Cedavida para seguimiento del proceso de ejecución de la segunda fase de trabajo de campo con los GT.

3. Temas tratados:

El tercer Comité Técnico entre la ARN y la Fundación Social Colombiana Cedavida, tiene la siguiente agenda:

1. Saludo y apertura
2. Revisión de compromisos del Segundo Comité Técnico
3. Revisión de avances en la ejecución
4. Seguimiento al cronograma planteado para el desarrollo de la II y III Fase

5. Solicitud de modificatorio (encuentro con coordinadores y profesionales de la salud)
6. Varios

DESARROLLO

1. Saludo y apertura
2. Revisión de compromisos del primer Comité Técnico.

Compromiso	Responsable	Acciones realizadas	Estado
1. ARN aprobación de acta comité No. 1	ARN.	Ángela Ma. Correa Villegas, supervisora del contrato, envió acta aprobada y firmada a través de correo electrónico 14 de julio del 2022	Cumplido
2. ARN Aprobación de hojas de vida de profesionales adicionales	ARN	Ángela María Correa Villegas, supervisora del contrato, envió correo de aprobación el 29 de junio del 2022	Cumplido
3. Ajuste del documento técnico metodológico para el desarrollo de un encuentro con profesionales de salud	Cedavida	Eulalia Guzmán, coordinadora del contrato 1142, envió correo con documento adjunto el 18 de julio 2022	Cumplido
4. Definir fecha de encuentro con coordinadores para proyectar mesa de trabajo	ARN	Se realizó solicitud por parte de Cedavida en el 2do. Comité y se envió correo 11 de julio del 2022 a través de la coordinadora.	Pendiente

3. Revisión de avances en la ejecución

Según el anexo técnico en la 2da. Fase la meta es de 78 encuentros de cuidado y para la 3ra. Fase la meta es de 33 encuentros para un total de 111 jornadas. Ya se tienen concertadas las fechas de las tres jornadas con todos los grupos territoriales para la 2da. Fase 84 y para la 3ra. Fase 27.

A continuación, se encuentra la tabla de proyección de los mismos

Proyección encuentros de cuidado emocional en territorio

GRUPO TERRITORIAL	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	HASTA SEPT 16	DESPUES DE SEPT 16
Antioquia - Choco	AGOSTO 2 Y 3	AGOSTO 4 Y 5	AGOSTO 9 Y 10	3	

ACTA DE REUNIÓN

	SEPTIEMBRE 6 Y 7	SEPTIEMBRE 8 Y 9	SEPTIEMBRE 13 Y 14	3	
	OCTUBRE 4 Y 5	OCTUBRE 6 Y 7	OCTUBRE 11 Y 12		3
Valle del Cauca - Eje cafetero	Agosto 25 y 26	AGOSTO 29 Y 30	AGOSTO 30 Y 31	3	
	Septiembre 22 y 23	SEPTIEMBRE 12 Y 13	SEPTIEMBRE 13 Y 14	2	1
	OCTUBRE 13 Y 14	SEPTIEMBRE 28 Y 29	SEPTIEMBRE 29 Y 30		3
Urabá	JULIO 7 Y 8	JULIO 7 Y 8		2	
	AGOSTO 11 Y 12	AGOSTO 11 Y 12		2	
	SEPTIEMBRE 22 Y 23	SEPTIEMBRE 22 Y 23			2
Bogotá	AGOSTO 2 Y 3	AGOSTO 4 Y 5		2	
	AGOSTO 25 Y 26	AGOSTO 29 Y 30		2	
	SEPTIEMBRE 22 y 23	SEPTIEMBRE 19 Y 20			2
Cesar – Guajira	JULIO 27 Y 28	JULIO 28 Y 29		2	
	AGOSTO 9 Y 10	AGOSTO 10 Y 11		2	
	SEPTIEMBRE 13 Y 14	SEPTIEMBRE 14 Y 15		2	
Atlántico - Magdalena	JULIO 21 Y 22			1	
	AGOSTO 18 Y 19			1	
	SEPTIEMBRE 22 Y 23				1
Sucre - Bolívar – Córdoba	JULIO 26 Y 27	JULIO 28 Y 29		2	
	AGOSTO 23 Y 24	AGOSTO 25 Y 26		2	
	SEPTIEMBRE 27 Y 28	SEPTIEMBRE 29 Y 30			2
Boyacá - Cundinamarca – Casanare	AGOSTO 4 Y 5	AGOSTO 25 Y 26		2	
	SEPTIEMBRE 8 Y 9	SEPTIEMBRE 13 Y 14		2	
	OCTUBRE 6 Y 7	OCTUBRE 13 Y 14			2
Arauca	AGOSTO 4 Y 5			1	
	AGOSTO 25 Y 26			1	
	SEPTIEMBRE 29 Y 30				1
Norte de Santander	JULIO 5 Y 6	JULIO 26 Y 27		2	
	AGOSTO 4 Y 5	AGOSTO 18 Y 19		2	
	SEPTIEMBRE 1 Y 2	SEPTIEMBRE 22 Y 23		1	1

ACTA DE REUNIÓN

Santander - Magdalena Medio	JULIO 27 Y 28	JULIO 25 Y 26		2	
	AGOSTO 18 Y 19	AGOSTO 16 Y 17		2	
	SEPTIEMBRE 22 Y 23	SEPTIEMBRE 20 Y 21			2
Meta - Orinoquia	JULIO 21 Y 22	AGOSTO 3 Y 4	AGOSTO 4 Y 5	3	
	AGOSTO 17 Y 18	AGOSTO 18 Y 19	AGOSTO 30 Y 31	3	
	SEPTIEMBRE 7 Y 8	SEPTIEMBRE 8 Y 9	SEPTIEMBRE 15 Y 16	3	
Guaviare	JULIO 12 Y 13			1	
	AGOSTO 2 Y 3			1	
	SEPTIEMBRE 6 Y 7			1	
Tolima	JULIO 27 y 28	JULIO 28 Y 29		2	
	AGOSTO 22 Y 23	AGOSTO 23 Y 24		2	
	SEPTIEMBRE 21 Y 22	SEPTIEMBRE 22 Y 23			2
Huila	AGOSTO 16 y 17	AGOSTO 18 Y 19		2	
	SEPTIEMBRE 13 y 14	SEPTIEMBRE 15 Y 16		2	
	OCTUBRE 11 y 12	OCTUBRE 13 Y 14			2
Caquetá	AGOSTO 3 Y 4	AGOSTO 4 Y 5		2	
	SEPTIEMBRE 7 Y 8	SEPTIEMBRE 8 Y 9		2	
	OCTUBRE 5 Y 6	OCTUBRE 6 Y 7			2
Putumayo	AGOSTO 3 Y 4			1	
	SEPTIEMBRE 1 Y 2			1	
	OCTUBRE 5 Y 6				1
Nariño	JULIO 7 Y 8	JULIO 14 Y 15		2	
	AGOSTO 18 Y 19	AGOSTO 25 Y 26		2	
	SEPTIEMBRE 8 Y 9	SEPTIEMBRE 15 Y 16		2	
Cauca	JULLIO 27 Y 28	JULIO 21 Y 22		2	
	AGOSTO 10 Y 11	AGOSTO 18 y 19		2	
	SEPTIEMBRE 7 y 8	SEPTIEMBRE 15 Y 16		2	
				84	27
			Meta Fase II	78	
			Pendientes	-6	

A la par con esta concertación de fechas se ha ido coordinando todo lo relacionado con temas logísticos, así como la contratación y capacitación de los profesionales a cargo de la implementación de la 'Estrategia de Cuidado Psicosocial y Emocional para Funcionarios y Contratistas de los Grupos Territoriales de la ARN', en dicha capacitación se presentaron las generalidades de la Agencia, se contextualizó la estrategia de cuidado emocional, se revisó el documento metodológico centrándose en las actividades y dinámicas de los diferentes encuentros, se explicaron los diferentes formatos a utilizar, así como las generalidades importantes para tener en cuenta en el desarrollo de la misma.

A continuación, se encuentra la distribución de los profesionales en territorio:

Profesional	GT O PA – ARN	Ciudad/municipio
ANDRÉS FERNANDO CRISTANCHO DUARTE	ARN ANTIOQUIA - CHOCÓ	Medellín
MARTHA LUCIA HEILBRON REDONDO	ARN ATLANTICO MAGDALENA	Barranquilla
MARIA VICTORIA BASTIDAS ROJAS	ARN CUNDINAMARCA, BOYACA CASANARE	Bogotá
MONICA LUCIA BERNAL CARRERA		Bogotá
JOSE CEDIEL SANDOVAL HERNANDEZ	ARN CAQUETÁ	Florencia
ANGELA MARIA ANDRADE ESCOBAR	ARN CAUCA	Santander de Quilichao
ANGELA MARIA ANDRADE ESCOBAR		Popayán
ELIZABETH BLANCO	ARN CESAR GUAJIRA	Valledupar
MARIA VICTORIA BASTIDAS ROJAS	ARN BOGOTÁ	Bogotá
JOSE CEDIEL SANDOVAL HERNANDEZ	ARN HUILA	Neiva
MONICA LUCIA BERNAL CARRERA	ARN META – ORINOQUÍA	Villavicencio
MARIA VICTORIA BASTIDAS ROJAS	ARN GUAVIARE	San José del Guaviare
LAURAN CORAL	ARN NARIÑO	Tumaco
LAURAN CORAL		Pasto
LAURAN CORAL	ARN PUTUMAYO	Mocoa
YUDY MALDONADO	ARN NORTE DE SANTANDER	Cúcuta
MARILSE TASCO	ARN SANTANDER MAGDALENA MEDIO	Bucaramanga
MARILSE TASCO		Barrancabermeja
LUZ ANGELA ARIAS ROJAS	ARN ARAUCA	Arauca

ENADIS DEL SOCORRO GARCIA	ARN SUCRE BOLIVAR CÓRDOBA	Sincelejo
MONICA LUCIA BERNAL CARRERA	ARN TOLIMA	Ibagué
ENADIS DEL SOCORRO GARCIA	ARN URABÁ	Apartadó
ANGELA MARIA ANDRADE ESCOBAR	ARN VALLE DEL CAUCA, EJE CAFETERO	Cali
ANGELA MARIA ANDRADE ESCOBAR		Pereira

Con respecto a la implementación se han realizado los siguientes encuentros:

No. De encuentro	GT o PA – ARN	Ciudad/ Municipio	# de grupos por GT	FECHAS PROGRAMADAS JORNADA 1
1	ARN NORTE DE SANTANDER	Cúcuta	G1	JULIO 5 Y 6
2	ARN NARIÑO	Pasto	G2	JULIO 7 Y 8
3	ARN URABÁ	Apartadó	G1	JULIO 7 Y 8
4	ARN URABÁ	Apartadó	G2	JULIO 7 Y 8
5	ARN GUAVIARE	San José del Guaviare	G1	JULIO 12 Y 13
6	ARN NARIÑO	Tumaco	G1	JULIO 14 Y 15

El día de ayer (julio 21) y el día de hoy (julio 22) se están realizando los siguientes encuentros:

No. De encuentro	GT o PA – ARN	Ciudad/ Municipio	# de grupos por GT	FECHAS PROGRAMADAS JORNADA 1
7	ARN ATLANTICO MAGDALENA	Barranquilla	G1	JULIO 21 Y 22
8	ARN CAUCA	Popayán	G1	JULIO 21 Y 22
9	ARN META – ORINOQUÍA	Villavicencio	G1	JULIO 21 Y 22

Porcentaje de participación:

GT o PA – ARN	Ciudad/ Municipio	# de personas convocadas	# de personas que asistieron	Porcentaje de participación
ARN NORTE DE SANTANDER	Cúcuta	18	18	100%
ARN NARIÑO	Pasto	21	10	48%

ARN URABÁ G1	Apartadó	18	13	72%
ARN URABÁ G2	Apartadó	19	12	63%
ARN GUAVIARE G 1	San José del Guaviare	18	12	67%
ARN NARÑO	Tumaco	25	12	48%
ARN CAUCA	Popayán	38	20	52%
ARN ORINOQUIA - META	Villavicencio	20	18	90%
ARN ATLANTICO	Barranquilla	25	21	84%

De acuerdo al cronograma se tienen planificados los siguientes encuentros para el resto del mes:

No. De encuentro	GT o PA – ARN	Ciudad/ Municipio	# de grupos por GT	FECHAS PROGRAMADAS JORNADA 1
10	ARN SANTANDER MAGDALENA MEDIO	Barrancabermeja	G1	JULIO 25 Y 26
11	ARN NORTE DE SANTANDER	Cúcuta	G2	JULIO 26 Y 27
12	ARN SUCRE BOLIVAR CÓRDOBA	Sincelejo	G1	JULIO 26 Y 27
13	ARN SUCRE BOLIVAR CÓRDOBA	Sincelejo	G2	JULIO 28 Y 29
14	ARN CAUCA	Santander de Quilichao	G1	JULIO 27 Y 28
15	ARN TOLIMA	Ibagué	G1	JULIO 27 Y 28
16	ARN CESAR GUAJIRA	Valledupar	G1	JULO 27 Y 28
17	ARN CESAR GUAJIRA	Valledupar	G2	JULIO 28 Y 29
18	ARN SANTANDER MAGDALENA MEDIO	Bucaramanga	G1	JULIO 27 Y 28
19	ARN SUCRE BOLIVAR CÓRDOBA	Sincelejo J2	G1	JULIO 27 Y 28
20	ARN SUCRE BOLIVAR CÓRDOBA	Sincelejo J2	G2	JULIO 28 Y 29
21	ARN TOLIMA	Ibagué	G2	JULIO 28 Y 29

4. Seguimiento al cronograma planteado para el desarrollo de la II y III Fase

Los encuentros de cuidado psicosocial para colaboradores y funcionarios de la ARN se encuentran discriminado por mes, a continuación:

MES	No. ENCUNTROS
Julio	21
Agosto	42
Septiembre	37
Octubre	11

Con respecto al Encuentro de Coordinadores y teniendo en cuenta el anexo técnico, en la 2da. Fase se debe realizar el primero (de día y medio) y en la 3ra. Fase el segundo (de día y medio), pendiente de definir fechas por parte de la ARN

El Encuentro de profesionales de salud (1), según el anexo técnico está proyectado para la 2da. Fase (de 2 días), pendiente de definir fechas por parte de ARN

A la par de los encuentros se revisará la información recogida en la implementación de la metodología (evaluaciones, lista de chequeo, formato de percepción, formato de caracterización) de cada grupo territorial con el objeto de ir identificando categorías de análisis.

Avances y novedades

Los grupos territoriales de Caquetá, Arauca (Arauca) y Atlántico solicitaron cambio del lugar del encuentro.

A los GT se les informó que no se había recibido solicitud de cambio teniendo en cuenta que las jornadas 2021 los lugares seleccionados no tenían reporte negativo y no se evidenciaba en las evaluaciones alguna inconformidad, que por consiguiente el cambio de lugar para el encuentro no se podía realizar debido a que Cedavida ya había avanzado en la coordinación logística con estos lugares

Por consiguiente, en el comité se solicita a la ARN la necesidad de sensibilizar a los equipos para aprovechar los recursos y la metodología delimitando el alcance logístico de los encuentros. Asimismo, Cedavida continuará el proceso de concertación con los GT con miras a cambiar los lugares o realizar las mejoras necesarias informadas por los GT.

Por otra parte, se reportan los lugares que han sido bien evaluados por los GT (Villavicencio, Ibagué, Sincelejo), los cuales han cumplido con las expectativas de dichos grupos.

Se reporta reunión de coordinación con los facilitadores, donde se ha evidenciado que en la gestión del 2021 la metodología fue más técnica y que en la vigencia 2022 ha sido hasta el momento bien evaluada ya que las actividades son más activas y participativas.

De igual manera, se realizarán ajustes en algunos ejercicios de la metodología en el 2do encuentro, centrándose en primeros auxilios psicológicos y en expresión corporal como elementos importantes que ha sido evidenciado por el grupo de facilitadores y por los GT. Entre las retroalimentaciones dadas por los GT se evidencia el interés contar con

espacios de integración, catarsis y de expresión corporal frente a las situaciones laborales que afectan el cuidado emocional a nivel individual y como equipo de trabajo.

Con respecto a los seguimientos realizados por parte del equipo de supervisión, se informa:

En Barranquilla se evidenció la receptividad de los profesionales, la metodología estuvo bien evaluada, el trabajo de la facilitadora fue bien evaluada. Se solicita tener espacios de conexión con la metodología, es importante que los profesionales tengan claridad que en estos espacios no se deben generar actividades laborales. Con el objeto de propiciar retroalimentación en la jornada, se indica que la alimentación y la atención estuvo muy bien, pero solicitan cambio de lugar ya que se sienten muy encerrados y desean un espacio abierto.

Se ve la importancia de sensibilizar a los profesionales en torno a la conexión con el encuentro, a la desconexión del trabajo, establecer acuerdos concertados, control de la asistencia dando manejo por parte de los facilitadores.

En Santander de Quilichao, el espacio fue excelente, se reporta que se pueden organizar las jornadas en una finca que conoce el GT y mejorar la alimentación, con respecto a la metodología la parte experiencial fue positiva, se logró el análisis en las plenarios y se dio movilización del grupo.

Entre los logros, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora se encuentran:

Logros	Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora
Se evidencia un avance significativo con respecto a las metas establecidas en el anexo técnico, se ha tenido una buena comunicación con los coordinadores, profesionales de salud, equipo profesional implementador y el equipo de supervisión, lo que ha promovido un flujo de comunicación bidireccional contribuyendo a generar un clima de confianza y a mantener las buenas relaciones entre todos.	El seguimiento y evaluación permite examinar el progreso, estableciendo la viabilidad de los objetivos, e identificando anticipadamente las situaciones que se puedan presentar, permitiendo así tomar las medidas necesarias para evitarlos o resolverlos, de igual manera está ligado a la toma de decisiones lo cual permite hacer ajustes en las actividades, cuando sea necesario.

5. Solicitud modificadorio

Angela Correa, supervisora del contrato por parte de la ARN, plantea a la Fundación Social Colombiana Cedavida la necesidad de realizar un ajuste al encuentro con coordinadores sin que ello impida el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Lo anterior, debido a que actualmente la ARN se encuentra en un proceso de disminución presupuestal para la destinación de viáticos y expensas aéreas requeridas para la asistencia de todos los coordinadores de los grupos territoriales a la ciudad de Bogotá, durante dos encuentros con duración de 1.5 días cada una. La supervisora del contrato expone lo siguiente:

Posterior al planteamiento del Documento de Anexo Técnico del contrato por parte de la ARN, se emite el DECRETO 397 de 2022, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, señalando en el

Artículo 8° Reconocimiento de viáticos, que “las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán propender por reducir las comisiones de estudio al interior o exterior del país”.

Si bien el planteamiento inicial del proyecto requirió el desarrollo de dos encuentros de los coordinadores de los Grupos Territoriales de la ARN, lo cual fue acogido por la Fundación CEDAVIDA, quienes propusieron las metodologías presenciales para la ejecución de dos jornadas a realizarse en la ciudad de Bogotá, con una duración de 1.5 días cada una, durante el transcurso de ejecución de la Segunda Fase del contrato se ha evidenciado:

El desarrollo de las jornadas de cuidado psicosocial dirigidos a los funcionarios y contratistas de los Grupos Territoriales de la ARN, ha implicado la ejecución de un número importante de recursos por parte de la entidad, para garantizar el cubrimiento de los viáticos y desplazamientos aéreos y terrestres requeridos por los y las profesionales para participar en las ciudades principales de cada grupo.

La ARN ha requerido el desarrollo de encuentros de coordinadores de los grupos territoriales, para la ejecución de otro tipo de actividades y temáticas relevantes para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad, lo que ha solicitado la destinación de viáticos aéreos desde todos los grupos territoriales de la entidad hacia la ciudad de Bogotá.

En razón a estas motivaciones que surgen con posterioridad a la celebración del contrato con la Fundación Social Colombiana Cedavida, la ARN analiza la necesidad de disminuir los viajes requeridos para el desarrollo de encuentros con las y los coordinadores de los Grupos Territoriales.

Las dos partes analizan las opciones que podrían dar respuesta satisfactoria a la situación planteada, acordando la viabilidad de desarrollar en una sola jornada las actividades planteadas inicialmente para dos encuentros. Esta unificación requeriría el desplazamiento de los y las coordinadoras de los grupos territoriales a la ciudad de Bogotá en un único momento, lo que disminuiría el requerimiento de viáticos aéreos para la entidad, sin que ello afecte el cumplimiento de los objetivos planteados.

De igual manera, la ARN socializa la petición de los y las profesionales de la salud de los Grupos Territoriales, quienes manifiestan no contar con la disponibilidad de agenda para realizar la jornada durante el mes de agosto, ni septiembre, solicitando desarrollarla la primera semana de octubre de 2022. Dado que este encuentro esta previsto en la fase II se hace necesario modificarlo a la fase III.

Dado que el Comité Técnico y Operativo del contrato contempla dentro de sus funciones el “resolver situaciones que requieran de su atención y decisión”, en este espacio se decide realizar los ajustes propuestos, los cuales requieren realizar las modificaciones necesarias en el documento técnico de propuesta metodológica para encuentros con coordinadores de los Grupos Territoriales (ya avalado como producto número tres de la primera fase del contrato), planteando la unificación de actividades, a desarrollarse ahora en una única jornada de cuidado

Asimismo, los ajustes acordados por las partes requieren la modificación de los siguientes documentos:

- Anexo de condiciones contractuales del contrato electrónico de consultoría
- Estrategia de cuidado psicosocial para funcionarios y contratistas de la arn anexo no. 1 “especificaciones técnicas mínimas.

- Anexo complementario del pliego de condiciones definitivo.

Por todo lo anterior, los integrantes del comité dan viabilidad a esta propuesta y a iniciar los tramites correspondientes.


6. Varios

- Con respecto a Urabá se reporta que los 2 grupos tienen la misma fecha de encuentro, pero se cuenta con un solo profesional para cubrir este territorio, por consiguiente, es importante evaluar y poder tomar una decisión.
- Definición de fecha para los encuentros de los profesionales de salud.
- Mesa de trabajo 19 agosto para revisar la metodología de los encuentros con coordinadores.
- Se programa 4to Comité Técnico el 26 agosto del 2022, pendiente definir hora.
- Con respeto al modificadorio para la adición de recursos, se indica que aún se está avanzando en esta gestión.

4. Compromisos:

- Envío del acta No. 2 revisada por parte de la ARN
- La supervisora del contrato se comunicará con la coordinadora de Urabá para poder definir los encuentros de la 2da.jornada
- Realización de la modificación al anexo contractual.
- Mesa de trabajo 19 de agosto para revisión de metodología para encuentro de coordinadores.
- 4to. Comité Técnico 26 de agosto

5. Firma de Asistentes:



ANGELA CORREA
Supervisora del contrato



JOHANA MARCELA RODRIGUEZ
Representante legal
Fundación Social Colombiana Cedavida