

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN 2	

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN

DATOS DE LA DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	Dependencia solicitante:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ADULTO MAYOR
	Nombre del servidor que diligencia el análisis de modificación del contrato	DIANA PATRICIA ROJAS RICO

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD SEGÚN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO:

La Administración Municipal mediante proceso de Régimen Especial con Ofertas No. RE-041-2021 seleccionó la propuesta presentada por **ASOCIACION VALENTINA**, actuando en condición de Representante Legal de la **ASOCIACION VALENTINA**, identificada con el Nit número , celebrando convenio número 1425 del 27 de mayo de 2022 para la **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS”**.

El convenio cuenta con un estado de ciento ochenta (180) días de ejecución.

El convenio inicial fue suscrito por un plazo y presupuesto para la atención de 65 adultos mayores durante 200 días calendario, de igual manera, el proceso RE-041-2022 por medio del cual se seleccionó al asociado se había proyectado con el presupuesto con el que se contaba para la fecha en que se adelantó, razón por la cual no se lograba cubrir la necesidad hasta el di 31 de diciembre de la presente anualidad, posteriormente se adicionó el presupuesto de la secretaria de Desarrollo social y político permitiendo en este momento adicionar el referido convenio hasta el último día de 2022.

Fecha de vigencia:



 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN 2	

Como se evidencia, continua una necesidad por satisfacer de 65 atención de adultos mayores, así como la probabilidad de tener que brindar atención inmediata a algunos de los adultos mayores que se encuentren en otras entidades sin ánimo de lucro y que requieren ser trasladados, pues donde se encuentran no han manifestado que no pueden atenderlos más debido a diferentes razones.

Análisis económico ejecución del convenio y sus adiciones:

ITEM	Valor
Valor inicial contrato	\$ 518.299.197
Valor ejecutado	\$ 464.635.269
Valor pendiente por ejecutar	\$ 53.663.928

Item	%	Valor unitario del contrato 1425
Municipio	69,17 %	\$1.196.075
Asociación	30,83 %	\$533.172
Total Municipio + asociación	100%	\$1.729.247

Ítem	Precio unitario del contrato 1425	Cantida d	Valor de 20 días de 65 personas	Valor de 15 días de 65 personas
Municipi o	\$1.196.075	65	\$51.829.917	\$38.872.437
Asociad o	\$533.172	65	\$23.104.120	\$17.328.090

VALORES DEL CONVENIO A CARGO DEL MUNICIPIO:

Fecha de vigencia:



 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN 2	

Ítem	Valor
Saldo pendiente por ejecutar	\$53.663.928
Valor de 20 días	\$51.829.917
Saldo no ejecutado	\$1.834.011
Valor de 15 días (adición)	\$38.872.437

Ante la necesidad de atender la necesidad del municipio, se hace necesario la adición del convenio de asociación con entidad sin ánimo de lucro No. 1425 del 27 de mayo de 2022, por las razones ya expuestas.

BALANCE:

Valor inicial: setecientos cuarenta y nueve millones trescientos cuarenta mil quinientos treinta pesos mcte (\$749.340.530) de los cuales el municipio aportará un valor de quinientos dieciocho millones doscientos noventa y nueve mil ciento noventa y siete pesos mcte (\$518.299.197), y el asociado aportará un valor de doscientos treinta y un millones cuarenta y un mil trescientos treinta y tres pesos mcte (\$231.041.333) para una atención de 65 personas con duración a 200 días.

Valor ejecutado: \$ 672.572.469, de los cuales el municipio aporato \$ 464.635.269 y el asociado \$ 207.937.200.

Adición: Cincuenta y seis millones doscientos mil quinientos veinte y siete pesos mcte (\$56.200.527), de los cuales el municipio aportará treinta y ocho millones ochocientos setenta y un dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos mcte (\$38.872.437) y el asociado diecisiete millones trescientos veinte y ocho mil noventa pesos mcte (\$17.328.090), para una atención de 65 personas.

Valor total del convenio:

Ochocientos cinco millones quinientos cuarenta y un mil cincuenta y siete pesos mcte (\$805.541.057) de los cuales el Municipio aportara quinientos cincuenta y siete millones ciento setenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos mcte (\$557.171.634) y el

Fecha de vigencia:



 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN 2	

Asociado doscientos cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos mcte (\$248.369.423)

PRORROGA: se requiere entonces prorrogar el convenio en 15 días calendario hasta el día 31 de diciembre de 2022.

Plazo final del convenio: doscientos quince (215) días calendario.

No. del contrato: 1425-2022

Código del rubro: 2.2.3.2.02.02.009.B.45.02.034.007.160.P.93221.J.14.4.3.2.CS

Nombre del rubro: asistencia y atención integral a la población vulnerable del municipio de Dosquebradas.

FUENTE:

R.P.

☐

S.G.P.

☐

DEST. ES

☒

OTRO

☐

Objeto Contractual: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVES DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Vr. Inicial del contrato	\$749.340.530
Vr. adiciones anteriores	\$0
Vr. total del contrato (con la presente adición)	\$805.541.057

CDP inicial: 2022000001661

No. CDP de la presente adición: 2022000003529

PRÓRROGAS: 15 días calendario

Prórrogas anteriores: no aplica

Fecha de vigencia:



 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN 2	

Prórroga solicitada: 15 días calendario


Si no aplica indicarlo.

MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA	No aplica
-------------------------------------	------------------

GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (DECRETO 1082 DE 2015)

Se deben ampliar las pólizas solicitadas inicialmente teniendo en cuenta el valor adicionado, así como las fechas de cobertura teniendo en cuenta la ampliación del plazo de ejecución.


DIANA PATRICIA ROJAS RICO
Secretario de Despacho


VIVIANA ANDREA GIL HENAO
Director Administrativo


VIVIANA ANDREA GIL HENAO
Supervisor

Proyecto: Felipe Muñoz Morales-contratista

Fecha de vigencia: