

ACTA PARCIAL N°1 DE INTERVENTORIA MC 12 2022



ACTA DE CORTE DE INTERVENTORIA NO. 1 – 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA No. MC 12 DE 2022

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

CONTRATO OBJETIVO: SAMC 001 – 2022 ejecutado por **CONSORCIO DEL NORTE 2022** cuyo objeto es: ADECUACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE REDES DE VOZ Y DATOS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE UN ASCENSOR EN LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

VCO= Valor de Contrato de Obra: \$ 391.171.166,00
VECO= Valor Ejecutado Contrato de Obra: \$ 162.068.967,00
% DE AVANCE= VECO/VCO (\$162.068.967,00/\$391.171.166,00)
% DE AVANCE= 0,4143*100
% DE AVANCE= 41,43%

VCI= Valor de Contrato de Interventoría: \$43.381.450,00
VAI = Valor Acta de Interventoría= (% DE AVANCE*VCI)
VAI = (41,43%*\$43.381.450,00)
VAI = \$17.972.934,7

VALOR ACTA DE INTERVENTORIA No. 1 = \$ 17.972.934,7

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO = 0,00

VALOR A FACTURAR: \$ 17.972.934,7



DAVID FERNANDO PACHECO ATENCIA

CC. N° 1102873409 de Sincelejo

Representante Legal

HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S



MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

Profesional Universitario DEAJ, Grado 9

Supervisora

hcconstruccionesdelcaribesas@gmail.com

Celular : 300 2015752 – 317 4046096

Dirección: Calle 25° 12-123 VILLA SUIZA

SINCELEJO, SUCRE.