


INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	VAD 932 DE 2022
OBJETO	Impresión e instalación de fotografías en gran formato en el marco del Contrato Interadministrativo 4600090839 celebrado entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Gerencia del Centro del Municipio de Medellín
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT	890.980.153-1
CONTRATISTA	DOREE S.A.S
C.C. O NIT.	901.511.452-7
VALOR INICIAL	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$9.312.345) IVA INCLUIDO
ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$9.312.345) IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$9.312.345) IVA INCLUIDO
CDP (S) Y FECHA	4676 DEL 14 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO	3 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO INICIAL	Quince (15) días y comenzará a ejecutarse a partir de la suscripción del acta de inicio.
SUSPENSIÓN	Suspender el plazo de ejecución del Contrato VAD 932 de 2022 a partir del doce (12) de agosto de 2022 y hasta el quince (15) de agosto de 2022, ambas fechas inclusive.
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2022

1. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

- a. Que el contrato se suscribió por las partes el 29 de JULIO de 2022, con acta de inicio con fecha del día 3 de AGOSTO de 2022, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

Tradición - Transformación - Innovación


SC 7134-1



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.

Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador

Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: 604 448 0520 / Medellín - Colombia


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

- b. Que, de acuerdo con la cláusula **QUINTA** del contrato, el plazo fue Quince (15) días y comenzará a ejecutarse a partir de la suscripción del acta de inicio.
- c. Que el contrato no fue prorrogado durante su vigencia.
- d. Que el contrato no fue adicionado durante su vigencia.
- e. Que el contrato fue suspendido por un término de CUATRO (4) día, mediante documento suscrito el día 12 de AGOSTO del 2022, con reinicio el día 16 de AGOSTO del 2022.
- f. Que de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la **supervisión** del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.
- g. Que las garantías que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas y vigentes a la fecha.
- h. Que de acuerdo a la cláusula **TERCERA** la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
PAGO No.	FECHA	VALOR
1	20/09/2022	\$9.312.345
2		\$
3		\$
4		\$
5		\$
6		\$
7		\$

Valor Causado Pendiente de Pago:	\$0
Valor Total Ejecutado:	\$9.312.345
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	\$0

- i. Que de acuerdo al Balance Financiero se no aplicar liberar y reintegrar al presupuesto.
- j. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

2. INFORME JURÍDICO:

- a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.
- b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN:

Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.



KAROL JULIETH FORERO PAEZ

Directora de Extensión y Proyección Social
Supervisora

Proyectó: Paula Andrea Castaño – Apoyo a la Coordinación Administrativa PITS – Contratista	Revisó: Wendy Y Moreno R - Apoyo Compras PITS – Contratista	Aprobó: Julio Valencia -Apoyo a la Coordinación Financiera. – Contratista
Firma: 	Firma: 	Firma: 