

|                                                                                   |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>FORMATO DE ACTAS</b>         |                                                    | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31623 Id: 298354<br>Folios: 2 Fecha: 2023-06-15 08:20:02<br>Anexos: 0<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                   | <b>Código: FO-GJ-011</b>        | <b>Elaboró:</b> Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                                                                                   | <b>Versión: 3</b>               | <b>Revisó:</b> Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Página 1 de 2</b>                                                              |                                 | <b>Aprobó:</b> Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----|------|------|
| <b>ACTA No. 05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>CIUDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | FUSAGASUGÁ                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>  |                   |                                          | 15 | 06                              | 2023                        |                  |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO                               |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             | SUSPENSIÓN        |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>REINICIO No. 1</b>                |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             | PRORROGA          |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADICIÓN                              |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             | MODIFICACIÓN      |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTREGA Y RECIBO                     |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             | LIQUIDACIÓN       |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGO PARCIAL                         |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             | ¿OTRA CUAL? _____ |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>Contrato No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0774                                                                                                                                                                                                     |   |                             |                   | <b>Fecha de Suscripción del Contrato</b> |    | 02                              | 11                          | 2022             |    |      |      |
| <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.                                                                                                                                                                 |   | <b>Fecha acta de inicio</b> |                   | 10                                       | 01 | 2023                            | <b>Fecha Terminación de</b> |                  | 09 | 05   | 2023 |
| <b>ACTA No 01 ACTA DE INICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |   | 10                          | 01                | 2023                                     |    | <b>Fecha de Terminación</b>     |                             | 09               | 05 | 2023 |      |
| <b>ACTA No. 02 PAGO PARCIAL No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |   | 05                          | 05                | 2023                                     |    | <b>VALOR ACTA PARCIAL No. 1</b> |                             | \$ 18.601.622,00 |    |      |      |
| <b>ACTA No. 3 SUSPENSIÓN No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |   | 09                          | 05                | 2023                                     |    | <b>Fecha de Terminación</b>     |                             | 05               | 06 | 2023 |      |
| <b>ACTA No. 4 Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Fecha de acta                                                                                                                                                                                                                             |   | 02                          | 06                | 2023                                     |    | <b>Fecha de Terminación</b>     |                             | 15               | 06 | 2023 |      |
| <b>Valor del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$105.747.169,00), VALOR QUE INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.                                                                         |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>Nombre del Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <b>MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN</b><br>NIT. 900.241.875-6<br>R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA<br>C.C. 72.005.623 de Barranquilla                                                                                            |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>Supervisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | <b>Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE</b><br>Secretario de Infraestructura.                                                                                                                                                               |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                 |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |
| <b>Ingreso al almacén</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                 | X | Aplica                      |                   | <b>Número</b>                            |    |                                 | <b>Fecha ingreso</b>        |                  |    |      |      |
| <p>En la ciudad de Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la <b>Dra. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ</b> como ordenadora del gasto delegada por medio del Decreto 044 de 12 de mayo de 2023, el ingeniero <b>OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE</b>, Jefe de despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de <b>SUPERVISOR</b>, el señor <b>NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA</b> con cedula de ciudadanía número 72.005.623 de Barranquilla, representante legal de <b>MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN</b> en calidad de <b>CONTRATISTA</b>; con el fin de suscribir el <b>Acta No. 05 de Reinicio No. 01 del CONTRATO DE CONSULTORIA No 2022-0774</b>.</p> <p><b>1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE REINCIO AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2022-0774.</b></p> <p>Con base en la solicitud de prórroga realizada por el contratista de interventoría MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN de consecutivo MIRS-FUSA-058-2023 –“Solicitud de prórroga contrato de obra No. 2022-0798”- se advierte viable la prórroga al contrato de obra No. 2022-0798, y mediante consecutivo MIRS-FUSA-063-2023 – “Solicitud de adición y prórroga contrato de consultoria No. 2022-0774”, la supervisión y el contratista del contrato consideraron no prorrogar el contrato, si no por el contrario determinar la suspensión No. 1 del contrato de consultoria No. 2022-0774.</p> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |   |                             |                   |                                          |    |                                 |                             |                  |    |      |      |

|                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DE ACTAS</b>                            | <b>Espacio exclusivo para el rótulo de radicación</b><br>Al contestar cite Radicado I-2023-31623 Id: 298354<br>Folios: 2 Fecha: 2023-06-15 08:20:02<br>Anexos: 0<br>Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION<br>Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN JURÍDICA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Código: FO-GJ-011</b>                                                          | <b>Elaboró:</b> Dirección de Contratación          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Versión: 3</b>                                                                 | <b>Revisó:</b> Oficina de Desarrollo Institucional |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Página 2 de 2</b>                                                              | <b>Aprobó:</b> Comité técnico de calidad           |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Mediante oficio No. " MIRS-FUSA-066-2023 – "Solicitud de ampliación de suspensión – oficio OFCAI-FU-084 de 31 de mayo de 2023", la interventoría solicita ampliación a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 2022-0798, y del contrato de consultoría No. 2022-0774.

Que a la fecha se superan las causas que motivaron la Suspensión No. 01 por lo cual se procede a dar reinicio a las actividades a partir del 15 de junio de 2023.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la nueva fecha de terminación del contrato 2022-0774 es el 15 de junio de 2023.

2. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

Se mantienen las del contrato inicial.


3. OTRAS DISPOSICIONES

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

4. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única con sus respectivos amparos, modificándola con respecto al reinicio aquí contenido.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

| Firmas                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR                                                                          | CONTRATISTA                                                                                                                             | ORDENADORA DEL GASTO<br>Decreto 044 de 12 de mayo de 2023                             |
| ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE<br><br>Secretario de infraestructura             | MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN<br>NIT. 900.241.875-6<br>R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA<br>C.C. 72.005.623 de Barranquilla | JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ<br>Secretaria Jurídica                                   |
| Firma                                                                               | Firma                                                                                                                                   | Firma                                                                                 |
|  |                                                      |  |

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación

Nombre del archivo sistematizado:

Proyectó: Ing. Oscar Mauricio Vargas L.– Contratista Sec. Infraestructura

Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura

Revisión Jurídica: Dra. Yuly Vanessa Pardo Diaz – Abogada Contratista

Dra. Adriana Paola Pabon Cagua. Directora de Contratación