

 	ACTA DE INICIO		Código: FO-CA-01-011
	CONTRATO 27102022-1587		Versión: 09
			Fecha de Modificación: 10/01/2019

FECHA DEL ACTA		15/11/2022
RADICADO	CONTRATO	27102022-1587
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA
ORDENADOR(ES) DEL GASTO	NOMBRE	CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
	CARGO	Secretario de Infraestructura (E)
CONTRATISTA O CONVINIENTE		FEXA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
No. DE IDENTIFICACION		901.109.165 - 5
REPRESENTANTE LEGAL		FERNANDO ECHEVERRY OSPINA - Representante Legal
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE PARCHEO EN LA VIA NEIRA-ARANZAZU DE LA SUBREGION CENTRO SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CALDAS
VALOR GOBERNACION		188.945.397 COP
RECURSOS CONVENIOS		0 COP
TOTAL CONTRATO		188.945.397 COP
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO SIN SOBREPASAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO		15/11/2022
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		29/12/2022
DURACION DEL CONTRATO		1 Meses y 15 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500022050
	FECHA DE EXPEDICION	27/10/2022
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	N/A
	FECHA	
AFILIACIÓN ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

PUBLICACIÓN SECOP	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.4136431
-------------------	---


 	ACTA DE INICIO	Código: FO-CA-01-011
	CONTRATO 27102022-1587	Versión: 09
		Fecha de Modificación: 10/01/2019


SUPERVISOR (ES)	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	C.C.	10.266.971
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT		
	RAZON SOCIAL		
	CONTRATO No.		

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 15 de noviembre de 2022, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 29 de diciembre de 2022


CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO

Secretario de Infraestructura (E)
 EL DEPARTAMENTO


FERNANDO ECHEVERRY OSPINA -
Representante Legal
 FEXA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
 EL CONTRATISTA


JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
 Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la Oficina de Radicación de la Secretaría Jurídica, con el fin de que repose en el expediente del contrato.