

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

CONTRATO No. 1659 DEL 16/11/2022

Clase de contrato	SUMINISTRO
Contratista	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC Nit: 901338104-8 R.L. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON CC. No.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Objeto	"APOYO EN LA PREVENCIÓN CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS EN ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO."
F/suscripción	16/11/2022
Fecha de R.P.	No. 8402 16/11/2022
Fecha de aprobación de póliza	17/11/2022
Plazo inicial	TRES (3) MESES O HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UN CIENTO POR CIENTO (100%)
Fecha de inicio	02/02/2023
F/terminación plazo del contrato	01/05/2023 O HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UN CIENTO POR CIENTO (100%)

En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental del Putumayo se reunieron: NANCY LILIANA ALMEIDA BURBANO, en calidad de SUPERVISORA y CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.121.835.048 de Villavicencio Meta, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato de Suministro en mención, previas las siguientes consideraciones:

1. Que según el Contrato No. 1659 del 16/11/2022, su plazo se pactó por el término de TRES (03) MESES O HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UN CIENTO POR CIENTO (100%).
2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del Contrato No. 1659 del 16/11/2022, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:



1. Dar inicio a la ejecución del contrato No. 1659 del 16/11/2022, a partir del día dos (02) de febrero de 2023.


 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día Primero (01) de mayo de 2023.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los Dos (02) días del mes de febrero de 2023.

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Contratista
	
NANCY LILIANA ALMEIDA BURBANO	CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON R/L
	MULTISERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES J.J. S.A.S ZOMAC
	Nit: 901338104-8
Secretaria de Desarrollo Social Departamental	C.C. 1 CC. No.1.121.835.048 de Villavicencio-Meta

Proyectó	María Gabriela Bermeo	Secretaria de Desarrollo Social	Profesional de Apoyo SDSD	
Revisó	María José Hurtado Arias	Secretaria de Desarrollo Social	Profesional de Apoyo SDSD	