

 Cerrar
  Tramitar
  Responder
  Imprimir
  Verificar Anexos

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO No SVR 4186	Fecha 25/01/2023 DD/MM/AAAA
---	--	--

No. Radicación Interna	1772185
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	PATRICIA INES MORALES PADRON
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	YUDY HASBLEIDY GARCIA MUÑOZ

Información del Documento

■ Referencia	Revisión y aprobación, el proyecto de minuta de Prorroga 1 con sus respectivos soportes Convenio 1505 de 2022
---------------------	---

Anexos

■ Anexo	MINUTA CONVENIO INTERVENCION C-1505-22 - Aceptación SECOP.pdf C-1505-2022 Quípama CRural-Documento para Prórroga1 firmas Ok c .pdf 1. Cedula alcalde.pdf 2. Acta posesión.pdf 3. E-27.pdf 4. ACUERDO 002 REGLAMENTO CONTRATACION.pdf 5. RUT municipio.pdf MODELO MINUTA DE PRORROGA No.1 C-1505-2022.docx
----------------	--

■ Contenido

<p>Respetado Doctor Toro Ríos,</p> <p>De manera atenta me permito remitir para su revisión y aprobación, el proyecto de minuta de Prorroga 1 con sus respectivos soportes; Convenio 1505 de 2022 que se relaciona a continuación:</p> <p>"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DPTO. DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL "</p> <p>Prorroga aprobada mediante Acta No. 79 del 30 de diciembre de 2022 Caso 115</p> <p>Vence el próximo 30 de enero de 2023.</p> <p>Cordialmente,</p>
--

PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN

Subdirectora Vías Regionales (E)

Anexo: Lo enunciado en ocho (08) archivos digitales

Proyecto: Ing. Johan Alexis Torres

Revisó: Abg. Liliana Satoque

Revisó: Ing. Dajahira Castillo hurtado



Historia de Correcciones

Fecha**25/01/2023 02:49:08 pm****Creador****PATRICIA INES MORALES PADRON****Historia del documento**