

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	OTROSÍ No. 3 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO		CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
	No 267-2022		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		PÁGINA: 1 DE 3
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		FECHA: 17/06/2020

La suscrita a saber, **LILIANA RIOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. **52.260.453**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y con acta de posesión del día **17 de abril de 2023**. **LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV*, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y de otra parte, **ALEXANDER HERNANDEZ VILLA**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **75.091.590** expedida en Manizales. quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **ADEXO SAS** identificada con el **N.I.T. 901.122.363-0**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES**: 1.- Que el día **30 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 267 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: *IMPRESOS, INSTALACION Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN Y PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE*, por valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (COP\$125.160.000)**. 2.- Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **CUATRO (4) MESES** contados a partir del día **03 de enero de 2023**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el día **02 de mayo de 2023**. 3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de abril de 2023**, se prorrogó el **Contrato de Suministro No. 267 de 2022** por un término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del día **03 de mayo de 2023** hasta el día **02 de agosto de 2023**. 4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de junio de 2023**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 267 de 2022** un monto de un monto de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (COP\$31.855.421)**, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (COP\$157.015.421)**, y se modificó realizando modificaciones de las especificaciones y el valor el ítem 20. 5.- Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día **25 de julio de 2023** por el Supervisor del Contrato, solicitó prorrogar el **Contrato de Suministro No. 267 de 2022**, (Ver: “**ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**” del documento adjunto: “**SOLICITUD - OTROSÍ No. 03 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 267 DE 2022**”). Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA ACUERDAN**: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 267 DE 2022**, por el termino de **DOS (02) MESES**, contados a partir del **03 de agosto de 2023**, hasta el **02 de octubre de 2023**. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 267 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 267 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 267 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	OTROSÍ No. 3 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No 267-2022	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 17/06/2020

LILIANA RIOS VELANDIA
 SUBGERENTE CORPORATIVA
 ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Noreinys Lucia Barraza Pabón	Contratista
Revisado por:	Liseth Katherine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
<i>Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.</i>		