

## AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Pago:  
EBOTERO  
1323

NIT 811031582-1

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01317

Fecha de Pago: 21-11-2023

Estado: PAGADO

PGA-01-R08

PAGADO A:

CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2305 C.S.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 202311

PGNOR

Vir Bruto: 6,361,514.00 Vir Deducc.: 756,431.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,605,083.00

## DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco         | Nro. Cuenta | Nro. Cheque   | Beneficiario                 | Valor          |
|---------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|
| 2 BANCOLOMBIA | 33483844116 | Transferencia | CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 8002 | \$5,605,083.00 |
| Total:        |             |               |                              | \$5,605,083.00 |

## DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                       |     | Vir. Base   | Valor        | Descripción                       |     | Vir. Base   | Valor     |
|-----------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------------------------------|-----|-------------|-----------|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5%        | 2.5 | \$5,345,810 | \$133,645    | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%         | 15  | \$1,015,704 | \$152,356 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS            | 4   | \$5,345,810 | \$213,832    | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | \$5,345,810 | \$42,766  |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | \$5,345,810 | \$26,729     | TASA PRODEPORTE Y RECREACION      | 1.5 | \$5,345,810 | \$80,187  |
| ESTAMPILLA PROCULTURA             | 2   | \$5,345,810 | \$106,916    |                                   |     |             |           |
| TOTAL Deducibles:                 |     |             | \$756,431.00 | TOTAL no Deducibles:              |     |             | \$0.00    |

  
ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA  
TESORERA  
ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO  
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

## AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1323

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

Usuario Ordenó

EBOTERO

PGA-01-R07

Fecha/Estado

21/11/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 510

PAGADO A: CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS  
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO  
DE EL PEÑOL E.S.P, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2305 C.S.

Doc. Ref. : 202311

Vir Bruto: 6,361,514.00

Vir Deducc.: 756,431.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 5,605,083.00

| REGISTRO PRESUPUESTAL |          |       |        |                    |                                         |                |
|-----------------------|----------|-------|--------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| #Reserva<br>CDP       | #<br>CRP | Fondo | Depen. | Código             | Descripción                             | Vir. x Código  |
| 510                   | 508      | 01    | 1      | 2.4.5.01.03.01.01: | MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO      | \$2,979,645.00 |
| 510                   | 508      | 01    | 2      | 2.4.5.01.03.02.01: | MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO | \$2,979,644.00 |
| 45                    | 65       | 01    | 2      | 2.4.5.01.03.02.01: | MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO | \$402,225.00   |
| TOTAL:                |          |       |        |                    |                                         | \$6,361,514.00 |

## DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                       |     | Vir. Base   | Valor        | Descripción                       |     | Vir. Base   | Valor     |
|-----------------------------------|-----|-------------|--------------|-----------------------------------|-----|-------------|-----------|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5%        | 2.5 | \$5,345,810 | \$133,645    | RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%         | 15  | \$1,015,704 | \$152,356 |
| ESTAMPILLA PROANCIANOS            | 4   | \$5,345,810 | \$213,832    | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | \$5,345,810 | \$42,766  |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS | 0.5 | \$5,345,810 | \$26,729     | TASA PRODEPORTE Y RECREACION      | 1.5 | \$5,345,810 | \$80,187  |
| ESTAMPILLA PROCULTURA             | 2   | \$5,345,810 | \$106,916    |                                   |     |             |           |
| TOTAL Deducibles:                 |     |             | \$756,431.00 | TOTAL no Deducibles:              |     |             | \$0.00    |

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA

TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO

GERENTE

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

|                                                                                                                                                                   |                                  |   |       |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-------|--|----------------------|
| <br><b>AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P.</b><br><i>¡Contigo... Limpieza Total!</i> | <b>ACTA DE SUPERVISION No 10</b> |   |       |  | Código<br>PGA-04-R09 |
|                                                                                                                                                                   | Parcial                          | X | Final |  | Página 1 de 8        |

|        |    |    |           |    |      |
|--------|----|----|-----------|----|------|
| Fecha: | 15 | de | Noviembre | de | 2023 |
|--------|----|----|-----------|----|------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b> |
|-----------------------------------------|

|                         |           |              |                     |                 |  |
|-------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>CONTRATO</b>         | X         | <b>ORDEN</b> |                     | <b>CONVENIO</b> |  |
| <b>Contrato número:</b> | 2305 C. S | de           | 25 de enero de 2023 |                 |  |

**Objeto del contrato:** suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P según la siguiente descripción:

| No | Articulos                                                | Marca | Uds | Cant | V/Unit     | V/Total    |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-----|------|------------|------------|
| 1  | Tubo pvc presion Extremo liso de 1/2 x 500 psi x 6 mts   | Celta | Uds | 1    | 17,000.00  | 17,000.00  |
| 2  | Tubo pvc presion Extremo liso de 3/4 x 400 psi x 6 mts   | Celta | Uds | 1    | 23,000.00  | 23,000.00  |
| 3  | Tubo pvc presion Extremo liso de 1 x 200 psi x 6 mts     | Celta | Uds | 1    | 21,000.00  | 21,000.00  |
| 4  | Tubo pvc presion Extremo liso de 1.1/4 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | 1    | 53,000.00  | 53,000.00  |
| 5  | Tubo pvc presion Extremo liso de 1.1/2 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | 1    | 69,000.00  | 69,000.00  |
| 6  | Tubo pvc presion Extremo liso de 2 x 200 psi x 6 mts     | Celta | Uds | 1    | 75,000.00  | 75,000.00  |
| 7  | Tubo pvc presion Extremo liso de 2.1/2 x 200 psi x 6 mts | Celta | Uds | 1    | 173,000.00 | 173,000.00 |
| 8  | Tubo pvc presion Union Mecanica de 2 x 200 psi x 6 mts   | Celta | Uds | 1    | 80,000.00  | 80,000.00  |
| 9  | Tubo pvc presion Union Mecanica de 3 x 200 psi x 6 mts   | Celta | Uds | 1    | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 10 | Tubo pvc presion Union Mecanica de 4 x 200 psi x 6 mts   | Celta | Uds | 1    | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 11 | Union pvc presion lisa de 1/2"                           | Celta | Uds | 1    | 300.00     | 300.00     |
| 12 | Union pvc presion lisa de 3/4"                           | Celta | Uds | 1    | 460.00     | 460.00     |
| 13 | Union pvc presion lisa de 1"                             | Celta | Uds | 1    | 760.00     | 760.00     |



|    |                                                   |       |     |   |            |            |
|----|---------------------------------------------------|-------|-----|---|------------|------------|
| 14 | Union pvc presion lisa de 1.1/4"                  | Celta | Uds | 1 | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 15 | Union pvc presion lisa de 1.1/2                   | Celta | Uds | 1 | 2,720.00   | 2,720.00   |
| 16 | Union pvc presion lisa de 2"                      | Celta | Uds | 1 | 3,120.00   | 3,120.00   |
| 17 | Union pvc presion lisa de 2.1/2"                  | Celta | Uds | 1 | 17,640.00  | 17,640.00  |
| 18 | Union pvc presion Dreser 1/2" de 8 CM             | Celta | Uds | 1 | 9,600.00   | 9,600.00   |
| 19 | Union pvc presion Dreser 3/4" de 8 CM             | Celta | Uds | 1 | 11,200.00  | 11,200.00  |
| 20 | Union pvc presion Dreser 1" de 8 CM               | Celta | Uds | 1 | 12,800.00  | 12,800.00  |
| 21 | Union Mecanica Deslizante de 2"                   | Celta | Uds | 1 | 25,470.00  | 25,470.00  |
| 22 | Union Mecanica Deslizante de 3"                   | Celta | Uds | 1 | 41,940.00  | 41,940.00  |
| 23 | Union Mecanica Deslizante de 4"                   | Celta | Uds | 1 | 61,110.00  | 61,110.00  |
| 24 | Codo pvc presion liso de 1/2"                     | Celta | Uds | 1 | 460.00     | 460.00     |
| 25 | Codo pvc presion liso de 3/4"                     | Celta | Uds | 1 | 730.00     | 730.00     |
| 26 | Codo pvc presion liso de 1"                       | Celta | Uds | 1 | 1,440.00   | 1,440.00   |
| 27 | Codo pvc presion liso de 1.1/4"                   | Celta | Uds | 1 | 3,960.00   | 3,960.00   |
| 28 | Codo pvc presion liso de 1.1/2"                   | Celta | Uds | 1 | 7,370.00   | 7,370.00   |
| 29 | Codo pvc presion liso de 2"                       | Celta | Uds | 1 | 8,480.00   | 8,480.00   |
| 30 | Codo pvc presion liso de 2.1/2"                   | Celta | Uds | 1 | 34,900.00  | 34,900.00  |
| 31 | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 2"<br>CORTO | Celta | Uds | 1 | 57,790.00  | 57,790.00  |
| 32 | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 3"<br>CORTO | Celta | Uds | 1 | 87,020.00  | 87,020.00  |
| 33 | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 4"<br>CORTO | Celta | Uds | 1 | 115,260.00 | 115,260.00 |
| 34 | Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 2"<br>CORTO | Celta | Uds | 1 | 55,450.00  | 55,450.00  |
| 35 | Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 3"<br>CORTO | Celta | Uds | 1 | 83,350.00  | 83,350.00  |
| 36 | Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 4"<br>CORTO | Celta | Uds | 1 | 108,980.00 | 108,980.00 |
| 37 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 2"        | Celta | Uds | 1 | 27,170.00  | 27,170.00  |
| 38 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 3"        | Celta | Uds | 1 | 52,920.00  | 52,920.00  |
| 39 | Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 4"        | Celta | Uds | 1 | 86,870.00  | 86,870.00  |

# ACTA DE SUPERVISION No 10

Código  
PGA-04-R09

Página 3 de 8

|    |                                                |       |     |   |            |            |
|----|------------------------------------------------|-------|-----|---|------------|------------|
| 40 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5° x 2"     | Celta | Uds | 1 | 31,920.00  | 31,920.00  |
| 41 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5 x 3"      | Celta | Uds | 1 | 48,210.00  | 48,210.00  |
| 42 | Codo pvc presion Union Mecanica 11.5° x 4"     | Celta | Uds | 1 | 82,550.00  | 82,550.00  |
| 43 | Adaptador Hembra pvc presion de 1/2"           | Celta | Uds | 1 | 360.00     | 360.00     |
| 44 | Adaptador Hembra pvc presion de 3/4"           | Celta | Uds | 1 | 650.00     | 650.00     |
| 45 | Adaptador Hembra pvc presion de 1"             | Celta | Uds | 1 | 1,410.00   | 1,410.00   |
| 46 | Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/4          | Celta | Uds | 1 | 3,370.00   | 3,370.00   |
| 47 | Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/2"         | Celta | Uds | 1 | 5,680.00   | 5,680.00   |
| 48 | Adaptador Hembra pvc presion de 2"             | Celta | Uds | 1 | 7,080.00   | 7,080.00   |
| 49 | Adaptador Macho pvc presion de 1/2"            | Celta | Uds | 1 | 320.00     | 320.00     |
| 50 | Adaptador Macho pvc presion de 3/4"            | Celta | Uds | 1 | 580.00     | 580.00     |
| 51 | Adaptador Macho pvc presion de 1"              | Celta | Uds | 1 | 1,200.00   | 1,200.00   |
| 52 | Adaptador Macho pvc presion de 1.1/4           | Celta | Uds | 1 | 3,620.00   | 3,620.00   |
| 53 | Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2           | Celta | Uds | 1 | 4,650.00   | 4,650.00   |
| 54 | Adaptador Macho pvc presion de 2"              | Celta | Uds | 1 | 4,230.00   | 4,230.00   |
| 55 | Collar pvc presion de 2" x 1/2" Durman         | Celta | Uds | 1 | 11,410.00  | 11,410.00  |
| 56 | Collar pvc presion de 2" x 3/4" Durman         | Celta | Uds | 1 | 11,410.00  | 11,410.00  |
| 57 | Collar pvc presion de 3" x 1/2" Durman         | Celta | Uds | 1 | 21,940.00  | 21,940.00  |
| 58 | Collar pvc presion de 3" x 3/4" Durman         | Celta | Uds | 1 | 21,940.00  | 21,940.00  |
| 59 | Collar pvc presion de 4" x 1/2" Durman         | Celta | Uds | 1 | 24,150.00  | 24,150.00  |
| 60 | Collar pvc presion de 4" x 3/4" Durman         | Celta | Uds | 1 | 24,150.00  | 24,150.00  |
| 61 | Buje pvc presion 3/4" x 1/2                    | Celta | Uds | 1 | 450.00     | 450.00     |
| 62 | Buje pvc presion 1" x 1/2                      | Celta | Uds | 1 | 890.00     | 890.00     |
| 63 | Buje pvc presion 1" x 3/4                      | Celta | Uds | 1 | 890.00     | 890.00     |
| 64 | Buje pvc presion 2.1/2 x 2                     | Celta | Uds | 1 | 13,560.00  | 13,560.00  |
| 65 | Tee pvc presion de 1/2"                        | Celta | Uds | 1 | 610.00     | 610.00     |
| 66 | Tee pvc presion de 3/4"                        | Celta | Uds | 1 | 1,030.00   | 1,030.00   |
| 67 | Tee pvc presion de 1"                          | Celta | Uds | 1 | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 68 | Tee pvc presion de 2"                          | Celta | Uds | 1 | 10,840.00  | 10,840.00  |
| 69 | Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 3" CORTA | Celta | Uds | 1 | 111,120.00 | 111,120.00 |
| 70 | Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 2"       | Celta | Uds | 1 | 229,830.00 | 229,830.00 |

|     |                                      |       |     |   |           |           |
|-----|--------------------------------------|-------|-----|---|-----------|-----------|
| 71  | Medio codo pvc presion de 1/2 x 45.o | Celta | Uds | 1 | 760.00    | 760.00    |
| 72  | Medio codo pvc presion de 3/4 x 45.o | Celta | Uds | 1 | 1,210.00  | 1,210.00  |
| 73  | Medio codo pvc presion de 1 x 45.o   | Celta | Uds | 1 | 2,360.00  | 2,360.00  |
| 74  | Medio codo pvc presion de 2 x 45.o   | Celta | Uds | 1 | 9,290.00  | 9,290.00  |
| 75  | Tapon pvc presion liso de 1/2"       | Celta | Uds | 1 | 260.00    | 260.00    |
| 76  | Tapon pvc presion liso de 3/4"       | Celta | Uds | 1 | 530.00    | 530.00    |
| 77  | Tapon pvc presion liso de 1"         | Celta | Uds | 1 | 880.00    | 880.00    |
| 78  | Tapon pvc presion liso de 1.1/4"     | Celta | Uds | 1 | 3,950.00  | 3,950.00  |
| 79  | Tapon pvc presion liso de 1.1/2"     | Celta | Uds | 1 | 3,060.00  | 3,060.00  |
| 80  | Tapon pvc presion liso de 2"         | Celta | Uds | 1 | 4,400.00  | 4,400.00  |
| 81  | Tapon pvc presion Hembra de 1/2"     | Celta | Uds | 1 | 360.00    | 360.00    |
| 82  | Tapon pvc presion Hembra de 3/4"     | Celta | Uds | 1 | 1,060.00  | 1,060.00  |
| 83  | Tapon pvc presion Hembra de 1"       | Celta | Uds | 1 | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 84  | Tapon pvc presion Hembra de 1.1/4"   | Celta | Uds | 1 | 3,820.00  | 3,820.00  |
| 85  | Tapon pvc presion Hembra de 1.1/2"   | Celta | Uds | 1 | 5,020.00  | 5,020.00  |
| 86  | Tapon pvc presion Hembra de 2"       | Celta | Uds | 1 | 2,660.00  | 2,660.00  |
| 87  | Universal pvc presion de 1/2"        | Celta | Uds | 1 | 2,560.00  | 2,560.00  |
| 88  | Universal pvc presion de 3/4"        | Celta | Uds | 1 | 4,500.00  | 4,500.00  |
| 89  | Universal pvc presion de 1"          | Celta | Uds | 1 | 6,870.00  | 6,870.00  |
| 90  | Universal pvc presion de 1.1/4"      | Celta | Uds | 1 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 91  | Universal pvc presion de 1.1/2"      | Celta | Uds | 1 | 30,500.00 | 30,500.00 |
| 92  | Universal pvc presion de 2"          | Celta | Uds | 1 | 27,190.00 | 27,190.00 |
| 93  | Codo roscado x soldado 90° de 1/2"   | Celta | Uds | 1 | 1,150.00  | 1,150.00  |
| 94  | Niple roscado de 1/2"                | Celta | Uds | 1 | 540.00    | 540.00    |
| 95  | Tapón Macho Roscado de 1/2"          | Celta | Uds | 1 | 300.00    | 300.00    |
| 96  | Tee Roscada x soldada de 1/2"        | Celta | Uds | 1 | 1,370.00  | 1,370.00  |
| 97  | Tubo pvc presion PF +UAD 1/2" MTS    | Celta | Uds | 1 | 2,490.00  | 2,490.00  |
| 98  | Adaptador Hembra PF+ UAD 1/2"        | Celta | Uds | 1 | 2,550.00  | 2,550.00  |
| 99  | Adaptador Macho PF+ UAD 1/2"         | Celta | Uds | 1 | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 100 | Union PF+ UAD 1/2"                   | Celta | Uds | 1 | 4,400.00  | 4,400.00  |
| 101 | Codo PF + UAD 1/2"                   | Celta | Uds | 1 | 2,560.00  | 2,560.00  |



|     |                                       |       |     |   |            |            |
|-----|---------------------------------------|-------|-----|---|------------|------------|
| 102 | Tubo Sanitario pvc de 2" x 6 mt       | Celta | Uds | 1 | 53,560.00  | 53,560.00  |
| 103 | Tubo Sanitario pvc de 3" x 6 mt       | Celta | Uds | 1 | 79,680.00  | 79,680.00  |
| 104 | Tubo Sanitario pvc de 4" x 6 mt       | Celta | Uds | 1 | 112,110.00 | 112,110.00 |
| 105 | Tubo Sanitario pvc de 6" x 6 mt       | Celta | Uds | 1 | 235,250.00 | 235,250.00 |
| 106 | Tee Sanitaria de 2"                   | Celta | Uds | 1 | 4,840.00   | 4,840.00   |
| 107 | Tee Sanitaria de 3"                   | Celta | Uds | 1 | 6,070.00   | 6,070.00   |
| 108 | Tee Sanitaria de 4"                   | Celta | Uds | 1 | 12,670.00  | 12,670.00  |
| 109 | Tee Sanitaria de 6"                   | Celta | Uds | 1 | 114,870.00 | 114,870.00 |
| 110 | Codo Sanitario de 2 x 90o C X C       | Celta | Uds | 1 | 2,370.00   | 2,370.00   |
| 111 | Codo Sanitario de 3 x 90o C X C       | Celta | Uds | 1 | 5,500.00   | 5,500.00   |
| 112 | Codo Sanitario de 4 x 90o C X C       | Celta | Uds | 1 | 9,550.00   | 9,550.00   |
| 113 | Codo Sanitario de 6 x 90o C X C       | Celta | Uds | 1 | 80,840.00  | 80,840.00  |
| 114 | Codo Sanitario de 2 x 45o C x C       | Celta | Uds | 1 | 2,840.00   | 2,840.00   |
| 115 | Codo Sanitario de 3 x 45o C x C       | Celta | Uds | 1 | 6,100.00   | 6,100.00   |
| 116 | Codo Sanitario de 4 x 45o C x C       | Celta | Uds | 1 | 10,750.00  | 10,750.00  |
| 117 | Codo Sanitario de 6 x 45o C x C       | Celta | Uds | 1 | 39,070.00  | 39,070.00  |
| 118 | Union Sanitaria de 2"                 | Celta | Uds | 1 | 1,930.00   | 1,930.00   |
| 119 | Union Sanitaria de 3"                 | Celta | Uds | 1 | 2,770.00   | 2,770.00   |
| 120 | Union Sanitaria de 4"                 | Celta | Uds | 1 | 5,560.00   | 5,560.00   |
| 121 | Union Sanitaria de 6"                 | Celta | Uds | 1 | 24,170.00  | 24,170.00  |
| 122 | Buje soldado sanitario de 4 x 3       | Celta | Uds | 1 | 7,100.00   | 7,100.00   |
| 123 | Buje soldado sanitario de 4 x 2       | Celta | Uds | 1 | 7,100.00   | 7,100.00   |
| 124 | Buje soldado sanitario de 3 x 2       | Celta | Uds | 1 | 3,892.00   | 3,892.00   |
| 125 | Perforador C/ GUIA DE TUBERIA DE 1/2" | Acuat | Uds | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 126 | Soldadura pvc PEGA en .1/4            | Celta | Uds | 1 | 73,100.00  | 73,100.00  |
| 127 | Soldadura pvc PEGA en .1/8            | Celta | Uds | 1 | 37,770.00  | 37,770.00  |
| 128 | Soldadura pvc PEGA en .1/16           | Celta | Uds | 1 | 23,350.00  | 23,350.00  |
| 129 | Soldadura pvc PEGA en .1/32           | Celta | Uds | 1 | 13,920.00  | 13,920.00  |
| 130 | Tarro de Lubricante pvc 500 gramos    | Celta | Uds | 1 | 23,000.00  | 23,000.00  |
| 131 | Limpiador pvc 1/4                     | Celta | Uds | 1 | 35,240.00  | 35,240.00  |
| 132 | Limpiador pvc 12 onzas                | Celta | Uds | 1 | 19,150.00  | 19,150.00  |

|     |                                                   |       |     |   |            |            |
|-----|---------------------------------------------------|-------|-----|---|------------|------------|
| 133 | Limpiador pvc 6 onzas                             | Celta | Uds | 1 | 9,700.00   | 9,700.00   |
| 134 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 6" con empaque  | Celta | Uds | 1 | 204,390.00 | 204,390.00 |
| 135 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 8" con empaque  | Celta | Uds | 1 | 289,310.00 | 289,310.00 |
| 136 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 10" con empaque | Celta | Uds | 1 | 426,710.00 | 426,710.00 |
| 137 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" con empaque | Celta | Uds | 1 | 613,820.00 | 613,820.00 |
| 138 | Tubo pvc Alcantarillado corrugado 14" con empaque | Celta | Uds | 1 | 920,260.00 | 920,260.00 |
| 139 | Codo de 45° pvc Alcantarillado 6"                 | Celta | Uds | 1 | 53,870.00  | 53,870.00  |
| 140 | Kit silla YEE Alcantarillado 12" x 6" completo    | Celta | Uds | 1 | 244,370.00 | 244,370.00 |
| 141 | Kit silla TEE Alcantarillado 12" x 6" completo    | Celta | Uds | 1 | 244,370.00 | 244,370.00 |
| 142 | Silla YEE de 14 x 6                               | Celta | Uds | 1 | 248,540.00 | 248,540.00 |
| 143 | Silla TEE de 14 x 6                               | Celta | Uds | 1 | 248,540.00 | 248,540.00 |
| 144 | Adhesivo Epoxico p tubo Alcantarillado x 1/4      | Celta | Uds | 1 | 203,280.00 | 203,280.00 |

#### ASISTENTES A LA REUNIÓN

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lugar donde se realiza la reunión | Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P |
| Hora (a.m. /p.m.)                 | 3:20 p.m.                           |
| Supervisor                        | MAURICIO GIRALDO MARÍN              |
| Cedula                            | 1.041.230.447                       |
| Contratista                       | CONSTRUTUBOS S.A.S                  |
| NIT                               | 800.243.923-8                       |
| Hora de finalización              | 4:00 p.m.                           |

#### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el diecinueve (18) de Agosto y el quince (15) de Noviembre de 2023.





Código  
PGA-04-R09

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

|                                               |                                                                                             |                                                                                                                              |       |             |      |              |              |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------------|--------------|--|
| Estado de avance de la actividad / Compromiso | Se suministró lo siguiente:                                                                 |                                                                                                                              |       |             |      |              |              |  |
|                                               | No                                                                                          | Articulos                                                                                                                    | Marca | Uds         | Cant | V/Unit       | V/Total      |  |
|                                               | 2                                                                                           | Tubo pvc presion Extremo liso de 3/4 x 400 psi x 6 mts                                                                       | Celta | Uds         | 50   | 23,000.00    | 1,150,000.00 |  |
|                                               | 8                                                                                           | Tubo pvc presion Union Mecanica de 2 x 200 psi x 6 mts                                                                       | Celta | Uds         | 15   | 80,000.00    | 1,200,000.00 |  |
|                                               | 24                                                                                          | Codo pvc presion liso de 1/2"                                                                                                | Celta | Uds         | 500  | 460.00       | 230,000.00   |  |
|                                               | 31                                                                                          | Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 2" CORTO                                                                               | Celta | Uds         | 1    | 57,790.00    | 57,790.00    |  |
|                                               | 55                                                                                          | Collar pvc presion de 2" x 1/2" Durman                                                                                       | Celta | Uds         | 50   | 11,410.00    | 570,500.00   |  |
|                                               | 56                                                                                          | Collar pvc presion de 2" x 3/4" Durman                                                                                       | Celta | Uds         | 10   | 11,410.00    | 114,100.00   |  |
|                                               | 57                                                                                          | Collar pvc presion de 3" x 1/2" Durman                                                                                       | Celta | Uds         | 28   | 21,940.00    | 614,320.00   |  |
|                                               | 58                                                                                          | Collar pvc presion de 3" x 3/4" Durman                                                                                       | Celta | Uds         | 10   | 21,940.00    | 219,400.00   |  |
|                                               | 80                                                                                          | Tapon pvc presion liso de 2"                                                                                                 | Celta | Uds         | 10   | 4,400.00     | 44,000.00    |  |
|                                               | 97                                                                                          | Tubo pvc presion PF +UAD 1/2" MTS                                                                                            | Celta | Uds         | 90   | 2,490.00     | 224,100.00   |  |
|                                               | 127                                                                                         | Soldadura pvc PEGA en .1/8                                                                                                   | Celta | Uds         | 10   | 37,770.00    | 377,700.00   |  |
|                                               | 131                                                                                         | Limpiador pvc 1/4                                                                                                            | Celta | Uds         | 10   | 35,240.00    | 352,400.00   |  |
|                                               | 132                                                                                         | Limpiador pvc 12 onzas                                                                                                       | Celta | Uds         | 10   | 19,150.00    | 191,500.00   |  |
|                                               |                                                                                             |                                                                                                                              |       | Sub Total   |      | 5,345,810.00 |              |  |
|                                               |                                                                                             |                                                                                                                              |       | 19% del IVA |      | 1,015,703.90 |              |  |
|                                               |                                                                                             |                                                                                                                              |       | Total       |      | 6,361,513.90 |              |  |
|                                               | Relacionamos los consecutivos de las facturas a cancelar por los suministros:<br>• FEV15891 |                                                                                                                              |       |             |      |              |              |  |
|                                               | Justificación / Observación                                                                 | El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista. |       |             |      |              |              |  |

**EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.**


**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Balance General del Contrato      |               | Pagos realizados al contratista         |                       |            |               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Concepto                          | Valor         | Concepto<br>(Anticipo, actas,<br>pagos) | Compromiso<br>de pago | Fecha      | Valor         |
| Valor inicial del contrato        | \$ 35.000.000 | Acta 1                                  | 65                    | 13/02/2023 | \$ 11.731.603 |
| Valor adición                     | \$ 15.000.000 | Acta 2                                  | 65                    | 03/03/2023 | \$ 2.037.720  |
| Valor total del contrato          | \$ 50.000.000 | Acta 3                                  | 65                    | 27/03/2023 | \$ 5.550.327  |
| Valor pagado                      | \$ 34.597.774 | Acta 4                                  | 65                    | 10/04/2023 | \$ 2.179.247  |
| Valor causado que no se ha pagado | \$ 6.361.514  | Acta 5                                  | 65                    | 26/05/2023 | \$ 1.902.453  |
| Valor total ejecutado             | \$ 40.959.288 | Acta 6                                  | 65                    | 16/06/2023 | \$ 4.779.314  |
| Valor saldo por ejecutar          | \$ 9.040.712  | Acta 7                                  | 65                    | 30/06/2023 | \$ 1.485.120  |
|                                   |               | Acta 8                                  | 65                    | 18/07/2023 | \$ 3.835.358  |
|                                   |               | Acta 9                                  | 65                    | 19/08/2023 | \$ 1.096.632  |

El valor para pagar por la presente acta es de: **SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/L (\$ 6.361.514)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día

|    |            |           |    |      |
|----|------------|-----------|----|------|
| 15 | del mes de | Noviembre | de | 2023 |
|----|------------|-----------|----|------|



**MAURICIO GIRALDO MARÍN**  
Supervisor AAP E.S. P



**CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ**  
Contratista



|                                                                                                                                                          |                                                                       |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  <p><b>iContigo... Limpieza Total</b><br/>LA LIMPIEZA ES UN DEBER</p> | <b>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: TUBERÍA Y ACCESORIOS</b> |  | <b>PGA-04-R16</b> |
| <b>Versión: 1</b>                                                                                                                                        | <b>Vigente desde: septiembre de 2021</b>                              |  |                   |

|                                                                                                                                                                                                         |                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| NOMBRE PROVEEDOR                                                                                                                                                                                        | FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN | SUPERVISOR             |
| CONSTRUTUBOS S.A.S                                                                                                                                                                                      | POR CADA ENTREGA           | MAURICIO GIRALDO MARÍN |
| <b>OBJETO:</b> suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa Aguas y Asso de El Peñol E.S.P. CONTRATO 2305 C.S |                            |                        |

| ATRIBUTOS                                                                                                                                                               | CALIFICAR DE 1 A 100   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                         | ACTA 1                 | ACTA 2     | ACTA 3     | ACTA 4     | ACTA 5     | ACTA 6     | ACTA 7     | ACTA 8     | ACTA 9     | ACTA 10    |
|                                                                                                                                                                         | 10-02-2023             | 03-03-2023 | 27-03-2023 | 10-04-2023 | 26-05-2023 | 16-06-2023 | 30-06-2023 | 18-07-2023 | 19-08-2023 | 15-11-2023 |
| Productos bien Identificados                                                                                                                                            | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía). | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados                                                                                         | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor                                         | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Cumplimiento con las fechas pactadas                                                                                                                                    | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Cumplimiento de protocolos de seguridad Covid                                                                                                                           | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.                                                                                                          | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.                                                                                  | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| TOTAL (PROMEDIO)                                                                                                                                                        | 100                    | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR                                                                                                                                         | MAURICIO GIRALDO MARÍN |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad<br>Se anexa para el pago la factura electrónica FEV15891                                                          |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

**OBSERVACIONES:** Se reciben los productos a conformidad  
Se anexa para el pago la factura electrónica FEV15891

Agente autorretenedor de ICA segun  
Resolucion N. 202050056223 de 2020 del  
municipio de Medellin.

CL 12 52A 82  
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1  
LINEA GRATUITA 018000 - 418322



# CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERIA, AGRO & CONSTRUCCION

NIT. 800243923-8

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4663

Medellin

info@construtubos.com

www.construtubos.com

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV15891

### SEÑORES:

AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

ESTABLECIMIENTO U OBRA:

AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

NIT: 811031582

DIRECCION: TR 4 18 60

TELEFONO: 8516853

DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60

FECHA DE FACTURACION: 15/11/2023 3:56:27 p. m.

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2023

REMISION: VRM-00025371

ORDEN DE COMPRA: MAURICIO  
GIRALDO MARIN

Pag 1 de 2

PEDIDO: VPV-00009011

VENDEDOR: SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

| CODIGO     | DESCRIPCION                        | LOTE | PESO     | REF.   | CANT. | VR. UNI  | DESC 1 | DESC 2 | VR. TOTAL    |
|------------|------------------------------------|------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|--------------|
| 44111011RA | TUBO PSI RDE 11 CELTA 3/4"         |      | 85,2000  | 3/4"   | 50    | \$23.000 |        |        | \$ 1.150.000 |
| 44174064RA | TUBO U.M RIEBER RDE 21 CELTA 2"    |      | 72,7200  | 2"     | 15    | \$80.000 |        |        | \$ 1.200.000 |
| 44212010RA | CODO 90 GRADOS PSI CELTA 1/2       |      | 13,0000  | 1/2"   | 500   | \$460    |        |        | \$ 230.000   |
| 44215060RA | TAPON SOLDADO PSI CELTA 2"         |      | 0,8000   | 2"     | 10    | \$4.400  |        |        | \$ 44.000    |
| 44279061RA | COLLAR DE DERIVACION CELTA 2*1/2"  |      | 7,7500   | 2*1/2" | 50    | \$11.410 |        |        | \$ 570.500   |
| 44279062RA | COLLAR DE DERIVACION CELTA 2*3/4"  |      | 1,4800   | 2*3/4" | 10    | \$11.410 |        |        | \$ 114.100   |
| 44279081RA | COLLAR DE DERIVACION CELTA 3*1/2"  |      | 5,8520   | 3*1/2" | 28    | \$21.940 |        |        | \$ 614.320   |
| 44279082RA | COLLAR DE DERIVACION CELTA 3*3/4"  |      | 2,0400   | 3*3/4" | 10    | \$21.940 |        |        | \$ 219.400   |
| 44310003RA | SOLDADURA LIQ.PVC CELTA 1/8        |      | 4,3000   | 1/8"   | 10    | \$37.770 |        |        | \$ 377.700   |
| 44330002RA | LIMFIADOR CELTA 1/4                |      | 8,5000   | 1/4"   | 10    | \$35.240 |        |        | \$ 352.400   |
| 44330007RA | LIMPIADOR CELTA 12 ONZ             |      | 3,0000   | 12 ONZ | 10    | \$19.150 |        |        | \$ 191.500   |
| 44440010RA | ACOMETIDA DOMIC.PF+UAD*MT CEL 1/2" |      | 7,2000   | 1/2"   | 90    | \$2.490  |        |        | \$ 224.100   |
| 44272065RA | CODO G.R 90 CELTA RADIO CORTO 2"   |      | 0,0001   | 2"     | 1     | \$57.790 |        |        | \$ 57.790    |
| TOTAL PESO |                                    |      | 211,8421 |        |       |          |        |        |              |

### SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

#### CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).  
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.  
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.  
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

### SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

#### OBSERVACIONES

### SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL \$5.345.810  
DESCUENTO \$0  
VALOR MERCANCIA \$ 5.345.810,00  
SEGURO  
RFTFNCIÓN \$133.645  
RFTF IVA \$0  
IVA \$1.015.704  
TOTAL A PAGAR \$6.227.869

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS, TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CREDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: emar



ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2023-11-15 15:56:40-05:00

CUFE: e0a1a6459c6628375469475ae6fe3138799d9f03b97fee63f85e939d413e2bff60cd94f2f524436ca668130ceb212515

Autorización Numeración de Facturación No. 18764041885223 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV1 hasta: FEV30000 Vigencia desde: 2022/12/26 hasta: 26/12/2023 - 12 Meses

### CLIENTE:

AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

### NIT:

0811031582

OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

DIRECCION: TR 4 18 60

TELEFONO: 8516853

DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60



(415)7701158080007(R020)0811031582

\* REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE \*

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583  
OCCIDENTE C.C No. 435011564  
ITAU: C.C. No. 007064579  
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864

BCO BOGOTA C.C No. 214250151  
DAVIENSA C.C. No. 269040069  
POPULAR C.C. No. 110181155003  
AV. VILLAS CC. No. 477010912



**CONSTRUTUBOS S.A.S**

FERRETERIA, ALGO & CONSTRUCCION

NIT. 800.243.923-8

MATERIALES PARA LA  
CONSTRUCCIÓN

## **CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES**

Medellin 01 Noviembre del 2023

**ASUNTO:** Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

**Cuota de aprendices exigidos son 2 personas**

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q  
Revisor Fiscal  
CC.70.082.040

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL

NIT: 811031582

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta10contrato2305cs

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-11-2023

Fecha de Generación: 23-11-2023

Hora: 08:11:28

Fecha de envío del pago: 22-11-2023

Fecha para Procesar el pago: 22-11-2023

Impreso por: 42841489

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,605,083.00 | Valor Registros Procesados: \$5,605,083.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 01200565583      | Corriente      | 800243923              | construtubos        | 5,605,083.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-11-2023       |