

65

|                |                                      |                   |  |  |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|
|                | MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA |                   |  |  |
|                | SECRETARIA DE PLANEACIÓN             |                   |  |  |
|                | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS          |                   |  |  |
| OFICIO INTERNO | CÓDIGO: 182                          | Página 1 de 1     |  |  |
| 182-105-2023   | VERSIÓN: 1                           | FECHA: 22/12/2016 |  |  |

Anapoima, 05 de diciembre de 2023

Doctor  
**HUGO ALEXANDER BERMÚDEZ RIVEROS**  
Alcalde Municipal  
Anapoima Cundinamarca

**REFERENCIA:** CONTRATO 137 DE 2023

**ASUNTO:** SOLICITUD INCLUSIÓN DE ITEMS

Respetado Alcalde,

Atentamente me permito solicitar a usted, autorizar a quien corresponda realizar el acto administrativo mediante el cual se incluyan los materiales que se enlistaran a continuación dentro del contrato No. 137 de 2023 con objeto contractual “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONE EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA”. A precio unitario y monto agotable.

Los valores a continuación se establecen de acuerdo a las cotizaciones adjuntas a la presente solicitud.

| DESCRIPCIÓN             | CANT | UND | COTIZACIÓN 1<br>VR. UNIT. | COTIZACIÓN 2<br>VR. UNIT. | COTIZACIÓN 3<br>VR. UNIT. | PROMEDIO VR.<br>UNIT. |
|-------------------------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| CABLE TRENZADO #2 (3X2) | 1    | MTS | \$ 40.000                 | \$ 32.000                 | \$ 35.000                 | \$ 35.667             |
| GRAPAS DE RETENCIÓN     | 1    | UND | \$ 55.000                 | \$ 40.000                 | \$ 50.000                 | \$ 48.333             |
| TUERCAS DE OJO          | 1    | UND | \$ 45.000                 | \$ 30.000                 | \$ 40.000                 | \$ 38.333             |
| COLLARIN                | 1    | UND | \$ 75.000                 | \$ 60.000                 | \$ 70.000                 | \$ 68.333             |
| TORNILLO 5/8 X 10       | 1    | UND | \$ 29.000                 | \$ 20.000                 | \$ 25.000                 | \$ 24.667             |
| TEMPLETE COMPLETO       | 1    | UND | \$ 420.000                | \$ 380.000                | \$ 400.000                | \$ 400.000            |
| PERCHA TIPO PESADO      | 1    | UND | \$ 75.000                 | \$ 60.000                 | \$ 70.000                 | \$ 68.333             |

Lo anterior, toda vez que dichos materiales no están incluidos en el contrato y los mismos son necesarios, ya que inicialmente cuando se realizó el proceso no se logró la cotización de algunos de estos ítems, y teniendo en cuenta que a la fecha se están realizando mejoramientos en las edificaciones del municipio, es necesario incluir los ítems aquí presentes.

Atentamente,

**HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA**  
Directora Obras Públicas  
Secretaría de Planeación

Proyectó: Angie Forero/Técnico Administrativo/Secretaría de Planeación

06-12-2023 5:20pm  
www.anapoima-cundinamarca.gov.co  
sec.planeacion@anapoima-cundinamarca.gov.co  
Calle 2 # 3-36 ☎ 8993436 Ext. 124-125-126-127  
Código Postal, 252640

REC'D  
5/12/23

67

|                                          |                                   |                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> | REMISIÓN <input type="checkbox"/> | <b>FORMA<br/>MULTIUSOS</b><br>REGIMEN SIMPLIFICADO |
| RECIBO DE PAGO <input type="checkbox"/>  | PEDIDO <input type="checkbox"/>   |                                                    |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| CLIENTE: <i>Alcaldia Municipal</i> | FECHA: <i>12/10/13</i>              |
| DIRECCIÓN: <i>centro</i>           | TEL.: _____                         |
| CUIDAD: <i>Anapoima</i>            | VENDEDOR: <i>electricos Valento</i> |

POR CONCEPTO DE:

[illegible]

Rec'd 5/12/23

Anapoima, Diciembre 04 de 2023

OMAR VANEGAS



señores

ALCALDIA DE ANAPOIMA

REF. COTIZACION MANO DE OBRA Y MATERIALES

por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de presentar la

| CANT                   | DESCRIPCION                     | V/UNITARIO | V/TOTAL    |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1                      | mts de cable trenzado # 2 (3x2) | \$ 40.000  | \$ 40.000  |
| 1                      | grapas de retencion             | \$ 55.000  | \$ 55.000  |
| 1                      | tuercas de ojo                  | \$ 45.000  | \$ 45.000  |
| 1                      | collarnes                       | \$ 75.000  | \$ 75.000  |
| 1                      | tomillos 5/8 x 10               | \$ 29.000  | \$ 29.000  |
| 1                      | templete completo               | \$ 420.000 | \$ 420.000 |
| 1                      | perchas tipo pesado             | \$ 75.000  | \$ 75.000  |
| VALOR TOTAL COTIZACION |                                 |            | \$ 739.000 |

se utilizaran materiales de primera calidad

Atentamente

OMAR VANEGAS

omarvanegas1965@hotmail.com

cel. 3124047109

Recd  
5/12/23

OTROSÍ No.01  
Contrato de Suministro No. 137 de 2023

Entre los suscritos a saber, **HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 179.536 expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del Municipio de Anapoima- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante el Juzgado Promiscuo de Anapoima- Cundinamarca, debidamente facultado por el Honorable Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia y debidamente facultado por el literal b numeral 3° del Artículo 11° de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por otra parte **MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 20.358.023 expedida en Anapoima, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, que bajo juramento manifiesta no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ No. 01**, al Contrato de Suministro No. 137 de 2023, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Anapoima celebro con MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ, el Contrato de Suministro No. 137 de 2023, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y EXPANSIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. A Precio Unitario y Monto Agotable” de fecha 30/03/2023.
2. Que el plazo del contrato es HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previo el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el 30 de diciembre de 2023.
3. Que el valor total del contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$32.480.000,00).
4. Que el día 04 de abril de 2023, se legalizo el ACTA DE INICIO por el Contratista y Supervisor (es) del Contrato, cuya fecha de terminación inicial quedo establecida para el día 30 de diciembre de 2023.
5. Que el día 06 de diciembre de 2023, mediante oficio interno No. 182-105-2023 la supervisión del contrato solicita la inclusión de ítems, teniendo en cuenta que;

*“Los materiales no están incluidos en el contrato y los mismos son necesarios ya que inicialmente cuando se realizó el proceso no se logró la cotización de algunos de estos ítems, y teniendo en cuenta que a la fecha se están realizando mejoramientos en las edificaciones del Municipio, es necesario incluir los ítems aquí presentes”. (Oficio adjunto)*

En atención a las anteriores consideraciones y de acuerdo a la normatividad vigente, se desprende el presente OTROSÍ No. 01 al Contrato de Suministro No. 137 de 2023, cuyas clausulas se enuncian a continuación y jurídicamente son viables así;

**CLÁUSULA PRIMERA:** Incluir los ítems que se relacionan a continuación en el Contrato de Suministro No. 137 de 2023 tomando los valores unitarios de menor valor que corresponde a la cotización No. 2 de Eléctricos Valentina nombre comercial de la actual contratista, los cuales para todos los efectos quedaran así;

| Ítem | Descripción             | Cant | Und | Valor Unitario |
|------|-------------------------|------|-----|----------------|
| 1    | Cable Trenzado #2 (3x2) | 1    | MTS | \$32,000       |
| 2    | Grapas de retención     | 1    | UND | \$40,000       |
| 3    | Tuercas de ojo          | 1    | UND | \$30,000       |
| 4    | Collarín                | 1    | UND | \$60,000       |
| 5    | Tornillo 5/8 x10        | 1    | UND | \$20,000       |
| 6    | Templete completo       | 1    | UND | \$380,000      |
| 7    | Percha tipo pesado      | 1    | UND | \$60,000       |

OTROSÍ No.01- Contrato de Suministro No. 137 de 2023

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

**CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS:** Para todos los efectos son documentos del presente otrosí, los que hacen parte integral del mismo y los citados en el presente documento, salvo los que se opongan al mismo.


El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente acta con la firma autógrafa y con la aceptación de esta, a través de la plataforma SECOP II.


Para constancia se firma en Anapoima - Cundinamarca, el día 22 - DIC - 2023.

EL MUNICIPIO,

EL CONTRATISTA

  
HUGO ALEXANDER BERMUDEZ RIVEROS  
Alcalde Municipal

  
MARIA GLORIA MORENO SANCHEZ  
C.C. No. 20.358.023 expedida en Anapoima

| Proyecto y Elaboró | Nombre                | Cargo                                                  | Firma                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Camila Moreno Sánchez | Profesional Universitario - Secretaria de Contratación |  |
| Reviso y Aprobó    | Yaned Garzón Chaparro | Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación    |  |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.