

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

HOJA 1 de 4	FECHA	DD	MM	AAAA	CONTRATO
SECRETARIA DE SALUD		11	07	2024	No. 3195

PRÓRROGA**GRADO DE RESPONSABILIDAD:**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición y/o prórroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado al 2024-07-11. 75%
- Valor actual del contrato. \$74.055.000,00 M.L.C.
- Valor facturado hasta el 2024-07-11. \$0,00 M.L.C.
- Valor anticipo, si lo hubo. \$37.027.500,00 M.L.C.
- Valor anticipo amortizado. \$0,00 M.L.C.
- Valor anticipo por amortizar. \$37.027.500,00 M.L.C.
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prórroga del contrato.

2) El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y/o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición y/o prórroga, previa aprobación del Interventor y Supervisor.

A. ANTECEDENTES:

CONTRATO No.: 3195 de 2023-04-12

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2647 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 CUYO OBJETO CORRESPONDE A: REALIZAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Seis (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2023-04-17

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SUSENSIONES Y ADICIONES: 2023-10-16

PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Tiempo
1	Un (1) MES
2	Cuatro (4) MESES

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Treinta (30) DIAS
2	Diez (10) DIAS
3	Treinta (30) DIAS
4	Cincuenta (50) DIAS

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**FO-AB-45
2014-01-02
V.02

HOJA 2 de 4	FECHA	DD	MM	AAAA	CONTRATO
SECRETARIA DE SALUD		11	07	2024	No. 3195

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$74.055.000,00 M.L.C.**VALOR ADICIONES:**

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$74.055.000,00 M.L.C.**CONTRATISTA:** PROASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**SUPERVISOR:** ADRIANA PATRICIA CABALLERO RAMIREZ**INTERVENTOR:****B. OBJETO:**

PRORROGA N° 3 al CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 3195 DE 2023-04-12 SECOP II CAS-SS-MC-003-2023 cuyo Objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 2647 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

- Valor de la Actual Adición: \$0,00 M.L.C.**- Tiempo Prorrogados en esta Acta:** tres (3) MESES**- Tiempo Prorrogados al Contrato:** ocho (8) MESES**- Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (sin incluir la acta actual): 2024-07-15**- Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (incluyendo el acta actual): 2024-10-14**C. ESTADO FÍSICO:**

Avance 75 % técnico y 0 % financiero

D. ESTADO FINANCIERO:

Valor actual del contrato	\$74.055.000,00	Valor anticipo amortizado	\$0,00
Valor facturado a 2023-04-17	\$0,00	Valor anticipo por amortizar	\$37.027.500,00

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD:

Que de acuerdo a oficio de fecha del 05 de julio del 2024 donde la interventoría manifiesta que: " La suscrita, MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en representación legal de la empresa PROASESORES SAS, se permite solicitar el aval para suscribir Prorroga No. 3 al contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que, el día 05 de julio de 2024 se realizó Prorroga N° 4 por un término de 3 meses al Contrato Interadministrativo N° 2647 DE 2022 – 12 – 29 SECOP II CAS-SS-CON-0013-1-2022, suscrito entre Departamento de Casanare y Red Salud Casanare E.S.E, cuyo objeto: "REALIZAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" contrato principal del cual se deriva la presente firma interventora. 2. Que, teniendo en cuenta que el Contrato de consultoría N° 3195 de 2023, ejerce la interventoría y se genera por la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 2647 DE 2022 – 12 –29 SECOP II CAS-SS-CON-0013-1-2022, se hace necesario realizar la prórroga N° 3 por el mismo plazo, con el fin de dar seguimiento y garantías al proceso contractualmente establecido entre las diferentes partes. Por tal motivo nos vemos en la necesidad de solicitar la prórroga



SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

HOJA 3 de 4	FECHA	DD	MM	AAAA	CONTRATO No. 3195
		11	03	2024	
SECRETARIA DE SALUD					

Nº 3 por un término de (3) tres meses con el fin de dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas prórroga.

Para los contratos de obra, las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo el cual constituye parte integral de esta solicitud.


Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

PROASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Contratista

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:

la suscrita supervisora estima pertinente y necesario modificar el item plazo del contrato CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 3195 DE 2023-04-12 SECOP II CAS-SS-MC-003-2023 cuyo Objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 2647 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 CUYO OBJETO CORRESPONDE A REALIZAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, en el sentido de ampliarlo en Tres (3) meses más. Se tiene que actualmente el contrato se encuentra vigente y ejecución con fecha de terminación del 15 de julio de 2024 y con la suscripción de la prórroga aquí solicitada la nueva fecha de terminación 14 de octubre de 2024.


ADRIANA PATRICIA CABALLERO RAMIREZ
Supervisor(a)



MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN R/L
PROASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
Contratista



SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

HOJA 4 de 4	FECHA	DD	MM	AAAA	CONTRATO No. 3195
		11	07	2024	
SECRETARIA DE SALUD					


YURY TATIANA CHAVEZ DUQUE
SECRETARIO(A) SALUD

Original Oficina de Jurídica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.