

INFORME DE SUPERVISIÓN**Código:**

GCO-FT-024

Versión:

002

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL
INFORME**

27 de octubre de 2023

PERÍODO DE INFORME**DESDE:**

15/07/2023

HASTA:

11/09/2023

TIPO DE INFORME

Periódico

☒

Final

☐**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA****CONTRATO/CONVENIO N°**

151-2023-UBPD

TIPO DE CONTRATACIÓN

CONVENIO DE ASOCIACION

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

8/5/2023

CONTRATISTA

CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO

\$ 369.939.200

FECHA DE INICIO

11/05/2023

**FECHA DE
TERMINACIÓN**

10/11/2023

**FECHA DE APROBACIÓN DE
GARANTÍAS**

11/05/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GABRIEL FELIPE BURBANO ACHICANOY

DEPENDENCIADIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, CONTACTO CON
LAS VÍCTIMAS Y ENFOQUES DIFERENCIALES

IVONNE ANDREA ORDOÑEZ MONAK

DEPENDENCIADIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y
LOCALIZACIÓN PARA LA BÚSQUEDA**OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO**

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la CORPORACIÓN REINICIAR Y LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS – UBPD, para avanzar a través del fortalecimiento de las víctimas en su participación, en los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas de la Unión Patriótica que fueron desaparecidas forzosamente en el departamento de Antioquia y la región Urabá, impulsando además la Mesa Estratégica Nacional y sus Nodos Regionales a partir de la implementación de actividades en los Planes Operativos de los Planes Regionales de Búsqueda en los territorios de la cobertura.

2. GARANTÍAS

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Seguros Mundial	CSC-100032395	Cumplimiento	8/05/202	16/3/2024
Seguros Mundial	CSC-100032395	Prestaciones sociales	8/5/2023	16/11/2026
Seguros Mundial	CSC-100032395	Calidad del Servicio	8/5/2023	16/3/2024

3. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES/SUSPENSIONES**3.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

MODIFICACIÓN No.	FECHA	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

3.2 SUSPENSIONES

FECHA DE LA SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO

4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CONTRATO/OTROS	Número de C.D.P	Fecha
151-2023	14123	23/2/2023

4.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

Número de Registro Presupuestal	Fecha	Valor
63423	8/5/2023	351.439.200,00

5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DESCRIBA COMO SE CUMPLIÓ LA OBLIGACIÓN Y RELACIONE LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES Y SU UBICACIÓN (SI APLICA)
1. Desarrollar el objeto del convenio atendiendo la propuesta presentada y el cronograma de actividades elaborado y presentado de forma conjunta, donde se establecen las actividades a desarrollar y los tiempos, los cuales deberá cumplir con rigurosidad.		X		Desde el inicio de ejecución hasta la fecha, se ha dado cumplimiento al objeto del convenio teniendo en cuenta el cronograma acordado
2. Realizar de forma conjunta dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de inicio del convenio, el plan de trabajo y el cronograma que debe contener de forma específica actividades y tiempos	X			La Corporación Reiniciar elaboró el plan de trabajo y cronograma de actividades a desarrollar. El mismo se entregó como producto, previamente validado por la supervisión, para el primer desembolso.
3. Garantizar el correcto y buen manejo de los recursos desembolsados por la UBPD y que los mismos sean utilizados exclusivamente para la ejecución del convenio atendiendo el presupuesto acordado.		X		Se realizó el segundo desembolso, una vez aprobado los productos técnicos y financieros, a partir de las directrices de la entidad y las estipulaciones del convenio
4. Elaborar y presentar formato del instrumento de recolección de información para las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas forzosamente de la Unión Patriótica de Antioquia y la región de Urabá, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la UBPD.	X			La Corporación Reiniciar presentó el formato de instrumento de recolección de información para las solicitudes de búsqueda, con los ajustes solicitados por la UBPD dispuesto para el primer desembolso
5. Elaborar y presentar el formato de la matriz de sistematización de la información recolectada, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la UBPD	X			La Corporación Reiniciar presentó el formato de matriz de sistematización de la información recolectada, incorporando los ajustes solicitados por la UBPD dispuesto para el primer desembolso
6. Elaborar cuarenta (40) fichas técnicas diligenciadas, correspondientes a la recolección de información de las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas forzosamente de la Unión Patriótica de Antioquia y la región de Urabá.		X		Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual está prevista para ser desarrollada entre la cuarta semana de junio y quinta semana de octubre. Sin perjuicio de ello, para el segundo desembolso, entregaron el avance del producto a partir de lo acordado en el plan de trabajo y en el cronograma (10 fichas)
7. Construir una matriz de sistematización de los cuarenta (40) casos correspondientes a la recolección de información de las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas forzosamente de la Unión Patriótica de Antioquia y la región de Urabá, que incluya cuando aplique, identificación de posibles lugares de disposición de cuerpos y relación de posibles muestradantes de las personas desaparecidas.		X		Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual está prevista para ser desarrollada entre la cuarta semana de junio y quinta semana de octubre Sin perjuicio de ello, para el segundo desembolso, entregaron el avance del producto a partir de lo acordado en el plan de trabajo y en el cronograma (matriz de sistematización diligenciada de 10 casos)
8. Elaboración de un documento que dé cuenta del fortalecimiento de la participación de las víctimas familiares de desaparecidos de la Unión Patriótica desde un enfoque psicosocial a partir del diseño e implementación de metodologías planteadas por la organización en el marco de las actividades desarrolladas en el convenio. (Jornadas colectivas, jornadas de fortalecimiento, actividades humanitarias acompañadas en el marco de los PO de los PRB).		X		Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se entregará como producto del tercer desembolso a partir de las jornadas realizadas en el marco del convenio entre junio y octubre de 2023 Sin perjuicio de ello, para el segundo desembolso, entregaron el avance del producto a partir de lo acordado en el plan de trabajo y en el cronograma

9. Desarrollar dos (2) jornadas informativas y pedagógicas con enfoque psicosocial con la participación de las víctimas familiares de desaparecidos de la Unión Patriótica de Antioquia y Urabá.	X			Actividad ejecutada y productos entregados para el segundo desembolso, aprobados por la subdirección.
10. Desarrollar dos (2) jornadas de fortalecimiento desde un enfoque psicosocial con la participación de los familiares de las víctimas de desaparecidos de la Unión Patriótica de Antioquia y Urabá.		X		Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene prevista para desarrollar entre el mes de agosto y octubre de 2023 Los productos y el informe están sujetos al tercer desembolso.
11. Construir una tabla de contenido del documento que dé cuenta del fortalecimiento de la participación de los familiares de personas desaparecidas forzadas de la UP, desde un enfoque psicosocial	X			La Corporación Reiniciar elaboró el esquema del documento, con la tabla de contenido. El mismo se entregó como producto, previamente validado por la supervisión, para el primer desembolso.
12. Desarrollar cinco (5) reuniones de documentación de casos de personas dadas por desaparecidas para la recolección de información en las regiones de Antioquia y Urabá.		X		Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, cuya ejecución se tiene prevista entre el mes de junio y septiembre. Los productos y el informe están sujetos al tercer desembolso.
13. Desarrollo de una (1) jornada de la Mesa estratégica Nacional y presentar el acta de la jornada.	X			Actividad cumplida, la cual se realizó el 7 de julio de 2023 con la participación de las y los delegados de víctimas UP y familiares de desaparecidos forzosamente UP. La jornada fue productiva y enriquecedora El producto se entregó en el segundo desembolso
14. Construir una tabla de seguimiento de las acciones definidas desde los Nodos regionales en relación con los Planes Operativos de los Planes Regionales de Búsqueda y el Plan Piloto.	X			La Corporación Reiniciar elaboró y entregó el producto, previamente validado por la supervisión, para el primer desembolso.
15. Acompañamiento a las acciones humanitarias y extrajudicial para la búsqueda de Acciones de Intervención que realice la UBPD (Toma de muestras, transporte intermunicipal, exhumaciones, entregas dignas, etc)		X		Actividad en cumplimiento de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo, la cual se tiene prevista para entre junio y octubre de 2023, que serán reportadas en el segundo y tercer desembolso Se reportaron acciones para el segundo desembolso, sin perjuicio de que entregarán la información adicional en el tercer desembolso, ajustándose al plan de trabajo y cronograma
16. Contar con el personal idóneo y los recursos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para la adecuada ejecución del convenio.		X		Los productos entregados y actividades realizadas por la Corporación Reiniciar hasta la fecha, evidencian la destinación de recursos técnicos, administrativos y logísticos requeridos para la ejecución del Convenio, así como la disposición del personal idóneo para este fin.
17. Facilitar al supervisor del convenio el acceso a la información y documentación inherentes a la ejecución del convenio.		X		La Corporación Reiniciar ha remitido la información y documentación correspondiente de manera expedita, veraz y oportuna, garantizando que esta sea de conocimiento de los supervisores del Convenio.
18. Realizar los ajustes necesarios a los productos presentados de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones dadas por la supervisión del convenio, para lo cual se tendrá 5 días calendario siguientes a la solicitud de la supervisión.		X		A la fecha, la organización entregó los productos del primer desembolso y segundo desembolso, previamente aprobados por la supervisión, con la incorporación de los ajustes sugeridos.
19. Entregar los productos e informes pactados para cada desembolso, que deben contar con la aprobación previa por parte de la supervisión de la UBPD.		X		A la fecha, la organización entregó los productos del primer desembolso y segundo desembolso, previamente aprobados por la supervisión

5.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)				
No.	FECHA			OBJETO
1	18	5	2023	Comité Técnico Coordinador - inicio ejecución convenio derivado 151 de 2023

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

6.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	FECHA	VALOR
1	23/6/2023	\$105.431.760,00
2	4/9/2023	\$140.575.680,00

6.2 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DE LA UBPD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor Inicial del Contrato	\$ 351.439.200	\$ 18.500.000	
2	Valor reducido			
3	Valor Adicionado			
4	Valor Final del Contrato	\$ 351.439.200	\$ 18.500.000	
5	Total Ejecutado	\$ 246.007.440	\$ 6.231.350	\$ 252.238.790
6	Valor Pagado	\$ 246.007.440	\$ 6.231.350	\$ 252.238.790
7	Saldo por Pagar	\$ 105.431.760	\$ 12.268.650	\$ 117.700.410
8	Valor no Ejecutado			\$ -
9	Saldo a Liberar o Liberado			
10	Valor Reintegrado a la DTN recursos no ejecutados	\$ -		
11	Valor Consignado a la DTN por Concepto de Rendimientos Financieros	\$ -		

7. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS (SI APLICA)

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA
Financiero	1	24/8/2023

8. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato físico y digital en el secop. Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, incluidas las relacionadas con la afiliación y el pago de los aporte al Sistema General de Salud, Pensión, y Parafiscales de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

GABRIEL FELIPE BURBANO
ACHICANOY

Ivonne Andrea Ordoñez Monak

GABRIEL FELIPE BURBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS Y
ENFOQUES DIFERENCIALES
SUPERVISOR

IVONNE ANDREA ORDOÑEZ MONAK
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y LOCALIZACIÓN PARA LA
BÚSQUEDA
SUPERVISORA

* Solo para el caso en que el contrato cuente con Supervisión compartida