

|                                                                                                                                        |                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                     | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

|                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| CONTRATO                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | NÚMERO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23AS133D1087                      |       |
| CONVENIO                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05/06/2023                        |       |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                                                  |                                     | Régimen Especial: "Convenio Interadministrativo de Asociación, fundamentado en la Ley 489 de 1998, artículo 95."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |       |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                                     |                                     | 23AS133D1087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |       |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                                                   |                                     | 27/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |       |
| OBJETO: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |       |
| ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:                                                                                                                        |                                     | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – secretaria de Inclusión social y familia- Gerencia Indígena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |       |
| CONTRATISTA / ASOCIADO                                                                                                                                   | NOMBRE:                             | Resguardo Indígena Senú Los Almendros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |       |
|                                                                                                                                                          | NIT                                 | 900321584-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |       |
| VALOR [\$]:                                                                                                                                              | INICIAL:                            | El valor del presente convenio se estima en la suma de (\$165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE., de los cuales:<br><br>CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS \$150.000.000 son aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia- Gerencia Indígena, del Fondo Especial de Desarrollo Indígena - FEDI.<br><br>QUINCE MILLONES DE PESOS \$15.000.000 EN ESPECIE aportados por el cabildo del resguardo indígena Senú Los Almendros. |                                   |       |
|                                                                                                                                                          |                                     | ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION |       |
|                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "N/A"                             | "N/A" |
|                                                                                                                                                          | TOTAL:                              | El valor del presente convenio se estima en la suma de (\$165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |       |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                    | NUMERO:                             | RPC No. N/A Aplica Reserva o Labor No. 00000001000201163, fecha de creación 2023/05/03, por valor de ciento cincuenta millones de pesos mcte. \$150.000.000, expedida por el IDEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |       |
|                                                                                                                                                          | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):    | "N/A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |       |

|                                                                                                                                        |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b> | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                            | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                            | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

|                                         |           |            |                                                                                                                                     |  |                            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:         |           |            | N/A                                                                                                                                 |  |                            |
| PLAZO:                                  | INICIAL   |            | El plazo para el presente convenio será de dos meses, a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 30 de agosto de 2023. |  |                            |
|                                         |           |            | FECHA DE INICIO                                                                                                                     |  | FECHA DE TERMINACION       |
|                                         |           |            | 27/06/2023                                                                                                                          |  | 30/08/2023                 |
|                                         | PRORROGAS | No.        | TIEMPO PRORROGADO                                                                                                                   |  | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|                                         |           |            | N/A                                                                                                                                 |  | N/A                        |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:              |           | No.        | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                                                                                                             |  | FECHA REANUDACIÓN          |
|                                         |           |            | N/A                                                                                                                                 |  | N/A                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN                    |           | 30/08/2023 |                                                                                                                                     |  |                            |
| TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS |           |            | SI, Seguros del Estado S.A<br>No 65-44-101221962                                                                                    |  |                            |

|                                |                              |                                                    |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| SUPERVISOR(ES)/<br>INTERVENTOR | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:     | Richar Nelson Sierra Alquerque (Gerencia Indígena) |
|                                | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A.                                               |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| % DE EJECUCION FISICA      | 100% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 100% |

Entre los suscritos a saber, PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA identificado con cédula de ciudadanía No. 78.739.468 de Sahagún, en su calidad de SECRETARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA del Departamento de Antioquia, posesionado mediante acta del 1 de febrero de 2021 y delegado para efectos contractuales mediante Decreto 2021070000528 del 01/02/2021, actuando en representación del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA identificado con NIT 890.900.286-0, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, y ALEXY ESPITIA MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 98.687.379 de San Juan de Urabá, Antioquia, en su condición de CACIQUE MAYOR, actuando en nombre y representación del RESGUARDO INDÍGENA Los Almendros de San Juan de Urabá, con 900321584-1, y que en el presente convenio se llamará EL RESGUARDO, y manifiesta el representante legal bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el convenio No 23AS133D1087.

|                                                                                                                                        |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b> | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                            | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                            | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

## CONSIDERACIONES

### I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que, entre el Departamento de Antioquia y ALEXY ESPITIA MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 98.687.379 representante legal del RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS, celebró el convenio No 23AS133D1087 cuyo objeto Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia y cuya fecha de terminación fue el 30/08/2023.

### 2. ASPECTOS TÉCNICOS

#### 1. Reevaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del convenio Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del convenio.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

#### 2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

En la ejecución del convenio 23AS133D1087 con objeto convenio Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia donde se desarrollaron las siguientes actividades.

#### Salón de reunión y oficinas

- Preliminares
- trazado y replanteo
- demolición de muros, puertas, ventanas y pisos existentes
- adecuación y nivelación de terreno (incluye material seleccionado de relleno)
- cerramiento en fique verde de 2mt

#### Excavaciones y rellenos

- Excavación manual de zapatas (0,80\*0,80\*0,20) y viga cimiento de (0,20\*0,20\*0,15)
- relleno con material seleccionado

#### Cimientos

- Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,80\*0,80\*0,25) ø 3/8"0,10m

|                                                                                                                                        |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b> | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                            | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                            | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

- Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20\*0,20\*0,15)

#### Estructuras de concreto

- Columnas en concreto reforzado de (0,30\*0,30\*2,80) 4 ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m
- Columnetas en concreto reforzado para muros de (0,15\*0,10\*2,70) 3 ø 3/8 aros de 1/4" @0,15 m
- viga de amarre superior en concreto reforzado de 3000 psi de (0.15\*0.15 \* 41m) 4 ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m

#### Mampostería

- Sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento 0,10\*0,20\*0,40 y pega en concreto 1:4
- Levante de muro en adobe ,10\*0,20\*0,40 y pega en concreto 1:4

#### Pisos y enchapes

- Plantilla de concreto de 3000 psi e:0,10 m incluye ref malla electrosoldada. (con acabado en
- cemento pulido y polvo mineral).
- Repello corredor alrededor de toda la casa (con acabado en cemento pulido y polvo mineral)

#### Pañetes y acabados de Pared

- Pañete allanado para muro en mortero 1:4
- Estuco plástico para exteriores
- Pintura en vinilo tipo 1 para exteriores (3 manos)

#### Puertas y ventanas

- Puerta de madera de 2mt \* 0.90 (incluye cerradura)
- Ventana en vidrio de 4mm y marco de aluminio de 100 cm \* 100 cm

#### Cielo Raso

- suministro y colocación de cielo raso en drywall, incluye estructura de soporte y pintura (3 manos) para oficinas

#### Instalaciones eléctricas

- Suministro e instalación alambre rígido # 12 verde
- Suministro e instalación alambre rígido # 12 blanco
- Suministro e instalación interruptor doble
- Suministro e instalación toma doble para incrustar
- Suministro e instalación caja 2x4 pvc plástica
- Suministro e instalación bombillo led 30w mercury
- Suministro e instalación plafón de loza

|                                                                                                                                        |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b> | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                            | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                            | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

- Suministro e instalación caja hexagonal
- Suministro e instalación caja de breke 6 circuito certificada
- Suministro e instalación breke 20a luminex
- Suministro e instalación tubo coduit 1/2" pesado
- Suministro e instalación curva coduit 1/2" corta
- Suministro e instalación kit varilla maciza cobre polo a tierra
- Suministro e instalación ventilador de techo kdk color café

#### **Cerramiento**

#### **Excavaciones y rellenos**

- Excavación manual de zapatas (0,40\*0,40\*0,20) y viga cimiento de (0,20\*0,20\*180)
- Relleno con materia seleccionado

#### **Cimiento**

- Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,40\*0,40,25) ø 3/8"0,10m
- Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20\*0,20\*0,15)

#### **Estructuras en concreto**

- Columnas en concreto reforzado de (0,20\*0,20\*3.0) 4 ø 3/8 y aros de 1/4" @ 0,15 m
- Alfajía de amarre muro - malla en concreto reforzado (0.20 \* 0,15 \* 174 m)2 ø 3/8 y aros en "s" de 1/4" @ 0,15 m

#### **Mampostería**

- Levante de muro en adobe ,10\*0,20\*0,40 y pega en concreto 1:4 (1,20 altura)

#### **Malla eslabonada**

- Suministro y colocación de maya eslabonada cal 10

#### **Carpintería metálica**

- Suministro y colocación de portón en reja metálica de 2 hojas de 2 \* 2 mt

#### **Batería de baño**

#### **Excavaciones y rellenos**

- Excavación manual de zapatas (0,80\*0,80\*0,20) y viga cimiento de (0,20\*0,20\*0,15)
- Relleno con material seleccionado

#### **Cimientos**

- Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,80\*0,80,25) ø 3/8"0,10m
- Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20\*0,20\*0,15)

|                                                                                                                                        |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE LIQUIDACION</b> | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                            | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                            | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

**Estructuras en concreto**

- Columnetas en concreto reforzado para muros de (0,15\*0,10\*2,70) 3 ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m
- Viga de amarre superior en concreto reforzado de 3000 psi de (0.15\*0.15 \* 41m) 4 ø 3/ aros de 1/4" @ 0,15 m

**Mampostería**

- sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento 0,10\*0,20\*0,40 y pega en concreto 1:4
- levante de muro en adobe ,10\*0,20\*0,40 y pega en concreto 1:4

**Pisos y enchapes**

- Plantilla de concreto de 3000 psi e:0,10 m incluye ref malla electrosoldada.
- Pañete allanado para muro en mortero 1:4
- Suministro y colocación de enchape de piso (maki blanco 40x40 x 1.76m2)
- Suministro y colocación de enchape de pared (maki blanco 40x40 x 1.76m2)

**Pañetes y acabados de pared**

- pintura en vinilo tipo 1 para exteriores (3 manos) para el exterior

**Puertas y ventanas**

- Puerta de madera de 2mt \* 0.90 (incluye cerradura)

**Cubiertas**

- Suministro y colocación de cubierta en lamina arquitectónica incluye caballete y accesorios.

**Combos Sanitarios**

- suministro y colocación de combo sanitario incluye accesorios

**Tanque de almacenamiento de agua**

- Suministro y colocación de tanque de agua de 2000 lt en polietileno (incluye tubería externa y transporte al sitio)

**Sistema séptico**

- suministro e instalación de sistema séptico integrado de 2000 lt, medidas 230x114x123 cm, de polietileno de uso institucional, (incluye tubería externa y transporte al sitio)

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el (20 de diciembre del 2023).

|                                                                                                                                        |                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                     | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

4. Que se aportan por el Asociado los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato/convenios relacionados a continuación.

- Informes contractuales de ejecución número uno (1), informe numero 2 e informe numero 3
- Cierre de cuenta bancaria 21de diciembre del 2023.
- Certificado de rendimientos financieros
- reintegro de rendimientos financieros

5. Que el estado final de las actividades del convenio se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal número cuatro (4).

6. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que el RESGUARDO INDÍGENA SENU LOS ALMENDROS, con NIT 900321584-1, apertura el día: 30 de junio del 2023 la cuenta de ahorros No 00200020379 denominada: RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 23AS133D1087, con la entidad bancaria Bancolombia para el correcto manejo de los recursos del Convenio No 23AS133D1087 de 2023 y garantizar así la ejecución del alcance del objeto del convenio.

2. Que durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

| PAGO/DESEMBOLSO<br>No. | COMPROBANTE DE EGRESO |       | VALOR         |
|------------------------|-----------------------|-------|---------------|
|                        | No.                   | Fecha |               |
| 1                      |                       |       | 105.000.000   |
| 2                      |                       |       | 30.000.000    |
| 3                      |                       |       | 15.000.000    |
| VALOR TOTAL            |                       |       | \$150.000.000 |

|                                                                                                                                        |                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                     | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

3. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO                                                              | VALOR (\$)                                                      |
| Valor inicial del contrato/convenio                                   | \$165.000.000                                                   |
| Valor aportes iniciales de cada asociado                              | Resguardo:<br>\$15.000.000<br><br>Gobernación:<br>\$150.000.000 |
| Valor adiciones<br>(discrimine el valor de cada una de las adiciones) | N/A                                                             |
| Valor total del contrato/convenio                                     | \$165.000.000                                                   |
| Valor pagado a la fecha                                               | \$165.000.000                                                   |
| Valor que falta por pagar/desembolsar                                 | 0                                                               |
| Valor no ejecutado                                                    | 0                                                               |
| Valor a reintegrar (si aplica)                                        | N/A                                                             |
| Rendimientos financieros (si aplica)                                  | \$ 3,450.85                                                     |

4. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

5. Que el RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS mediante certificado del día (21/12/2023), informó que la cuenta de Bancolombia No. 00200020379 RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 23AS133D1087 se encuentra CANCELADA y generó rendimientos financieros por valor total de (\$3,450.85)

6. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del convenio fue la siguiente:

|                            |      |
|----------------------------|------|
| % DE EJECUCION FISICA      | 100% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 100% |

3. ASPECTOS JURÍDICOS:

|                                                                                                                                        |                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                     | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |

1. Que el Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.
2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No 65-44-101221962, Anexo No. (0) expedida por Seguros del Estado S.A el día 20/06/2023 a favor del a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Inclusion Social y Familia, para garantizar el cumplimiento del contrato/convenio N° 23AS133D1087

| AMPARO           | %      | VALOR<br>ASEGURAD<br>O | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|------------------|--------|------------------------|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                  |        |                        | DESDE    |     |      | HASTA |     |      |
|                  |        |                        | DIA      | MES | AÑO  | DÍA   | MES | AÑO  |
| CUMPLIMIENTO     | 10,00% | 16,500,000             | 05       | 06  | 2023 | 29    | 02  | 2024 |
| CALIDAD SERVICIO | 10,00% | 16,500,000             | 05       | 06  | 2023 | 29    | 02  | 2024 |

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.
4. **Anexos:**
- 1. Cierre de cuenta bancaria
  - 2. certificado rendimientos financieros
  - 3. reintegro de rendimientos financieros


**ACUERDAN:**


1. Dar por liquidado el convenio No. 23AS133D1087, al que se refiere el presente documento.
2. El asociado garantizará la calidad de servicio y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. En este numeral las partes acordarán los ajustes, revisiones, reintegros, pagos y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio. (Indicar las salvedades de conformidad con lo expuesto en el considerando **“Salvedades”** del presente documento, si hay lugar a ellas).
5. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

|                                                                                                                                        |                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | ACTA DE LIQUIDACION | Código: FO-M7-P6-017               |
|                                                                                                                                        |                     | Versión: 1                         |
|                                                                                                                                        |                     | Fecha de aprobación:<br>01-02-2021 |


Para constancia se firma

28 DIC 2023

  
Pedro Hoyos Gracia  
Secretario de Inclusión Social y Familia  
CONTRATANTE

  
Alexy Espitia Martínez  
Representante legal R.I.  
ASOCIADO

Elaborado por:

  
Richar Nelson Sierra Alquerque  
Gerente Indígena  
Supervisor