



MEMORANDO

914.102.1.4/6 .2024

PARA: SANDRA ISABEL BERMUDEZ PEREZ
Jefe Oficina de Gestión Contractual

DE: LUÍS FELIPE GARCIA ALADIN
Director de Operaciones


ASUNTO: Solicitud de Modificación Contractual para prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023 suscrito con SERTEMP S.A.S.

FECHA: Santiago de Cali, 21 de marzo de 2024

Cordial Saludo,

Atendiendo requerimiento de solicitud de Prorroga del Contrato de Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023 presentado por la representante legal de la Empresa de Servicios Temporales SERTEMP S.A.S mediante oficio de fecha 20 de marzo de 2023 vía correo electrónico, teniendo en cuenta que dicho contrato finaliza el 31 de marzo de 2024, por medio de la presente se viabiliza la propuesta presentada por el contratista, en pro de garantizar la continuidad en el suministro y administración del personal en misión que apoya la operación integral del sistema Aero suspendido MIO CABLE y de esta manera garantizar la prestación continua del servicio de transporte por Cable en la comuna 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Atentamente,


LUIS FELIPE GARCIA ALADIN

Director de Operaciones

Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración

Proyectó/ Elaboró: Diana Marcela Gallego - Contratista de la Dirección de Operaciones.
Original: Oficina de Gestión contractual
Copia: Dirección de Operaciones

Calle 25N # 2F - 136

PBX: (602) 660 00 01- ventanillaunica@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 5.0 Fecha: 10/02/2023

Página 1 de 1

Recibe
21. marzo 2024
Hf 12:17pm



SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área	914.102.1.416.2024
FECHA DE SOLICITUD	21 3 2024

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (Marcar con "X" la modificación a realizar)	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
			X	

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	917.104.2.517.2023	fecha del contrato	31/07/2023	Nombre o Razón Social del contratista	SERTEMP S.A.S.	Cédula o Nit	901.243.323-5
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar una Empresa de Servicios Temporales (EST) para el suministro y administración de personal en misión para apoyar de manera transitoria la operación integral del sistema aéreo suspendido de transporte MIO CABLE en la Comuna 20 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, el cual hace parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, bajo los estándares de calidad, niveles de servicio y confiabilidad definidos por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación (Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor. Si es de planta indicar el cargo)							
Nombre completo	WILMER FORERO GIRON					Cedula No.	94.365.047
Planta	X	Cargo	Director Financiero y administrativo	Contratista		Dependencia/área	Dirección Financiera y Administrativa
Designación (indicar el documento mediante el cual se designa al supervisor)	Designado supervisor mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2023						
Nombre completo	LUIS FELIPE GARCIA ALADIN					Cedula No.	76.323.177
Planta	X	Cargo	Director de Operaciones	Contratista		Dependencia/área	Dirección de Operaciones
Designación (indicar el documento mediante el cual se designa al supervisor)	Designado supervisor mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2023						
Nombre completo	VICTOR LEON GOMEZ ESTUPIÑAN					Cedula No.	94.510.317
Planta	X	Cargo	Jefe Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo	Contratista		Dependencia/área	Dirección Comercial
Designación (indicar el documento mediante el cual se designa al supervisor)	Designado supervisor mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2023						

4. JUSTIFICACIÓN (Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prórroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuáles son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)

1-Teniendo en cuenta que el Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión número 917.104.2.517.2023, suscrito el día 31 de mayo de 2023, entre la empresa SERTEMP S.A.S. y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, finaliza el 31 de marzo de 2024, hace necesario asegurar la continuidad en el suministro y administración del personal en misión que apoya la operación integral del sistema Aero suspendido MIO CABLE y de esta manera garantizar la prestación continua del servicio de transporte por Cable en la comuna 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali. Por lo tanto, se requiere una prórroga en tiempo de dos (2) meses, es decir desde el 01 de abril de 2024 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2024.

Atendiendo la solicitud presentada por la representante legal de la Empresa de Servicios Temporales SERTEMP S.A.S mediante oficio de fecha 20 de marzo de 2023 enviado via correo electronico al supervisor del contrato, en el que realiza solicitud de prórroga al del Contrato de Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023 ademas se relaciona el valor sugerido proyectando la nómina mensual sobre el salario básico, el cual incluye el costo de vinculación del personal administrativo, operativo, y de mantenimiento para la operación integral del sistema MIO CABLE, se proyecta teniendo en cuenta el aumento sugerido del 9,28% de acuerdo con el incremento del IPC del 2024 para los colaboradores que tienen una asignación salarial superior a un (1) salario mínimo legal vigente, para el caso particular del Ayudante de Mantenimiento e Infraestructura y Jardinero se propone fijar como asignación básica salarial la suma de un millón quinientos mil pesos \$1.500.000 teniendo en cuenta la modificación en las actividades a desarrollar.

Asimismo, es importante precisar que dicha prórroga y aumento para los salarios, no requiere adición presupuestal, toda vez que el CDP 20240019 del 3 de enero de 2024 por valor de \$1.172.721.246,50 y el CDP 20240081 del 24 de enero de 2024 por valor de \$ 856.497.993, presentan a la fecha un saldo disponible del contrato de \$1.211.667.038,50, incluida la cuota No 9, la cual esta causada y a la fecha no ha sido pagada.

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA (En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023, desde el 01 de abril de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024.

Modificar el requerimiento de necesidades de personal y salario basico contenido en el anexo 2 (Análisis, estudio y proyección de costo de vinculación de personal administrativo, operativo, y de mantenimiento para la operación del MIO CABLE - 2023) del Contrato de Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023, conforme a solicitud de prórroga realizada por la Empresa de servicios Temporales SERTEMP S.A.S, teniendo en cuenta la proyección de nómina mensual sobre el básico, que incluye el costo de vinculación del personal administrativo, operativo, y de mantenimiento para la operación integral del sistema MIO CABLE, teniendo en cuenta el aumento sugerido del 9,28% de acuerdo con el incremento del IPC del 2024 para los colaboradores que tienen una asignación salarial superior a un (1) salario mínimo legal vigente, para el caso particular del Ayudante de Mantenimiento e Infraestructura y Jardinero se propone fijar como asignación básica salarial la suma de un millón quinientos mil pesos \$1.500.000 teniendo en cuenta la modificación en las actividades a desarrollar.

6. CRONOGRAMAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA)

Plasmar resumen de cronogramas contractuales y si se requiere ampliar el plazo, plasmar cronograma resumen objeto de la solicitud de prórroga - Indicar plazos y fechas de los distintos cronogramas.

DESCRIPCIÓN	PLAZO (En meses o días)
CRONOGRAMA INICIAL	
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 1	
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 2	
CRONOGRAMA OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA	

7. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión	Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)		
			CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal)	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
			Número	Fecha	Subt' al (\$)
TOTAL (En meses o días)	2 Meses		Valor Total disponible presupuestal solicitada (\$).		
Fecha Inicio	1/04/2024				
Fecha Terminación	31/05/2024				

8. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato			BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL	(días, meses o años)	6 meses	Balance General del contrato	Pagos efectuados al contratista a la fecha

			SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)									
FECHA INICIO (dia/mes/año) 9/06/2023			Concepto		Valor		Pago No.		Factura/Cuenta de Cobro		Valor	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dia/mes/año) 30/11/2023			Valor inicial del contrato (1)		\$ 2.345.442.493,00		1		FE15		\$ 254.630.177,00	
			Vr. Adiciones (2)		\$ 1.172.721.246,50		2		FE18		\$ 242.658.666,00	
Prórrogas			Valor Total del contrato (1) + (2)		\$ 3.518.163.739,50		3		FE25		\$ 251.782.204,00	
Prórroga No. (En días calendario)			Vr. Pagado a la fecha (3)		\$ 2.010.499.841,00		4		FE32		\$ 267.760.238,00	
MODIFICATORIO No. 1 31 días			Vr. Causado que no se ha pagado (4)		\$ 302.067.578		5		FE40		\$ 215.355.887,00	
MODIFICATORIO No. 2 91 días			Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4)		\$ 2.312.567.419,00		6		FE41		\$ 256.757.328,00	
Suspensiones			VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato)		\$ 1.205.596.320,50		7		FE46		\$ 254.083.829,00	
Suspensión No. (En días calendario)							8		FE50		\$ 267.471.512,00	
FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)												
(En día/mes/año) 31/03/2024												
Adiciones												
ITEM Vr. en pesos (\$)												
VR. INICIAL DEL CONTRATO (\$)			\$ 2.345.442.493,00									
VALOR ADICIÓN 1			\$ 1.172.721.246,50									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (\$)			\$ 3.518.163.739,50									
(Sumadas las adiciones)												
Modificaciones anteriores realizadas												
Breve descripción de las modificaciones												
MODIFICATORIO 1 Prorrogar el plazo inicial del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.												
MODIFICATORIO 2 Prorrogar el plazo inicial del contrato hasta el 31 de marzo de 2024.												
9. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA												
OBLIGACIÓN						AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN						
(Si quiere relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)												
RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR												
Prorrogar el plazo de ejecución del contrato desde el 01 de abril de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024.												
Actualizar para el periodo prorrogado en el presente modificadorio la tabla requerimiento de necesidades de personal y salario basico contenido en el anexo 2 (Análisis, estudio y proyección de costo de vinculación de personal administrativo, operativo, y de mantenimiento para la operación del MIO CABLE - 2023) del Contrato de Prestación de Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023, conforme a solicitud de prórroga realizada por la Empresa de servicios Temporales SERTEMP S.A.S, teniendo en cuenta la proyección de nómina mensual sobre el básico, que incluye el costo de vinculación del personal administrativo, operativo, y de mantenimiento para la operación integral del sistema MIO CABLE, teniendo en cuenta el aumento sugerido del 9,28% de acuerdo con el incremento del IPC del 2024 para los colaboradores que tienen una asignación salarial superior a un (1) salario mínimo legal vigente, para el caso particular del Ayudante de Mantenimiento e Infraestructura y Jardinero se propone fijar como asignación básica salarial la suma de un millón quinientos mil pesos \$1.500.000 teniendo en cuenta la modificación en las actividades a desarrollar.												
NOMBRE WILMER FORERO GIRON						NOMBRE WILMER FORERO GIRON						
FIRMA						FIRMA						
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO						SUPERVISOR						
NOMBRE LUIS FELIPE GARCIA ALADIN						NOMBRE LUIS FELIPE GARCIA ALADIN						
FIRMA						FIRMA						
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO						SUPERVISOR						
NOMBRE LILIANA CASTELLANOS LUQUE						NOMBRE VICTOR LEON GOMEZ ESTUPIÑAN						
FIRMA						FIRMA						
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO						SUPERVISOR						