



MEMORANDO

914.102.1.1503.2023

PARA: ELIANA MARIA AMPUDIA BALANTA
Jefe Oficina de Gestión Contractual

DE: MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO
Director de Operaciones

ASUNTO: Solicitud de Modificación Contractual para prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 917.104.2.517.2023 suscrito con SERTEMP S.A.S.

FECHA: Santiago de Cali, 13 de diciembre de 2023

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicito realizar la Modificación Contractual para prorrogar hasta el 31 de marzo de 2024 el contrato de prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión número 917.104.2.517.2023 suscrito con la empresa SERTEMP S.A.S. y adicionar al valor del contrato la suma de \$1.172.721.246,50 Dicho contrato finaliza el 31 de diciembre, por consiguiente, se hace necesario asegurar la continuidad en el suministro y administración del personal en misión que apoya la operación integral del sistema Aero suspendido MIO CABLE y de esta manera garantizar la prestación continua del servicio de transporte por Cable en la comuna 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Atentamente,

MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO
Director de Operaciones
Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración

Proyectó/ Elaboró: Samir Figueroa Collazos - Contratista de la Dirección de Operaciones.
Original: Oficina de Gestión contractual
Copia: Dirección de Operaciones



SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área	914.102.1.1503.2023
FECHA DE SOLICITUD	13 12 2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (Marcar con "X" la modificación a realizar)	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
		X	X	

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	917.104.2.517.2023	fecha del contrato	31/07/2023	Nombre o Razón Social del contratista	SERTEMP S.A.S.	Cédula o Nit	901.243.323-5
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar una Empresa de Servicios Temporales (EST) para el suministro y administración de personal en misión para apoyar de manera transitoria la operación integral del sistema aéreo suspendido de transporte MIO CABLE en la Comuna 20 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, el cual hace parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, bajo los estándares de calidad, niveles de servicio y confiabilidad definidos por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación (Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor. Si es de planta indicar el cargo)							
Nombre completo	OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ					Cedula No.	16.546.864
Planta	X	Cargo	Director Financiero y administrativo	Contratista		Dependencia/área	Dirección Financiera
Designación (Indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)	Designado supervisor mediante clausula vigesima (20) del contrato.						
Nombre completo	MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO					Cedula No.	16.840.826
Planta	X	Cargo	Director de Operaciones	Contratista		Dependencia/área	Dirección de Operaciones
Designación (Indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)	Designado supervisor mediante clausula vigesima (20) del contrato.						
Nombre completo	OSCAR RICARDO MORAN VILLARREAL					Cedula No.	1.144.044.921
Planta	X	Cargo	Jefe Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo	Contratista		Dependencia/área	Dirección Comercial
Designación (Indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)	Designado supervisor mediante clausula vigesima (20) del contrato.						

4. JUSTIFICACIÓN: (Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prórroga, o suspensión de la orden contractual? ¿Cuáles son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)

1-Teniendo en cuenta que el Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión numero 917.104.2.517.2023, suscrito el día 31 de mayo de 2023, entre la empresa SERTEMP S.A.S. y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, finaliza el 31 de diciembre de 2023, por tal motivo se hace necesario asegurar la continuidad en el suministro y administración del personal en misión que apoya la operación integral del sistema Aero suspendido MIO CABLE y de esta manera garantizar la prestación continua del servicio de transporte por Cable en la comuna 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali. Por lo tanto, se requiere una prórroga en tiempo de tres (3) meses, es decir desde el 01 de enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024, asimismo adicionar al valor del contrato la suma de MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.172.721.246,50).

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA: (En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato desde el 01 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 y adicionar al valor del contrato la suma de \$1.172.721.246,50

6. CRONOGRAMAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA)

Plantear resumen de cronogramas contractuales y si se requiere ampliar el plazo, plantear cronograma resumen objeto de la solicitud de prórroga - Indicar plazos y fechas de los distintos cronogramas.

DESCRIPCIÓN	PLAZO (En meses o días)
CRONOGRAMA INICIAL	
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 1	
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 2	
CRONOGRAMA OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA	

7. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas			Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)		
TOTAL (En meses o días)	Prórroga	Suspensión	CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal)	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
	3 Meses		Número	Fecha	Subtotal (\$)
	Fecha Inicio	1/01/2024	2024019	12/12/2023	\$ 1.172.721.246
	Fecha Terminación	31/03/2024			
			Valor Total disponible presupuestal solicitada (\$)		

8. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	(días, meses o años)	6 meses
FECHA INICIO	(día/mes/año)	9/06/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	30/11/2023
Prórrogas		
Prórroga No.	(En días calendario)	
MODIFICATORIO No. 1	31 días	
Suspensiones		
Suspensión No.	(En días calendario)	
FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Balance General del contrato		Pagos efectuados al contratista a la fecha
Concepto	Valor	Pago No. Factura/Cuenta de Cobro Valor
Valor inicial del contrato (1)	\$ 2.345.442.493	1 FE15 \$ 254.630.177,00
Vr. Adiciones (2)	\$ -	2 FE18 \$ 242.658.666,00
Valor total del contrato (1)+(2)	\$ 2.345.442.493	3 FE25 \$ 251.782.204,00
Vr. Pagado a la fecha (3)	\$ 1.232.187.172	4 FE32 \$ 267.760.238,00
Vr. Causado que no se ha pagado (4)	\$ -	5 FE40 \$ 215.355.887,00
Vr. ejecutado a la fecha (3)+(4)	\$ 1.232.187.172	



SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

(En días/año)	31/12/2023	VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato)	\$ 1.113.255.321	VR. Pagado a la fecha (3)	\$ 1.232.187.172,00
Adiciones					
ITEM	Vr. en pesos (\$)				
VR. INICIAL DEL CONTRATO (\$)					
VALOR ADICIÓN 1					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (\$)					
(Sumadas las adiciones)					
Modificaciones anteriores realizadas					
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones				
MODIFICATORIO 1	Prorrogar el plazo inicial del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.				
9. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
OBLIGACIÓN			AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN		
Cumplimiento obligaciones de pago al sistema general de seguridad social			A satisfacción		
Obligaciones generales y específicas			A satisfacción		
(Si quiere puede relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)					
RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR					
Prorrogar el plazo de ejecución del contrato desde el 01 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 y adicionar al valor del contrato la suma de \$1.172.721.246,50					
NOMBRE	OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ		NOMBRE	OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ	
FIRMA			FIRMA		
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO			SUPERVISOR		
NOMBRE	MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO		NOMBRE	MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO	
FIRMA			FIRMA		
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO			SUPERVISOR		
NOMBRE	OSCAR RICARDO MORAN VILLARREAL		NOMBRE	OSCAR RICARDO MORAN VILLARREAL	
FIRMA			FIRMA		
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO			SUPERVISOR		