

ANEXO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA											
PRESUPUESTO INICIAL						ITEM NO PREVISTOS		MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES										
1.1	Demolicion piso y enchepe existente, inc. Retiro a lugar autorizado	M2	130,04	\$ 26.164	\$ 3.402.367		\$ -	3,58	\$ 93.667	133,62	\$ 3.496.034,00
1.2	Demolicion socalos existente, inc. Retiro a lugar autorizado	ML	74,34	\$ 11.418	\$ 848.814		\$ -	7,66	\$ 87.462	82,00	\$ 936.276,00
2	PISOS Y ENCHAPES										
2.1	Alistado de Pisos con Mortero 1:4	M2	84,76	\$ 28.586	\$ 2.422.949		\$ -	9,24	\$ 264.135	94,00	\$ 2.687.084,00
2.2	Suministro e Instalación de Socalo en Gres	ML	5,61	\$ 38.169	\$ 214.128		\$ -	6,39	\$ 243.900	12,00	\$ 458.028,00
2.3	Suministro e Instalación de Tableta en Gres Granito	M2	7,22	\$ 88.121	\$ 636.234		\$ -	-0,22	-\$ 19.387	7,00	\$ 616.847,00
2.4	Suministro e Instalación de Socalo en Ceramica	ML	74,74	\$ 45.992	\$ 3.437.442		\$ -	-4,74	-\$ 218.002	70,00	\$ 3.219.440,00
2.5	Suministro e Instalación de Piso en Ceramica	M2	84,04	\$ 84.415	\$ 7.094.237		\$ -	9,96	\$ 840.773	94,00	\$ 7.935.010,00
2.6	Suministro e Instalacion de Piso en Concreto	M2	45,28	\$ 50.121	\$ 2.269.479		\$ -	-5,66	-\$ 283.685	39,62	\$ 1.985.794,00
3	MUROS Y PUERTAS										
3.1	Suministro e Instalación de Muros en Drywall	M2	10,00	\$ 69.634	\$ 696.340		\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 696.340,00
3.2	Suministro e Instalación de Puertas	UND	2,00	\$ 1.466.491	\$ 2.932.982		\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.932.982,00
	ITEM NO PREVISTO										
NP-1	Suministro e Instalación de Relleno	M3		\$ 230.000		27,88	\$ 6.413.243			27,88	\$ 6.413.243,00
NP-2	Suministro e Instalación de Tapas de Registro	UN		\$ 608.197		2,00	\$ 1.216.394			2,00	\$ 1.216.394,00
NP-3	Reparación Sanitaria. Incluye Demolición, Excavación, Conexión Sanitaria (18 metros de red, sila Tee), Relleno, Plantilla y enchape	UN		\$ 2.200.000		1,00	\$ 2.200.000			1,00	\$ 2.200.000,00
NP-4	Bordillo en Concreto	ML		\$ 70.000		5,25	\$ 367.500			5,25	\$ 367.500,00
TOTAL					\$ 23.954.971		\$ 10.197.137		\$ 1.008.863		\$ 35.160.972,00


ANTONIO JOSÉ CAMARGO DIAZGRANADOS
HYDROCON SAS
CONTRATISTA