


	ALCALDÍA DE FLORENCIA CAUCA ¡NUESTRO COMPROMISO ES FLORENCIA! NIT: 800188492-1		Código: GJ- FT- 013:14
	GESTIÓN JURÍDICA		Versión: 04
	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA		Fecha: 02/01/2020
	FORMATO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.	F4-F12-098-2023	Fecha	23 de junio de 2023	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA			
CONTRATISTA:	DAYAN ALEJANDRO CEBALLOS GONZALEZ			
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	1.085.662.331	Expedida en	San Pablo Nariño	
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PLACER DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA			
VALOR CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE			\$ 18.458.907,60
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Dos (02) meses	23-jun-23	Al	23-ago-23
SUPERVISION	Secretario de Planeacion e Infraestructura Municipal			

Con base en el informe presentado por el contratista DAYAN ALEJANDRO CEBALLOS GONZALEZ respecto de las actividades ejecutadas dentro del periodo antes mencionado y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por el Municipio de Florencia Cauca.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista DAYAN ALEJANDRO CEBALLOS GONZALEZ con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades del contrato de obra realizada durante el periodo del 23 de junio hasta el 23 de agosto de 2023 es el siguiente:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	SUELDO	% PART	COSTO
Personal profesional					
Ingeniero residente de interventoría	Mes	2,00	\$ 3.300.000,00	100%	\$ 6.468.000,00
Sub total					\$ 6.468.000,00
Total personal con FM				2,23	\$ 14.423.640,00
Otros costos					
Oficina, Papelería	Mes	2,00	\$ 400.000,00		\$ 784.000,00
Informes	Mes	2,00	\$ 155.126,00		\$ 304.047,60
					\$ 1.088.047,60
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					\$ 15.511.687,60
IVA (19%)				19%	\$ 2.947.220,00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA IVA INCLUIDO					\$ 18.458.907,60
La presente se expide en Florencia Cauca, en la fecha				23 de agosto de 2023	
FIRMA:					
					
FABIO HERNAN CHAUZA NARVAEZ					
Secretario de Planeación e Infraestructura					