

CÓDIGO FO-CI-39		CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN 4		idu	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA									
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS				
CONTRATO No. IDU -1589					DE		2023		
(Número de Contrato o convenio)							(Año de suscripción)		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No.					12		08/07/2024		
A. DATOS BÁSICOS									
OBJETO									
ACTUALIZACION DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA									
CONTRATISTA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO N/A DE N/A									
(Escriba el número del contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) (Año de suscripción)									
INTERVENTORÍA									
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JOSE ALFREDO RUIZ PERLTA - CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS									
(Escriba el nombre del Supervisor IDS)									
B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)									
No. Periodo Fecha Recibido Parcial Valor Ajuste Garantía Adicional Anticipo Valor Neto a Pagar									
N/A N/A N/A N/A Ejecutado (Valor Bruto) Acumulado Gestión Ambiental, SST, Forestal Gestión Social Plan de Manejo de Tráfico Cuenta (Valor Bruto) Acumulado Retenido Acumulado Amortización Saldo									
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO									
TIPO DE RESERVA RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS PASIVO EXIGIBLE									
FECHA RESERVA No. RESERVA VALOR FECHA RESERVA No. RESERVA VALOR SI NO									
INICIAL 27-jun.-23 2922 \$ 112.336.000									
INICIAL									
ADICION									
AJUSTE DE PRECIOS									
RECONOCIMIENTO									
MAYORES CANTIDADES DE OBRA									
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORIA									
VALOR ACTUAL CONTRATO \$ 112.336.000 TOTAL									
D. RELACIÓN DE PAGOS									
Factura CRP No. PASIVO EXIGIBLE VALOR A PAGAR SALDO CONTRATO									
RESOLUCIÓN FECHA									
\$ 112.336.000									
\$ 41.150.200,00 \$ 71.185.800									
\$ 17.635.800,00 \$ 53.550.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 48.195.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 42.840.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 37.485.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 32.130.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 26.775.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 21.420.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 16.065.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 10.710.000									
\$ 5.355.000,00 \$ 5.355.000									
\$ 5.355.000,00 \$ -									
TOTAL \$ 112.336.000,00 \$ -									
E. VALOR DEL CONTRATO									
VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)									
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)									
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)									
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)									
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)									
VALOR DEL CONTRATO 112.336.000									
Notas:									
♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.									
♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.									
Supervisión / Dirección Técnica de Gestión Judicial									
Supervisión / Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos									
LEONARDO MAYORGA FAJARDO PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO									
Expediente ORPEO									