
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU

INFORME EJECUCIÓN 01/06/2024 - 28/06/2024
IDU-1589-2023 – ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL
SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN
DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Versión.1.0

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 28/06/2024	

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06-06-2024	1	Seguimiento	Ing. Leonardo Mayorga Fajardo.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 28/06/2024	

Tabla de Contenido

1. PROPÓSITO.	4
2. ALCANCE.	4
3. ACTIVIDADES REALIZADAS	5

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 28/06/2024	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1589-2023

1. PROPÓSITO.

Mostrar las actividades realizadas, concerniente al contrato de servicios actual, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la firma Pragmática Software Ltda., correspondiente a labores en la etapa de soporte y mantenimiento del sistema ORION, en el proceso de cargue de la información jurídica desde el sistema OPENERP junto con la opción de cargue para actuaciones y documentos para Coactivos; creación de usuarios como abogados y definición de perfiles, se realiza capacitación del sistema Orion para 7 abogados del área judicial, se verifica el funcionamiento de la carpeta única, que fueron ejecutadas en el período del 01 al 27 de junio de 2024.

2. ALCANCE.

El IDU en su crecimiento tecnológico requiere contar con un aliado profesional especializado, que cuente con personal calificado y la debida experiencia en plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

El contratista debe prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario final, para garantizar que el IDU pueda realizar todas sus operaciones normales sobre la herramienta ORION. Se entiende como soporte o asesoría, aquella solicitud que no está cubierta por la garantía y que no es una mejora o adición.

Durante el desarrollo del contrato, se estarán realizando las actividades de actualización de la versión del licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y mantenimiento del sistema, en un espacio de dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción). Soporte y mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales en los diez (10) meses subsiguientes. Desde el punto de vista de legislación, el Proveedor se compromete a realizar y entregar antes de que entren en vigor, los cambios al SOFTWARE para que cumpla con las nuevas leyes y sus decretos reglamentarios, resoluciones, circulares, anexos y demás documentos emitidos por las Entidades de Control, las cuales hayan sido formalmente emitidas y sean de carácter

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 28/06/2024	

general y obligatorio cumplimiento. También las actualizaciones tecnológicas por cambios de versión del Sistema Operacional y/o el Motor de Base de Datos.

A continuación, se detalla el valor discriminado de los ítems de pago.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. BASICO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL
1	Actualización de la versión del Licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y Mantenimiento del sistema. - Dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción.)	1	\$ 49.400.000	\$ 9.386.000	\$ 58.786.000
2	Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales.	1	\$ 45.000.000	\$ 8.550.000	\$ 53.550.000
TOTAL			\$ 94.400.000	\$ 17.936.000	\$ 112.336.000


Del segundo ítem “Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales”, corresponde al (último) pago número diez, es decir el valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.355.000) M/cte. incluido IVA. Para el trámite del pago, se debe contar con el informe de gestión sobre el cargue de la información, los desarrollos sobre la remediación de la vulnerabilidades: 3. Debilidad control de acceso – captcha; 4. Protección de credenciales en tránsito - Capa aplicación y 5. XSS Reflejado, aprobado por el Supervisor o Supervisores del contrato y radicación de factura de venta

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se enuncian las actividades realizadas en el proceso de cargue de la información jurídica de querellas y cobros coactivos en contra, creación de usuarios para los abogados y para Seguridad de la información, definición de perfiles, se realiza capacitación del sistema Orion para abogados del área judicial; la coordinación de pruebas, con Seguridad de la Información – STRT, sobre la versión que mitiga las vulnerabilidades faltantes, la adecuación de la infraestructura para configurar el certificado SSL y las reuniones de seguimiento semanal.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 28/06/2024	

- El 4 de junio se entrega el nuevo equipo para la instalación de la capa web de orion en ambiente de pruebas. El 5 de junio se reporta que no se puede acceder y es verificado y ajustado por parte del IDU el día 6 de junio.
- El 5 de junio se dejó en el servidor de aplicaciones la capeta con la información de documentos de Querellas y cobros coactivos para realizar un cargue automático a ORION.
- El 6 de junio se realiza la instalación de la capa web de Orión en el nuevo servidor de pruebas asignado para tal fin y se informa al IDU.
- El 11 de junio se entrega en ambiente de pruebas las siguientes vulnerabilidades:
 - 3. Debilidad control de acceso - Captcha
 - 4. Protección de credenciales en tránsito - Capa aplicación.
 - 5. XSS Reflejado
- Se informa el link para que los usuarios puedan acceder desde el navegador al ambiente de pruebas de ORION
- El 12 de junio se crea usuario para test de seguridad para el Ing. Andrés Felipe Echeverry, en ORION, para que pueda ejecutar las pruebas de seguridad.
- El 12 de junio se realizó el cargue de las actuaciones de las querellas y de los cobros coactivos en contra. De igual manera se subieron los documentos, nombrados de acuerdo con las indicaciones que se nos proporcionó en el correo. El 13 de junio también se informó del cargue a la Dra. Xenia Castaño del área Jurídica para su conocimiento.
- El 26 de junio se hacen unas pruebas básicas y se solicita al IDU la instalación en el IIS de url-rewrite en el IIS del server ON06CC01. Una vez instalado se hace la respectiva configuración en Orion y se prueba el acceso nuevamente con esta propiedad habilitada.
- El 28 de junio se recibió el informe de respuesta de vulnerabilidades, donde se informa que el estado está solucionado en lo que respecta a ORION.
- Reuniones de seguimiento.



LEONARDO MAYORGA FAJARDO

Apoyo a la Supervisión parte técnica.
Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos.



EDGAR LEONARDO DIAZ LINARES

Vo. Bo. a la Supervisión parte técnica.
Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos.