
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU

INFORME EJECUCIÓN 01/05/2024 - 31/05/2024
IDU-1589-2023 – ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL
SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN
DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Versión.1.0

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 07/06/2024	

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06-06-2024	1	Seguimiento	Ing. Leonardo Mayorga Fajardo.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 07/06/2024	

Tabla de Contenido

1. PROPÓSITO.	4
2. ALCANCE.	4
3. ACTIVIDADES REALIZADAS	5

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 07/06/2024	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1589-2023

1. PROPÓSITO.

Mostrar las actividades realizadas, concerniente al contrato de servicios actual, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la firma Pragmática Software Ltda., correspondiente a labores en la etapa de soporte y mantenimiento del sistema ORION, en el proceso de cargue de la información jurídica desde el sistema OPENERP junto con la opción de cargue para actuaciones y documentos para Coactivos; creación de usuarios como abogados y definición de perfiles, se realiza capacitación del sistema Orion para 7 abogados del área judicial, se verifica el funcionamiento de la carpeta única, que fueron ejecutadas en el período del 01 al 31 de mayo de 2024.

2. ALCANCE.

El IDU en su crecimiento tecnológico requiere contar con un aliado profesional especializado, que cuente con personal calificado y la debida experiencia en plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

El contratista debe prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario final, para garantizar que el IDU pueda realizar todas sus operaciones normales sobre la herramienta ORION. Se entiende como soporte o asesoría, aquella solicitud que no está cubierta por la garantía y que no es una mejora o adición.

Durante el desarrollo del contrato, se estarán realizando las actividades de actualización de la versión del licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y mantenimiento del sistema, en un espacio de dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción). Soporte y mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales en los diez (10) meses subsiguientes. Desde el punto de vista de legislación, el Proveedor se compromete a realizar y entregar antes de que entren en vigor, los cambios al SOFTWARE para que cumpla con las nuevas leyes y sus decretos reglamentarios, resoluciones, circulares, anexos y demás documentos emitidos por las Entidades de Control, las cuales hayan sido formalmente emitidas y sean de carácter

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 07/06/2024	

general y obligatorio cumplimiento. También las actualizaciones tecnológicas por cambios de versión del Sistema Operacional y/o el Motor de Base de Datos.

A continuación, se detalla el valor discriminado de los ítems de pago.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. BASICO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL
1	Actualización de la versión del Licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y Mantenimiento del sistema. - Dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción.)	1	\$ 49.400.000	\$ 9.386.000	\$ 58.786.000
2	Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales.	1	\$ 45.000.000	\$ 8.550.000	\$ 53.550.000
TOTAL			\$ 94.400.000	\$ 17.936.000	\$ 112.336.000


Del segundo ítem “Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales”, corresponde al pago número nueve, es decir el valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.355.000) M/cte. incluido IVA. Para el trámite del pago, se debe contar con el informe de gestión sobre el cargue de la información, los desarrollos sobre la remediación de la vulnerabilidad 7 (Debilidad en el control de errores) y la carpeta única, aprobado por el Supervisor o Supervisores del contrato y radicación de factura de venta

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se enuncian las actividades realizadas en el proceso de cargue de la información jurídica (Coactivos y Querellas), creación de usuarios como abogados, definición de perfiles, se realiza capacitación del sistema Orion para 7 abogados del área judicial, se verifica el funcionamiento de la carpeta única y las reuniones de seguimiento semanal.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 07/06/2024	

- El 3 de mayo fue informado a la Dra. Xenia sobre la creación y parametrización de los nuevos grupos de Querella y coactivos en el sistema.
- El 7 de mayo se solicita la creación de un usuario para el Ingeniero Edgar Díaz para poder evaluar la disponibilidad de la aplicación. El 8 de mayo se realiza la creación del usuario solicitado.
- El 14 de mayo se entregó en el ambiente de pruebas la vulnerabilidad - 7. Debilidad en control de errores.
- El 14 de mayo se entrega en ambiente de pruebas la versión con los nuevos formularios de cobro coactivo que permiten la modificación o adición de información por parte de los usuarios. Así mismo, se entregó la funcionalidad para hacer el cargue de actuaciones y documentos para coactivos y querellas.
- El 15 de mayo se solicita apoyo con el cargue del Excel de SIPROJ, se solicitaron algunos ajustes al usuario funcional y fue enviado nuevamente el 24 de mayo. El cargue fue realizado e informado al usuario el día 27 de mayo 2024.
- El 24 de mayo se realizó reunión de seguridad con los ingenieros de seguridad para ponerlos en contexto de ORION para realizar posteriormente el proceso para verificar la vulnerabilidad entregada. En esta reunión también se presentó en el ambiente de desarrollo de Pragmática el avance de la vulnerabilidad 3 - Debilidad control de acceso – Captcha.
- El 24 de mayo se programó capacitación para algunos apoderados de la DTGJ-IDU para el día 30 de mayo.
- El 24 de mayo se hace reunión con la usuaria funcional Karoline Conde para la ejecución de pruebas y elaboración del FOT16 para el paso a producción de los nuevos formularios de Coactivos.
- El 29 de mayo se instala, en producción, la versión que inició pruebas el 14 de mayo 2024 (Formularios de Cobro coactivo, funcionalidad para cargue de actuaciones y documentos de Coactivos y querellas).
- Reuniones de seguimiento cada 8 días los viernes.



LEONARDO MAYORGA FAJARDO

Apoyo a la Supervisión parte técnica.
Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos.



EDGAR LEONARDO DIAZ LINARES

Vo. Bo. a la Supervisión parte técnica.
Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos.