

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

FO-CI-39

VERSIÓN4

idu

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

CONTRATO No.

IDU -1589

DE

2023

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No

5

1/03/2024

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

ACTUALIZACION DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

CONTRATISTA

PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.

N/A

DE

N/A

INTERVENTORÍA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JOSE ALFREDO RUIZ PERLTA

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR			AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
Periodo	Fecha Res. Anticipada	No. Res.	Valor	Reservado (Valor Base)	ACUMULADO	Control Intermedio SST, Social	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Cuenta Única Social	Acumulado	Debitado	Acumulado	Anticipación	Saldo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO
INICIAL	27.jun.-23	2922	\$ 122.336.000					
INICIAL								
ADICION								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			\$ 122.336.000	TOTAL		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN	FECHA		
				\$	112.336.000
1820	2922			\$	41.150.200,00
1827	2922			\$	17.635.800,00
1832	2922			\$	5.355.000,00
1840	2922			\$	5.355.000,00
1850	2922			\$	5.355.000,00
1864	2922			\$	5.355.000,00
1869	2922			\$	5.355.000,00
1873	2922			\$	5.355.000,00
1879	2922			\$	5.355.000,00
1887	2922			\$	5.355.000,00
TOTAL				\$	101.626.000,00

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	122.336.000

Notas:

• Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

• Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

Supervisión / Dirección Técnica de Gestión Judicial

Supervisión / Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos

LEONARDO MAYORGA FAJARDO

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Formato: FO-AC-07 Versión: 4

Página 1