
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU

INFORME EJECUCIÓN 01/03/2024 - 31/03/2024
IDU-1589-2023 – ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL
SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN
DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Versión.1.0

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 29/03/2024	

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
29-03-2024	1	Seguimiento	Ing. Leonardo Mayorga Fajardo.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 29/03/2024	

Tabla de Contenido

1. PROPÓSITO.	4
2. ALCANCE.	4
3. ACTIVIDADES REALIZADAS	5

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 29/03/2024	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1589-2023

1. PROPÓSITO.

Mostrar las actividades realizadas, concerniente al contrato de servicios actual, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la firma Pragmática Software Ltda., correspondiente a labores en la etapa de soporte y mantenimiento del sistema ORION, en el proceso de cargue de la información jurídica, el desarrollo sobre la remediación de la vulnerabilidad 7 (Debilidad en el control de errores) y la carpeta única, que fueron ejecutadas en el período del 01 al 31 de marzo de 2024.

2. ALCANCE.

El IDU en su crecimiento tecnológico requiere contar con un aliado profesional especializado, que cuente con personal calificado y la debida experiencia en plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

El contratista debe prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario final, para garantizar que el IDU pueda realizar todas sus operaciones normales sobre la herramienta ORION. Se entiende como soporte o asesoría, aquella solicitud que no está cubierta por la garantía y que no es una mejora o adición.

Durante el desarrollo del contrato, se estarán realizando las actividades de actualización de la versión del licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y mantenimiento del sistema, en un espacio de dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción). Soporte y mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales en los diez (10) meses subsiguientes. Desde el punto de vista de legislación, el Proveedor se compromete a realizar y entregar antes de que entren en vigor, los cambios al SOFTWARE para que cumpla con las nuevas leyes y sus decretos reglamentarios, resoluciones, circulares, anexos y demás documentos emitidos por las Entidades de Control, las cuales hayan sido formalmente emitidas y sean de carácter general y obligatorio cumplimiento. También las actualizaciones tecnológicas por cambios de versión del Sistema Operacional y/o el Motor de Base de Datos.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 29/03/2024	

A continuación, se detalla el valor discriminado de los ítems de pago

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. BASICO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL
1	Actualización de la versión del Licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y Mantenimiento del sistema. - Dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción.)	1	\$ 49.400.000	\$ 9.386.000	\$ 58.786.000
2	Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales.	1	\$ 45.000.000	\$ 8.550.000	\$ 53.550.000
TOTAL			\$ 94.400.000	\$ 17.936.000	\$ 112.336.000

Del segundo ítem “Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales”, corresponde al pago número siete, es decir el Valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.355.000) M/cte. incluido IVA. Para el trámite del pago, se debe contar con el informe de gestión sobre el cargue de la información, los desarrollos sobre la remediación de la vulnerabilidad 7 (Debilidad en el control de errores) y la carpeta única, aprobado por el Supervisor o Supervisores del contrato y radicación de factura de venta


3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se enuncian las actividades realizadas para el logro del cargue de la información, el seguimiento a los desarrollos sobre la remediación de la vulnerabilidad 7 (Debilidad en el control de errores), la carpeta única y las reuniones de seguimiento semanal.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 29/03/2024	

% Completado	Actividades	Recursos
100	Se aplicó en producción el cambio 4455 correspondiente a la corrección de un error bloqueante en el proceso de envío de correos que contienen 8000 caracteres o más, permitiendo así realizar el reparto correspondiente.	IDU STRT – Pragsoft
100	Se Cargaron los coactivos encontrados conforme al Excel entregado con 211 registros por la Dra. Nydia Cristina Vargas Galindo	Pragsoft - IDU STRT
100	Se Hizo el cargue de los archivos de OPEN ERP que cruzaron con el Excel de los procesos coactivos en contra cargados a ORION	Pragsoft - IDU STRT
100	Se enviaron los link de acceso de una nueva tabla de registros para el cargue de querellas junto con los archivos; se incluye el campo id_actuacion para relacionados entre si e iniciar un nuevo cargue	IDU STRT
100	Reuniones de Seguimiento con el equipo de ORION..	IDU - Pragsoft - Funcional

Pragsoft = Pragmática Software Ltda.



LEONARDO MAYORGA FAJARDO

Apoyo a la Supervisión parte técnica.
Subdirección Técnica de Recursos
Tecnológicos.