


FORMATO										CUADRO DE CONTROL FINANCIERO										 <small>ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. PRAGMATIC SOFTWARE</small>	
ACTO ADMINISTRATIVO:																					
SUBDIRECCIÓN GENERAL CORPORATIVA										OFICINA											
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										SUBDIRECCIÓN RECURSOS TECNOLÓGICOS											
CONTRATO No IDU-1589										DE 2023											
<small>(Número de Contrato)</small>										<small>Año de suscripción</small>											
CUADRO DE CONTROL										8										FECHA 1/03/2024	
A. DATOS BÁSICOS																					
OBJETO DEL CONTRATO																					
ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES. ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES. COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA																					
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>																					
CONTRATISTA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA																					
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>																					
INTERVENTORIA NO APLICA																					
<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>																					
COORDINADOR ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS																					
<small>(Escriba el nombre del Coordinador)</small>																					
B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)																					
ACTA				PARCIAL		VALOR GLOBAL				REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR					
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo							
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO																					
TIPO DE RESERVA		RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO													
		FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO												
INICIAL		27-jun.-23	2922	\$ 112.336.000														X			
INICIAL																					
INICIAL																					
ADICIONAL 1																					
REAJUSTE DE PRECIOS																					
MAYORES CANTIDADES DE OBRA																					
MAYORES CANTIDADES DE SERVICIO DE INTERVENTORIA																					
VALOR ACTUAL CONTRATO				\$ 112.336.000				TOTAL													
D. RELACIÓN DE PAGOS																					
Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO																
		RESOLUCIÓN	FECHA																		
					112.336.000																
1820	2922	N/A	N/A	41.150.200	71.185.800																
1827	2922	N/A	N/A	17.635.800	53.550.000																
1832	2922	N/A	N/A	5.355.000	48.195.000																
1840	2922	N/A	N/A	5.355.000	42.840.000																
1850	2922	N/A	N/A	5.355.000	37.485.000																
1864	2922	N/A	N/A	5.355.000	32.130.000																
1869	2922	N/A	N/A	5.355.000	26.775.000																
1873	2922	N/A	N/A	5.355.000	21.420.000																
TOTAL				90.916.000	21.420.000																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>(Firma)</small></p>  <p>CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS Supervisión / Director Técnico de Gestion Judicial</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><small>(Firma)</small></p>  <p>ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS Supervisión / Subdirectora Técnica de Recursos Tecnológicos</p> </div> </div>																					