
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU

INFORME EJECUCIÓN 01/01/2024 - 31/01/2024
IDU-1589-2023 – ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL
SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN
DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Versión.1.0

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 31/01/2024	

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06-02-2024	1	Seguimiento	Ing. Saúl Carantón Torres, Ing. Leonardo Mayorga Fajardo.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> DESARROLLO URBANO
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 31/01/2024	

Tabla de Contenido

1. PROPÓSITO.	4
2. ALCANCE.	4
3. ACTIVIDADES REALIAZADAS	5

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 31/01/2024	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1589-2023

1. PROPÓSITO.

Mostrar las actividades realizadas, concerniente al contrato de servicios actual, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la firma Pragmática Software Ltda., correspondiente a labores en la etapa de soporte y mantenimiento del sistema ORION, cargue de la información jurídica y transferencia de conocimiento en producción, que fueron ejecutadas en el período de 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

2. ALCANCE.

El IDU en su crecimiento tecnológico requiere contar con un aliado profesional especializado, que cuente con personal calificado y la debida experiencia en plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

El contratista debe prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario final, para garantizar que el IDU pueda realizar todas sus operaciones normales sobre la herramienta ORION. Se entiende como soporte o asesoría, aquella solicitud que no está cubierta por la garantía y que no es una mejora o adición.

Durante el desarrollo del contrato, se estarán realizando las actividades de actualización de la versión del licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y mantenimiento del sistema, en un espacio de dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción). Soporte y mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales en los diez (10) meses subsiguientes. Desde el punto de vista de legislación, el Proveedor se compromete a realizar y entregar antes de que entren en vigor, los cambios al SOFTWARE para que cumpla con las nuevas leyes y sus decretos reglamentarios, resoluciones, circulares, anexos y demás documentos emitidos por las Entidades de Control, las cuales hayan sido formalmente emitidas y sean de carácter general y obligatorio cumplimiento. También las actualizaciones tecnológicas por cambios de versión del Sistema Operacional y/o el Motor de Base de Datos.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 31/01/2024	

A continuación, se detalla el valor discriminado de los ítems de pago

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. BASICO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL
1	Actualización de la versión del Licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y Mantenimiento del sistema. - Dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción.)	1	\$ 49.400.000	\$ 9.386.000	\$ 58.786.000
2	Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales.	1	\$ 45.000.000	\$ 8.550.000	\$ 53.550.000
TOTAL			\$ 94.400.000	\$ 17.936.000	\$ 112.336.000

Del segundo ítem “Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales”, corresponde al quinto pago, previo a la transferencia de conocimiento, análisis para cargue de la información jurídica requerida y sesiones presenciales con los usuarios funcionales para aclaración de dudas y refuerzo de uso de la aplicación, es decir el Valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.355.000) M/cte. incluido IVA. Para el trámite del pago, se debe contar con el informe de gestión, de la transferencia de conocimiento, análisis de cargue de la información jurídica requerida, aprobado por el Supervisor o Supervisores del contrato y radicación de factura de venta

3. ACTIVIDADES REALIAZADAS


Se enuncian las actividades realizadas para el logro de la transferencia de conocimiento, acompañamiento para paso a producción de la remediación vulnerabilidad 6 Inyección SQL y análisis de información para cargue de las querellas y coactivos, adicionalmente las reuniones de seguimiento semanal.

% Completado	Actividades	Recursos
--------------	-------------	----------

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 31/01/2024	

100	Se compartió el link con los permisos necesarios para las pruebas de usuario del área jurídica (DTGJ), donde verificó navegación de formularios comprometidos en la remediación de la vulnerabilidad 6 Inyección SQL, Se recibió firmada las pruebas de aceptación.	Funcional - IDU STRT – Pragsoft
100	Se realizó mesa de trabajo, preliminar, haciéndole seguimiento al FOTI29 del cambio “remediación vulnerabilidad 6 Inyección SQL” a producción, donde cada uno de los actores identificó sus actividades respectivas, con el acompañamiento de los ingenieros del proveedor tecnológico.	IDU STRT - Pragsoft
100	Se realizó seguimiento a pruebas de la carpeta única de ORION, con el objetivo de instalarlo en el F5. Se están realizando pruebas técnicas finales.	Pragsoft -IDU STRT
100	Reuniones de seguimiento semanales con el equipo de ORION (funcional y proveedor de la aplicación)	IDU – Pragsoft -Funcional

Pragsoft = Pragmática Software Ltda.



LEONARDO MAYORGA FAJARDO

Apoyo a la Supervisión parte técnica /
Subdirección Técnica de Recursos
Tecnológicos.



SAUL CARANTON TORRES

Apoyo a la Supervisión parte funcional /
Subdirección Técnica de Recursos
Tecnológicos.