


FORMATO CUADRO DE CONTROL FINANCIERO															 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	
ACTO ADMINISTRATIVO:																
SUBDIRECCIÓN GENERAL CORPORATIVA										OFICINA						
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										SUBDIRECCIÓN RECURSOS TECNOLÓGICOS						
CONTRATO No IDU-1589 DE 2023																
(Número de Contrato) (Año de suscripción)																
CUADRO DE CONTROL 6 FECHA 11/01/2023																
A. DATOS BÁSICOS																
OBJETO DEL CONTRATO																
ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES. ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES. COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA																
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																
CONTRATISTA PRAGMATICA SOFTWARE LTDA																
(Escriba el nombre o razón social del contratista)																
INTERVENTORIA NO APLICA																
(Escriba el nombre o razón social del interventor)																
COORDINADOR ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS																
(Escriba el nombre del Coordinador)																
B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)																
ACTA		PARCIAL		VALOR GLOBAL		REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR				
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acum. Usado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO																
TIPO DE RESERVA		RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO								
		FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO							
INICIAL		27-jun.-23	2922	\$ 112.336.000					X							
INICIAL																
INICIAL																
ADICIONAL 1																
REAJUSTE DE PRECIOS																
MAYORES CANTIDADES DE OBRA																
MAYORES CANTIDADES DE SERVICIO DE INTERVENTORIA																
VALOR ACTUAL CONTRATO				\$ 112.336.000		TOTAL										
D. RELACIÓN DE PAGOS																
Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO											
		RESOLUCIÓN	FECHA													
					112.336.000											
1820	2922	N/A	N/A	41.150.200	71.185.800											
1827	2922	N/A	N/A	17.635.800	53.550.000											
1832	2922	N/A	N/A	5.355.000	48.195.000											
1840	2922	N/A	N/A	5.355.000	42.840.000											
1850	2922	N/A	N/A	5.355.000	37.485.000											
1864	2922	N/A	N/A	5.355.000	32.130.000											
TOTAL				80.206.000	32.130.000											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  (Firma) CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS Supervisión / Director Técnico de Gestión Judicial </div> <div style="width: 45%;">  (Firma) ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS Supervisión / Subdirectora Técnica de Recursos Tecnológicos </div> </div>																