
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU

INFORME EJECUCIÓN 01/11/2023 - 30/11/2023
IDU-1589-2023 – ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL
SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN
DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Versión.1.0

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 30/11/2023	

Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
04-12-2023	1	Seguimiento	Ing. Saúl Carantón Torres, Ing. Leonardo Mayorga Fajardo.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> DESARROLLO URBANO
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 30/11/2023	

Tabla de Contenido

1. PROPÓSITO.	4
2. ALCANCE.	4
3. ACTIVIDADES REALIAZADAS	5

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 30/11/2023	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO IDU-1589-2023

1. PROPÓSITO.

Mostrar las actividades realizadas, concerniente al contrato de servicios actual, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la firma Pragmática Software Ltda., correspondiente a labores en la etapa de soporte y mantenimiento del sistema ORION, cargue de la información jurídica y transferencia de conocimiento en producción, que fueron ejecutadas en el período de 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023.

2. ALCANCE.

El IDU en su crecimiento tecnológico requiere contar con un aliado profesional especializado, que cuente con personal calificado y la debida experiencia en plataformas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

El contratista debe prestar los servicios de asistencia técnica y de usuario final, para garantizar que el IDU pueda realizar todas sus operaciones normales sobre la herramienta ORION. Se entiende como soporte o asesoría, aquella solicitud que no está cubierta por la garantía y que no es una mejora o adición.

Durante el desarrollo del contrato, se estarán realizando las actividades de actualización de la versión del licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y mantenimiento del sistema, en un espacio de dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción). Soporte y mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales en los diez (10) meses subsiguientes. Desde el punto de vista de legislación, el Proveedor se compromete a realizar y entregar antes de que entren en vigor, los cambios al SOFTWARE para que cumpla con las nuevas leyes y sus decretos reglamentarios, resoluciones, circulares, anexos y demás documentos emitidos por las Entidades de Control, las cuales hayan sido formalmente emitidas y sean de carácter general y obligatorio cumplimiento. También las actualizaciones tecnológicas por cambios de versión del Sistema Operacional y/o el Motor de Base de Datos.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> <small>DESARROLLO URBANO</small>
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 30/11/2023	

A continuación, se detalla el valor discriminado de los ítems de pago

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. BASICO SIN IVA	IVA	VR. TOTAL
1	Actualización de la versión del Licenciamiento de ORION Procesos Judiciales y del generador dinámico de reportes. Soporte y Mantenimiento del sistema. - Dos (2) meses en labores de actualización de licencia (Instalación del licenciamiento, cargue de información, parametrización de usuarios, perfiles y permisos, transferencia de conocimiento y puesta en producción.)	1	\$ 49.400.000	\$ 9.386.000	\$ 58.786.000
2	Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales.	1	\$ 45.000.000	\$ 8.550.000	\$ 53.550.000
TOTAL			\$ 94.400.000	\$ 17.936.000	\$ 112.336.000

Del segundo ítem “Diez (10) meses de Soporte y Mantenimiento del sistema ORION Procesos Judiciales”, corresponde al tercer pago, previo a la transferencia de conocimiento, cargue de la información jurídica requerida y sesiones presenciales con los usuarios funcionales para aclaración de dudas y refuerzo de uso de la aplicación, es decir el Valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$5.355.000) M/cte. incluido IVA. Para el trámite del pago, se debe contar con el informe de gestión, de la transferencia de conocimiento, cargue de la información jurídica requerida y sesiones presenciales con los usuarios funcionales para aclaración de dudas y refuerzo de uso de la aplicación, aprobado por el Supervisor o Supervisores del contrato y radicación de factura de venta


3. ACTIVIDADES REALIAZADAS

Se enuncian las actividades realizadas para el logro de la transferencia de conocimiento, cargue de la información jurídica requerida y sesiones presenciales con los usuarios funcionales para aclaración de dudas y refuerzo de uso de la aplicación. Adicionalmente configuración del servidor de pruebas, reuniones de seguimiento, habilitación de la gestión de correos automáticos de ORION y remediación a vulnerabilidades.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA ORION PARA EL MANEJO DE PROCESOS JUDICIALES, ACTUALIZACIÓN DEL GENERADOR DINÁMICO DE REPORTES, COMO TAMBIÉN EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	Versión: <1.0>	
Informe Ejecución del Contrato IDU-1589-2023	Fecha: 30/11/2023	

% Completado	Actividades	Recursos
100	Se verificó transferencia de conocimiento presencial de querellas a los abogados.	Pragsoft - Funcional
100	Se mejoró el almacenamiento de destinatarios para correos automáticos en ORION, aumento del tablespace. Cambio 4294.	IDU STRT - Pragsoft
100	Se aplicó la remediación en producción de ORION a vulnerabilidad (Ítem 1 → Enumeración de usuarios - Módulo perfil del usuario y Ítem 7 → Debilidad en el control de errores). Cambio 4261	IDU STRT - Pragsoft
100	Se aplicó en producción, los permisos como administrador, en el servicio para ORION, para activar la lectura de correos automáticos. Cambio 4262	IDU STRT - Pragsoft
100	Se completó la instalación en nueva versión y confirmación funcional del componente reporteador de ORION en producción.	IDU STRT - Pragsoft
100	Reuniones de seguimiento con el equipo de ORION (funcional y proveedor de la aplicación)	IDU – Pragsoft - Funcional
100		IDU – Pragsoft

Pragsoft = Pragmática Software Ltda.



LEONARDO MAYORGA FAJARDO
Apoyo a la Supervisión parte técnica /
Subdirección Técnica de Recursos
Tecnológicos.



SAUL CARANTON TORRES
Apoyo a la Supervisión parte funcional /
Subdirección Técnica de Recursos
Tecnológicos.