







 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 1 de 5

VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN	
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (05-octubre -2023) al (04-noviembre-2023)	
Nombre del Contratista: BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.	
Nombre Supervisor y/o Interventor: MILTON CONTRERAS HERNANDEZ	
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato/ No. 740 de 2023 de fecha: (29-06-2023)	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.	
Plazo de ejecución total: CINCO MESES	
Valor total del contrato: \$ 31.692.185,00	
Fecha de Inicio 05/07/2023	
Fecha de Terminación inicial: 04/012/2023	
Fecha de Suspensión: NA	
Fecha de Reinicio: NA	
Fecha de terminación final: 04/12/2023	
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ Ejecutado / \$ Total) 80%	
Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) 80%	
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:	
Anticipo (Valor total)	\$ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	\$ _____
Saldo por amortizar	\$ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes

<div>  <div> ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA </div> </div>		<div> <div> PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN </div> <div> <div> FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS </div> <div> <div> CÓDIGO GEC-FT-53-V2 </div> <div> PAGINAS Página 2 de 5 </div> </div> </div> </div>
<div> 1. SUMINISTRO SERVIDOR Y MANT NUBE MOD. ALCOHOLIME TRIA </div>	<div> <ul style="list-style-type: none"> La aplicación está instalada en 03 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de alcoholimetría web y contingencia. Se generaron (10.801) tickets en la plataforma software módulo de alcoholimetría web y contingencia. Se dio (03) soporte remoto del software de alcoholimetría web y contingencia en cuanto a ajustes y requerimiento del cliente, para despejar dudas en la prueba de alcoholimetría. Se realizó la implementación en el módulo de alcoholimetría de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facial </div>	<div>     </div>
<div> 2. SUMINISTRO SERVIDOR Y MANT NUBE MOD. DESPACHOS </div>	<div> <ul style="list-style-type: none"> La aplicación está instalada en 02 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de Despachos Web y contingencia. Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede detallar los (21.485) despachos realizados durante el periodo determinado. </div>	<div>   </div>

5. Cintas métricas de impresión para certificado	<ul style="list-style-type: none">Se entregaron (105) rollos originales de Cintas métricas de impresión para certificado de despachos, las cuales se entregaron sin problema durante el lapso del informe y las cintas se utilizaron para las impresoras térmicas del software modulo Despachos Web y contingencia.	
6. Mantenimiento o módulos EBS	<ul style="list-style-type: none">Se realizo mantenimiento a (02) módulos EBS, los cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y contingencia y el software modulo Despachos Web y contingencia.	

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.	Instalación y puesta en marcha del software, pruebas de alcoholimetría, gestión de despachos, con los respectivos informes estadísticos.	80%

Observaciones:

Anexos:

Informe del Contratista y soportes de ejecución.

Otros: Cuales

Fecha de presentación de este informe (17-11-2023)


BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.
Contratista

Aprobación


MILTON CONTRERAS HERNANDEZ.
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS DE MOVILIDAD Y
GESTION DEL TRANSPORTE
Vo.Bó. SUPERVISOR

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista