











 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 1 de 5

VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN	
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (05-septiembre -2023) al (04-octubre-2023)	
Nombre del Contratista: BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.	
Nombre Supervisor y/o Interventor: MILTON CONTRERAS HERNANDEZ	
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato/ No. 740 de 2023 de fecha: (29-06-2023)	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.	
Plazo de ejecución total: CINCO MESES	
Valor total del contrato: \$ 31.692.185,00	
Fecha de Inicio 05/07/2023	
Fecha de Terminación inicial: 04/012/2023	
Fecha de Suspensión: NA	
Fecha de Reinicio: NA	
Fecha de terminación final: 04/12/2023	
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ Ejecutado / \$ Total) 60%	
Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) 60%	
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:	
Anticipo (Valor total)	\$ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	\$ _____
Saldo por amortizar	\$ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA		PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS		CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 2 de 5
1. SUMINISTRO SERVIDOR Y MANT NUBE MOD. ALCOHOLIME TRIA	<ul style="list-style-type: none">La aplicación está instalada en 03 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de alcoholimetría web y contingencia.Se generaron (10.416) tickets en la plataforma software módulo de alcoholimetría web y contingencia.Se dio (02) soporte remoto del software de alcoholimetría web y contingencia en cuanto a ajustes y requerimiento del cliente, para despejar dudas en la prueba de alcoholimetría.Se realizó la implementación en el módulo de alcoholimetría de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facial	   	
2. SUMINISTRO SERVIDOR Y MANT NUBE MOD. DESPACHOS	<ul style="list-style-type: none">La aplicación está instalada en 02 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de Despachos Web y contingencia.Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede detallar los (20.304) despachos realizados durante el periodo determinado.	 	

<div><div>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA</div></div>	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 3 de 5
	<ul style="list-style-type: none">Se dio (03) soportes remotos del software de Despachos Web y contingencia en cuanto a ajustes y correcciones para ingreso de despacho intermunicipal.Se realizó la implementación en la plataforma del módulo de reconocimiento facial, en web y contingencia. Servicio que alimenta alcoholimetría y despachos en contingencia. Todo lo que se realice en local lo sube a la nube.Se realizó la implementación en el módulo de despachos de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facialSe realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede ver los filtros de consultas de despachos por ruta, realizados durante el periodo determinado para las rutas intermunicipales.Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede ver la gráfica de despachos intermunicipales, realizados durante el periodo determinado.	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO PAGINAS	GEC-FT-53-V2 Página 4 de 5
	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede ver los filtros de consultas de despachos por ruta, realizados durante el periodo determinado para las rutas municipales. 		
3. Alquiler de impresora térmica Bixolon	<ul style="list-style-type: none"> Tienen en alquiler (02) impresoras originales, identificadas con seriales byt-0000116 y byt-0000299, las cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe, y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y Contingencia y el Software Modulo Despachos Web y contingencia. 		
4. Alquiler de Terminal Biométrica de reconocimiento o Facial – SEG-FK02GYW	<ul style="list-style-type: none"> Tienen en alquiler (02) Terminales Biométricas de reconocimiento Facial originales junto con los debidos soportes, identificadas con seriales byt-0000303 y byt-0000301, los cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y contingencia y el software modulo Despachos Web y contingencia. 		
5. Cintas métricas de impresión para certificado	<ul style="list-style-type: none"> Se entregaron (105) rollos originales de Cintas métricas de impresión para certificado de despachos, las cuales se entregaron sin problema durante el lapso del informe y las cintas se utilizaron para las impresoras térmicas del software modulo Despachos Web y contingencia. 		
6. Mantenimient o módulos EBS	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo mantenimiento a (02) módulos EBS, los cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y contingencia y el software modulo Despachos Web y contingencia. 	