

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	CÓDIGO	GEC-FT-53-V2
		PAGINAS	Página 1 de 5




VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (05-agosto -2023) al (04-septiembre-2023)
Nombre del Contratista: BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.
Nombre Supervisor y/o Interventor: MILTON CONTRERAS HERNANDEZ
DATOS DEL CONTRATO
Contrato/ No. 740 de 2023 de fecha: (29-06-2023)
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.
Plazo de ejecución total: CINCO MESES
Valor total del contrato: \$ 31.692.185,00
Fecha de Inicio 05/07/2023
Fecha de Terminación inicial: 04/012/2023
Fecha de Suspensión: NA
Fecha de Reinicio: NA
Fecha de terminación final: 04/12/2023
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ Ejecutado / \$ Total) 40%
Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) 40%
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:
Anticipo (Valor total) \$ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) \$ _____
Saldo por amortizar \$ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes





1. SUMINISTRO
SERVIDOR Y
MANT NUBE
MOD.
ALCOHOLIME
TRIA

- La aplicación está instalada en 03 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de alcoholimetría web y contingencia.
- Se generaron **(10.755)** tiquetes en la plataforma software módulo de alcoholimetría web y contingencia.
- Se dio (03) soporte remoto del software de alcoholimetría web y contingencia en cuanto a ajustes y requerimiento del cliente, para despejar dudas en la prueba de alcoholimetría.
- Se realizó la implementación en el módulo de alcoholimetría de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facial






2. SUMINISTRO
SERVIDOR Y
MANT NUBE
MOD.
DESPACHOS


- La aplicación está instalada en 02 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de Despachos Web y contingencia.
- Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede detallar los **(20.887)** despachos realizados durante el periodo determinado.





- Se dio (02) soportes remotos del software de Despachos Web y contingencia en cuanto a ajustes y correcciones para ingreso de despacho intermunicipal.
- Se realizó la implementación en la plataforma del módulo de reconocimiento facial, en web y contingencia. Servicio que alimenta alcoholimetría y despachos en contingencia. Todo lo que se realice en local lo sube a la nube.
- Se realizó la implementación en el módulo de despachos de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facial
- Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede ver los filtros de consultas de despachos por ruta, realizados durante el periodo determinado para las rutas intermunicipales.





FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

GEC-FT-53-V2
Página 4 de 5

- Despacho por rutas y empresa

2023-08-05 2023-09-04

Exportar

Despacho por ruta y empresa 2023-07-01 - 2023-09-04

Category	AUTO SERVICIO CHIA Ltda	COOP. DE TRANSP. DE CARRETERAS NACIONALE COOP	COOPTRANCITA Ltda	EXPEDIO DEL SUR SA	FLETA ASINCHURAS SA	FLETA CHIA Ltda	MISVAL FLETA MEDICA SA	TRANSPORTES VALLERUEL SA	TRANSPORTES Y SERVICIOS TECNICA SA
CHIA-FUNDA	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CHIA-PUERTO BL	4	0	0	0	0	0	19	0	0
CHIA-PUERTO MENTE	20	0	0	0	12	26	0	3	0
CHIA-BUENA	0	0	0	0	14	0	0	0	0
CHIA-AMERSON	0	0	2	0	2	0	0	0	0
CHIA-BUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIA-BUQUILA-PUERTO BL	4	0	1	3210	0	0	388	1	0
CHIA-BUQUILA-PUERTO MENTE	88	2	0	12	0	803	189	802	1728
CHIA-CENTRO CHIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
CHIA-CHIA LA BALLE	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CHIA-CHIA-SAMARIL	0	0	0	1	0	0	2	0	0
CHIA-FUNDA	2	0	0	1	1	0	4	1	1214
CHIA-MOQUEBA	1	0	0	1	0	0	0	48	1
CHIA-AMERSON	0	0	210	1	161	0	0	0	0
CHIA-VALLELDUNDO	0	0	0	0	0	0	7	0	34
CHIA-MARCELAS	1	0	0	17	0	0	0	2	22
CHIA-PELAE	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CHIA-BUPO	2	38	284	1	247	0	1	0	0
CHIA-BUENA	617	0	0	304	0	419	4	165	814

Report Terminal

El rango de consulta es de máximo 30 días para gráfico y 4 días para descarga.

- Seleccionar -

Date

Date

Límite de registro

E.g. 2023-08-15

E.g. 2023-08-15

Enviar

Exportar

Fecha de consulta inicial

Fecha de finalización de la consulta

Alcoholimetría

2023-08-05 2023-09-04

Consorcio ASBT - Asdrans

Positivos

Negativos

Conductores

8

10 51.2

Empleados

2

257

0

1k

2k

3k

4k

5k

6k

7k

8k

9k


10k

11k

- Tienen en alquiler (02) impresoras originales, identificadas con seriales byt-0000116 y byt-0000299, las cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe, y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y Contingencia y el Software Modulo Despachos Web y contingencia.



- Tienen en alquiler (02) Terminales Biométricas de reconocimiento Facial originales junto con los debidos soportes, identificadas con seriales byt-0000303 y byt-0000301, los cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y contingencia y el software modulo Despachos Web y contingencia.





ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CÓDIGO

GEC-FT-53-V2

PAGINAS

Página 5 de 5

5. Cintas métricas de impresión para certificado	<ul style="list-style-type: none"> Se entregaron (105) rollos originales de Cintas métricas de impresión para certificado de despachos, las cuales se entregaron sin problema durante el lapso del informe y las cintas se utilizaron para las impresoras térmicas del software modulo Despachos Web y contingencia. 	
6. Mantenimiento o módulos EBS	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo mantenimiento a (02) módulos EBS, los cuales no presentaron ningún problema durante el lapso del informe y se utilizaron para el software modulo Alcoholimetría Web y contingencia y el software modulo Despachos Web y contingencia. 	

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.	Instalación y puesta en marcha del software, pruebas de alcoholimetría, gestión de despachos, con los respectivos informes estadísticos.	40%

Observaciones:

Anexos:

Informe del Contratista y soportes de ejecución.

Otros: Cuales _____

Fecha de presentación de este informe **(15-09-2023)**

Aprobación


BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.
Contratista

MILTON CONTRERAS HERNANDEZ.
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS DE
MOVILIDAD Y GESTION DEL TRANSPORTE
Vo.Bo. SUPERVISOR

Original: Expediente del Contrato

Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista