







VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN	
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (05-julio -2023) al (04-agosto-2023)	
Nombre del Contratista: BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.	
Nombre Supervisor y/o Interventor: MILTON CONTRERAS HERNANDEZ	
DATOS DEL CONTRATO	
Contrato/ No. 740 de 2023 de fecha: (29-06-2023)	
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.	
Plazo de ejecución total: CINCO MESES	
Valor total del contrato: \$ 31.692.185,00	
Fecha de Inicio 05/07/2023	
Fecha de Terminación inicial: 04/012/2023	
Fecha de Suspensión: NA	
Fecha de Reinicio: NA	
Fecha de terminación final: 04/12/2023	
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (\$ Ejecutado / \$ Total) 20%	
Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) 20%	
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:	
Anticipo (Valor total)	\$ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado)	\$ _____
Saldo por amortizar	\$ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes

1. SUMINISTRO SERVIDOR Y MANT NUBE MOD. ALCOHOLIMETRIA	<ul style="list-style-type: none">La aplicación está instalada en 03 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de alcoholimetría web y contingencia.Se generaron (9.927) tickets en la plataforma software módulo de alcoholimetría web y contingencia.Se dio (02) soporte remoto del software de alcoholimetría web y contingencia en cuanto a ajustes y requerimiento del cliente, para despejar dudas en la prueba de alcoholimetría.Se realizó la implementación en el módulo de alcoholimetría de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facial	  
2. SUMINISTRO SERVIDOR Y MANT NUBE MOD. DESPACHOS	<ul style="list-style-type: none">La aplicación está instalada en 02 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de Despachos Web y contingencia.Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede detallar los (18.875) despachos realizados durante el periodo determinado.	 

- Se dio (03) soportes remotos del software de Despachos Web y contingencia en cuanto a ajustes y correcciones para ingreso de despacho intermunicipal.
- Se realizó la implementación en la plataforma del módulo de reconocimiento facial, en web y contingencia. Servicio que alimenta alcoholimetría y despachos en contingencia. Todo lo que se realice en local lo sube a la nube.
- Se realizó la implementación en el módulo de despachos de la aplicación de Contingencia 2.2 con módulo de despachos y reconocimiento facial
- Se realizó la implementación en la plataforma software módulo de Despachos Web y contingencia donde se puede ver los filtros de consultas de despachos por ruta, realizados durante el periodo determinado para las rutas intermunicipales.



Grafica de despacho

