

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nro. Contrato	SAB-02-011-23_4		
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ATENCIONES MEDICO VETERINARIAS A LA FAUNA DOMÉSTICA, TANTO CANINOS COMO FELINOS Y A LOS ANIMALES EN ESTADO DE ABANDONO DEL MUNICIPIO DE SABANETA.		
Fecha de suscripción	29/08/2023		
Fecha de Inicio	05/09/2023		
Fecha de Terminación	31/12/2023		
Contratista	INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S.	NIT	901.337.959-3
Valor Inicial	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (43.923.572) IVA INCLUIDO.	V/R adición	\$ 0
Valor Total	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (43.923.572) IVA INCLUIDO.		
Plazo	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DESDE LA FECHA DE INICIO ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA DE SECOP II Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	Prorrogas	N/A
Plazo Total	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DESDE LA FECHA DE INICIO ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA DE SECOP II Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
Supervisor	EDITH CAROLINA ZULUAGA MONSALVE Secretaria de Despacho Secretaría del Medio Ambiente Municipio de Sabaneta		

La Secretaria del Medio Ambiente, Edith Carolina Zuluaga Monsalve, actuando en calidad de supervisora, según delegación para contratar contenida en el Decreto Municipal 056 del 18 de febrero de 2021, designación de supervisión, hecha a través de la plataforma SECOP II, y teniendo en cuenta los Decretos Municipales 01 y 05 del 4 de enero de 2021, en representación del municipio de Sabaneta como **CONTRATANTE** e **INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S**, en calidad de **CONTRATISTA**, suscribieron el contrato Nro. **SAB-02-011-23_4**.

ADICIONES

Nº (ADICIÓN)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN
N/A	N/A	N/A

PRORROGAS

No. (PRORROGA)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PRORROGA EN DÍAS, MESES O AÑOS	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES

No. (MODIFICACIÓN)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CLÁUSULA MODIFICADA O ADICIONADA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES

No. (SUSPENSIÓN)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIÓN

Nº (REDUCCIÓN)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR DE LA REDUCCIÓN
4705	27/12/2023	\$ 16.443.412
4706	27/12/2023	\$ 15.932.260

Garantías: Para dar inicio al contrato y durante la ejecución del mismo, se requirieron las siguientes garantías:

Riesgo	Porcentaje (%)	Vigencia	Requerida en SECOP II		Requerida en contrato	
			SI	NO	SI	NO
Cumplimiento del contrato	20%	Vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más.	X		X	
Calidad del servicio	20%	Vigencia igual al plazo del	X		X	

		contrato y seis meses más.				
Calidad de los bienes	20%	Vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más.	X		X	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20%	Vigencia igual al plazo del contrato y tres años más.	X		X	
Responsabilidad Civil Extracontractual	Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV	La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro	X		X	

La solicitud de garantía es coherente entre la que se requirió en los estudios previos y el contrato.

Las garantías presentadas para iniciar la ejecución contractual pueden ser consultadas en la plataforma SECOP II, corresponden a las siguientes:

Fecha de expedición de la póliza	30/08/2023				
Compañía aseguradora	SEGUROS MUNDIAL				
Contratante	MUNICIPIO DE SABANETA				
Póliza Nro.	M-100046365				
Tomador	INVERSIONES ZOOGRAÑA S.A.S				
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE SABANETA				
Fecha aprobación garantías	05/09/2023				
Cobertura	APLICA		VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	SI	NO	Desde	Hasta	
Cumplimiento		X			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		X			
Calidad de suministro		X			
Calidad del servicio		X			
Estabilidad y calidad de la obra		X			
Responsabilidad civil extracontractual	X		25/08/2023	31/12/2023	\$ 232.000.000
Otra		X			

Fecha de expedición de la póliza	30/08/2023				
Compañía aseguradora	SEGUROS MUNDIAL				
Contratante	MUNICIPIO DE SABANETA				
Póliza Nro.	M-100208150				
Tomador	INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S				
Beneficiario	MUNICIPIO DE SABANETA				
Fecha aprobación garantías	05/09/2023				
Cobertura	APLICA		VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	SI	NO	Desde	Hasta	
Cumplimiento	X		25/08/2023	30/06/2024	\$ 8.784.714,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	X		25/08/2023	31/12/2026	\$ 8.784.714,40
Calidad de suministro		X			
Calidad del servicio	X		25/08/2023	30/06/2024	\$ 8.784.714,40
Calidad de los elementos	X		25/08/2023	30/06/2024	\$ 8.784.714,40
Estabilidad y calidad de la obra		X			
Responsabilidad civil extracontractual		X			
Otra		X			

Observación: Se presenta una diferencia entre las vigencias de inicio de los amparos de las garantías requeridas en el contrato frente a las vigencias de inicio de los amparos requeridos en la Plataforma SECOP II en el módulo de Condiciones - Configuración financiera – Garantías.

Sin embargo, las pólizas presentadas por el contratista cumplen con las condiciones establecidas por la entidad, tanto para los amparos como para las vigencias en el contrato.

Las pólizas aportadas se verificaron por parte del ordenador del gasto y supervisor delegado, según se dejó constancia, las garantías aportadas por el contratista durante toda la ejecución del contrato cumplen con los requisitos solicitados en el contrato firmado y durante la ejecución y no se reportaron siniestros.

Verificación de cumplimiento técnico y administrativo:

Para la suscripción del presente contrato, la Administración Municipal de Sabaneta, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromiso Presupuestal así:

Concepto	Nro. CDP	Fecha	Valor	Nro. RPC	Fecha	Valor
Contrato	3582	18/04/2023	\$ 15.932.260	4706	29/08/2023	\$ 15.932.260
Contrato	1465	20/01/2023	\$ 100.000.000	4705	29/08/2023	\$ 27.991.312

TOTAL	\$ 115.932.260	TOTAL	\$ 43.923.572
--------------	---------------------------------	--------------	----------------------

Para la verificación de la ejecución contractual, la supervisión tuvo en cuenta las facturas presentadas por el contratista, necesarias y establecidas dentro del Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Sabaneta conducentes a establecer el cumplimiento del objeto contractual. por lo anterior, se autorizaron los pagos por parte del supervisor a través de los siguientes informes:

Informe Nro. 1:

Fecha de Inicio	05/09/2023	Fecha de informe	Noviembre de 2023
Nro. Factura/ Cuenta de cobro	FEZ101	Fecha	30/11/2023
Fecha de pago	14/03/2024	Egreso Nro.	2456
Valor Factura	\$ 11.547.900	IVA	\$ 871.760
		Otros impuestos	\$ 611.191
Periodo Facturado	El periodo facturado corresponde al mes de noviembre de 2023		
Valor pagado	\$ 10.936.709		
Pago de Seguridad Social	Para soportar el presente pago, el contratista presenta Certificado de Paz y Salvo de pago de seguridad social y parafiscales de fecha 01/12/2023, firmado por OSCAR ARMANDO CASTAÑO MEJÍA como representante legal de INVERSIONES ZOOGRANJA S.A.S		
Observaciones	El expediente contractual contiene la factura, informe de actividades presentado por el contratista y sus anexos, así como el informe de seguimiento presentado por el supervisor, en el cual se presenta como evidenciado el cumplimiento de las actividades, así entonces, el pago fue realizado atendiendo los contenidos en el contrato.		
Observaciones del Contratista	El contratista según se evidencia en los informes de actividades y de supervisión no presenta ninguna observación a ser tomada en cuenta dentro del proceso contractual.		

Análisis financiero y presupuestal

De conformidad con el valor del contrato y, el plazo contenido en el mismo, se realizó un (01) pago, cargado en la plataforma SECOP II, debidamente soportados y marcados como pagados.

Todos los informes cuentan con su correspondiente Certificado de Egreso, tal y como se describe a continuación:

Factura	Egreso	Fecha	Valor
FEZ101	2456	14/03/2024	\$ 11.547.900
Total			\$ 11.547.900

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 43.923.572
Valor adiciones	\$ 0
Valor Total del contrato	\$ 43.923.572
Valor pagado a la fecha	\$ 11.547.900
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$ 0
Valor no ejecutado	\$ 32.375.672
Rendimientos financieros (si aplica)	No aplica

De acuerdo con lo evidenciado en la ejecución del contrato, se detalla en el pago No. 01 por valor de \$ 11.547.900, registrándose un saldo sin ejecutar por la suma de \$ 32.375.672 respecto al valor inicial del presupuesto oficial; por lo cual, se realizaron las correspondientes reducciones a los CDP 3582 y 1465, y los RPC 4705 y 4706.

Conclusiones:

1. Se presenta una diferencia entre las vigencias de los amparos de las garantías requeridas en el contrato frente a las vigencias de los amparos requeridas en la Plataforma SECOP II en el módulo de Condiciones - Configuración financiera – Garantías.

Sin embargo, las pólizas presentadas por el contratista cumplen con las condiciones establecidas por la entidad, tanto para los amparos como para las vigencias en el contrato.

2. La supervisión delegada verificó que el contratista durante toda la vigencia del contrato y en cada pago estuviera a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales, hasta su terminación.

3. La supervisión delegada verificó las pólizas del proceso contractual durante cada una de sus etapas, encontrando que las garantías durante la ejecución se adecuan a las necesidades previamente establecidas por la administración Municipal.

4. Los pagos realizados, corresponden a las actividades realizadas, para lo cual se tuvo en cuenta las actividades, y seguimiento al mismo.

5. No se presentan observaciones por parte de la supervisión delegada que deban ser tenidas en cuenta al momento de suscribir el acta de liquidación.

Se anexan los siguientes documentos:

- Certificado de existencia y representación legal vigente.
- Consulta antecedentes Responsabilidad Fiscal Representante Legal.
- Consulta antecedentes Responsabilidad Fiscal Persona Jurídica.
- Consulta de antecedentes Disciplinarios Representante Legal.
- Consulta de antecedentes Disciplinarios Persona Jurídica.
- Consulta de antecedentes Judiciales Representante Legal.
- Consulta de Registro Nacional Medidas Correctivas Representante Legal.
- Consulta de Registro Nacional Medidas Correctivas Persona Jurídica.
- Consulta delitos sexuales Ley 1819 Representante Legal.
- Consulta REDAM Representante Legal.
- Copia de Cédula de ciudadanía Representante Legal.
- Egresos.




SARA MARÍA JARAMILLO HERNÁNDEZ

Secretaria de Despacho

Secretaría del Medio Ambiente

Municipio de Sabaneta

 Rol Jurídico Jorge Andrés Orrego Franco Abogado Externo Secretaría del Medio Ambiente	 Rol Técnico Juan Diego Zuluaga Cadavid Subdirector de Protección y Bienestar Animal Secretaría del Medio Ambiente	 Rol Financiero Donovan Alexis Cortes Londoño Profesional Universitario Secretaría del Medio Ambiente
--	---	--