



NIT: 900.505.401-3

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2024

Señores
Fondo de Desarrollo Local de los Mártires.

Alcaldía Local de Mártires

R No. 2024-641-001107-

2

2024-02-26 14:14 - Folios: 1 Anexos: 3

Destino: Área de Gestión de Desarr

Rem/D: ESM SOLUTIONS SAS.



20246410011072

Referencia: Contrato FDLM-190-2023 (93451)

Objeto: ***“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE REFRIGERIOS, ELEMENTOS DE MERCHANDISING Y LOGISTICOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA “PARCEROS POR BOGOTÁ” Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES”***

Cordial saludo, amablemente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una suspensión o prórroga preventiva del contrato referencia, dadas las condiciones iniciales del contrato, que fueron las siguientes:

1. Contrato por Valor de \$20.000.000
2. Contrato por precios unitarios, y cantidades solicitadas por el supervisor
3. A la fecha solo se ha ejecutado el 50% del presupuesto del contrato.

De acuerdo a lo anterior, queremos exponer que desde noviembre del año pasado la supervisión del contrato se desentendió del contrato y no nos solicitó más elementos, adicional no contestaban ni teléfonos ni correos (adjuntamos evidencia), el señor MUNIR SHARIFF JALLER QUIROZ, quien estaba como apoyo a la supervisión del contrato, cuyo documento mediante memorando 642, firmado por el alcalde local JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN, reza lo siguiente: ***“En su actuación como apoyo a la supervisión, está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, Decreto 403 de 2020 “Dicta normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas que las modifican y sustituyen, la supervisión responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, en los manuales de Supervisión e Interventoría1, el de buenas prácticas en la Actividad contractual2 y el Manual de Contratación de la Entidad.”.*** de acuerdo a lo anterior queremos manifestar que la supervisión del contrato no cumplió con la asignación designada por el alcalde local. Y el contrato mencionaba unas características, como pagos parciales, donde solicitamos información para facturar los pagos parciales y no fue posible

En el siguiente correo se puede evidenciar que la supervisión del contrato nunca contestó ningún mensaje desde el año pasado y los teléfonos nunca fueron contestados.

Calle 33 sur # 51f-28

Cel.: 3195927907

Esmsolutions2021@gmail.com www.esmsolutions.com



NIT: 900.505.401-3

Responder Responder a todos Reenviar



viernes 5/01/2024 2:16 p. m.

ceo@esmsolutions.co

RE: Acta de Inicio FDLM-190-2023 (93451)

Para sergio.bernal@gobiernobogota.gov.co; munir.jaller@gobiernobogota.gov.co

CC licitaciones@esmsolutions.co; admin@esmsolutions.co

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buenas tardes estimados señores

Desde el pasado 6 de diciembre me he intentado comunicar con ustedes para proceder con la facturación sin ninguna respuesta positiva, además de las múltiples solicitudes de reunirnos para definir el alcance y cumplimiento del contrato.

También quiero recordarles que es responsabilidad del supervisor atender los requerimientos a nosotros como contratistas.

Quedo atento a sus comentarios

Saludos,



Andrés Manrique

CEO

Cel +57 311 887 62 88 – 317 331 7181

CL 33 SUR # 51 F 28 Bogotá D.C. (Colombia)

Ahora bien nos acercamos a la Alcaldía local y nos mencionan que la supervisión del contrato no tenía contrato y nadie nos dio razón, por ende nos tomamos el atrevimiento de escribirles por este medio, dado que el 50% del presupuesto no se ha ejecutado, y la supervisión ni la alcaldía han contestado nuestro requerimiento, dado lo anterior solicitamos a la entidad, la suspensión o prórroga preventiva por 60 días calendario, dado que de acuerdo a comunicación con MUNIR, nos menciona que requiere terminar de solicitar insumos para el programa parceros.

No siendo más agradecemos la atención prestada

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C. C.
Dirección de correo
Correo electrónico
Ciudad

ESM SOLUTIONS SAS
ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS
52.907.306 de BOGOTÁ D.C.
CALLE 33 SUR 51F-28
LICITACIONES@ESMSOLUTIONS.CO
BOGOTÁ D.C.

(Firma del Proponente o de su representante legal)

Calle 33 sur # 51f-28
Cel.: 3195927907
Esmsolutions2021@gmail.com www.esmsolutions.com