

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.

1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	077
CDP No.	9218
CRP No.	16918
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES BR11, BICAB, BATEN, CEBB12, CEBB27, BIGUE, BITER27, BIPAT, BICOR, BAMRU, BAEV2, BAEV3, BR3, BISER20, GMTEQ, BR16, DIV3, BAEV20, GMCAB, BASAM, BIAYA, BIMAC, BICOL, BIBOM Y FUTZE, CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS Nos. 17-042, 17-045, 13-2017, 02-2017 17-007, 16-033, 17-012, 16-058, 12-096 Y 16-048 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DE DEL SECTOR ENERGÉTICO
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 de septiembre de 2018
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$364.733.810,00)
FORMA DE PAGO	1. El PAGO se efectuará en el 70% del valor del contrato mediante giro directo de cargo de los fondos (50) de los departamentos al cual se le adiciona la totalidad de los intereses correspondientes, previa cumplimiento de los requisitos exigidos. 2. De acuerdo a autorización de la Unidad Fiscal de los fondos el M.D.N. - Ejército Nacional - CENAC CONVENIOS, debe a quito, todo lo pagado en un término y en una sola cuota por el supervisor del Contrato. 3. Informe supervisor del contrato.

IMPRESA MULTIMEDIO

Impresión en color y tamaño de letra 12 puntos.

Impresión en color y tamaño de letra 12 puntos.

Impresión en color y tamaño de letra 12 puntos.



FORMA DE PAGO	<p>PAGO TOTAL: Se realizará un único pago, equivalente al valor de la aceptación de la Oferta dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepción a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. La verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Se aplica de acuerdo al Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 5. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria <p>Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga</p>
FECHA DE ENTREGA	24 de Noviembre de 2018
LUGAR DE ENTREGA	<p>BAEEV 07- BASRO EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE ASPC NO.5 "MERCEDES ABREGO", BUCARAMANGA - SANTANDER, CANTON PALONEGRO AVENIDA QUEBRADA SECA CON 33 A</p> <p>BISUC ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BISUC N° 2 UBICADO EN CHIQUINQUIRA - BOYACA</p>
CONTRATOS MODIFICATORIOS ADICIONALES	☐ N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No.11-44-101127004 de fecha 13/9/18 expedida por SEGUROS DLE ESTADO S.A, que cubre los riesgos de

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		07/09//2018 hasta 07/10/2018
CALIDAD DE LOS BIENES		07/09//2018 hasta 07/10/2018

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante

acta N°

de fecha

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS**, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA de la CENAC CONVENIOS de acuerdo al concepto técnico

BITER 27 13-2017 ECOPETROL

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO EN L MEDIDAS 1,30*1,20*0,50.(1) CUBIERTA DE 1,30*0,50(1) CUBIERTA DE 1,20*0,50. SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA SOLDADURA MIG PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEABLE DE ALTA RESISTENCIA DE COLOR SUPERFICIE ENTABLE X 25MM ENCHAPADO EN FORMICA DE COLOR GRIS CLARO CON CAVATEO METÁLICO 25X1	15		PC110	N/A	N/A	\$ 7.600.530,00
MODULARES MODULO DE DIVISION DE OFICINAS SEPARADA A 120 CM DE ALTURA TAPIZADA EN PAÑO ESCORIAL DE ALTO TRAFICO CON COLOR A DEFINIR POR LA UNIDAD INSTALACION SANTANA PUTUMAYO	15		PC110	N/A	N/A	\$ 4.408.950,00
SILLAS SALA DE JUNTAS BITER SILLA GIRATORIA GRADUABLE EN ALTURA MECANISMO BASCULANTE ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAPIZADO EN MICRO MALLA NEGRA CON BRAZOS REGULABLES, BASE NEGRA EN NYLON Y RODACHNES PARA PISO DURO	25		PC110	N/A	N/A	\$ 6.158.250,00
ARCHIVADOR ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS METÁLICO, CALIBRE 244 CORREDERA FULL EXTENSIÓN DE MEDIDAS 150CM DE ALTO X 100CM DE ANCHO X 100CM DE FONDO.	4		PC110	N/A	N/A	\$ 1.931.608,00
TOTAL RECIBIDO						\$ 20.099.338,00

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.

Conmutador 4261459 EXT 39090

cenacconv@ejercito.mil.co

cenacconveniosseecop@ejercito.mil.co



CEEB27 13-2017 ECOPETROL

Detalles	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
SILLAS SALA DE JUNTAS SILLA EJECUTIVA SILLA TIPO GERENCIAL - ESPALDAR RECLINABLE MEDIANTE MECANISMO BASCULANTE ASIENTO - ALTO DE 55 CM APROX. - ANCHO DE 58 CM - ASIENTO RESISTENTE INTERNO EN MADERA E INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA - BRAZOS METÁLICOS GRADUABLES EN ALTURA EN 5 POSICIONES CON PLATAFORMA SUAVE EN POLIURETANO, ESPALDAR - TAPIZADO ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD - BASE NYLON DIAMETRO DE 65 CM - (05) RODACHINAS EN GOMA GRIS PARA RIGOS ESPECIALES	10		PC111	N/A	N/A	\$ 3.744.930,00
SILLAS SILLA GIRATORIA - GRADUABLE EN ALTURA CON MECANISMO BASCULANTE - ESPALDAR EN MALLA - ASIENTO TAPIZADO EN MICRO MALLA NEGRA, CON - BRAZOS REGULABLES, BASE NEGRA EN NYLON Y - RODACHINES PARA PISO DURO	13		PC111	N/A	N/A	\$ 3.194.555,00
SILLA PLASTICA SILLAS PLÁSTICA CON BRAZOS - APILABLE - MEDIDAS: - ANCHO: 54.5 CM - LARGO: 42.5 CM - ALTO 89 CM COLOR A ELECCION DE LA UNIDAD	10		PC111	N/A	N/A	\$ 999.600,00
CARPA CARPA TIPO PERGOLA: - COLOR BLANCO - DIMENSIONES: 3X3 METROS - MARCADA LOGO ESCUDO BITER27 - TECHO: MATERIAL EN HULE 100% IMPERMEABLE RESISTENTE A LA INTERPERIE - ESTRUCTURAS EN HIERRO TUBERIA CUADRADA DE 1 1/2" PINTURA ELECTROESTATICA	17		PC111	N/A	N/A	\$ 15.469.881,00
TOTAL RECIBIDO						\$ 23.408.966,00

TOTAL**\$ 43.508.304,00****V. PAGOS EFECTUADOS**

A la fecha no se han realizado pagos siguiente

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	N/A	-
TOTAL		-

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.

Conmutador 4261459 EXT 39090

cenaccony@ejercito.mil.co

cenaccony@ejercito.mil.co



BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	364.733.810,00	
Valor Total Cancelado		
Valor Total Pendiente por Cancelar		364.733.810,00
TOTAL CONTRATO	364.733.810,00	72.493.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
- %	11,93 %	11,93 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde 11,93 % sin novedad.


TC. FREDY DARIO FIGUEROA MESA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS POR LA UNIDAD
BENEFICIARIA LA A MOYSE CONTRERAS JU
INFORMADO -

08/12/2018

17:00

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Calle 24 C No. 43 A - 23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
senaconv@ejercito.mil.co
senaconveniossacoo@ejercito.mil.co

