

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS			MES I					MES II					MES III					MES IV																
ITEM	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN EN DIAS	SEMANA I		SEMANA II		SEMANA III		SEMANA IV		SEMANA V		SEMANA VI		SEMANA VII		SEMANA VIII		SEMANA IX		SEMANA X		SEMANA XI		SEMANA XII		SEMANA XIII		SEMANA XIV		SEMANA XV		SEMANA XVI	
			31 AL 19 NOV	20 NOV-23	24 NOV-27	28 NOV-31	02 DIC-23	03 DIC-23	04 DIC-23	05 DIC-23	06 DIC-23	07 DIC-23	08 DIC-23	09 DIC-23	10 DIC-23	11 DIC-23	12 DIC-23	13 DIC-23	14 DIC-23	15 DIC-23	16 DIC-23	17 DIC-23	18 DIC-23	19 DIC-23	20 DIC-23	21 DIC-23	22 DIC-23	23 DIC-23	24 DIC-23	25 DIC-23	26 DIC-23	27 DIC-23	28 DIC-23	29 DIC-23
FRENTE 1																																		
1	PRELIMINARES																																	
1.1	CAMPAMENTO	6																																
1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	6																																
1.3	CERRAMIENTO	6																																
2	FACHADAS																																	
2.1	LIMPIEZA DE VIDRIOS	45																																
2.2	LIMPIEZA DE MARCOS Y APLICACIÓN DE SELLANTES	37																																
2.3	PINTURA DE MARCOS	64																																
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA																																	
3.1	LADRILLO	51																																
3.2	PIEDRA MUÑECA	22																																
3.3	MOSAICO (CRISTANAC)	37																																
3.6	MÁRMOL	40																																
4	VIDRIOS																																	
4.1	DESMONTE DE VIDRIOS	23																																
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS	15																																
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA CONTROL SOLAR	8																																
5	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA																																	
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA PVC 1.5 MM	64																																
5.2	REPARACION DE SIFONES.	15																																
6	IMPERMEABILIZACION TANQUE																																	
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA PVC 1.5 MM	15																																
FRENTE 2																																		
1	PRELIMINARES																																	
1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	6																																
1.3	CERRAMIENTO	14																																
2	FACHADAS																																	
2.1	LIMPIEZA DE VIDRIOS	37																																
2.2	LIMPIEZA DE MARCOS Y APLICACIÓN DE SELLANTES	37																																
2.3	PINTURA DE MARCOS	37																																
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA																																	
3.2	PIEDRA MUÑECA	30																																
3.3	MOSAICO (CRISTANAC)	30																																
3.6	CONCRETO A LA VISTA	30																																
6	IMPERMEABILIZACION TANQUE																																	
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA PVC 1.5 MM	12																																
FRENTE 3																																		
1	PRELIMINARES																																	
1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	6																																
1.3	CERRAMIENTO	7																																
5	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA																																	
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA PVC 1.5 MM	15																																
5.2	REPARACION DE SIFONES.	15																																
FRENTE 4																																		
2	FACHADAS																																	
2.1	LIMPIEZA DE VIDRIOS	15																																
2.2	LIMPIEZA DE MARCOS Y APLICACIÓN DE SELLANTES	15																																
2.3	PINTURA DE MARCOS	15																																
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA																																	
3.1	LADRILLO	15																																
FRENTE 5																																		
2	FACHADAS																																	
2.1	LIMPIEZA DE VIDRIOS	19																																
2.2	LIMPIEZA DE MARCOS Y APLICACIÓN DE SELLANTES	19																																
2.3	PINTURA DE MARCOS	12																																
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA:																																	
3.1	LADRILLO	19																																
3.2	PIEDRA MUÑECA	19																																
7	OBRA ADICIONAL NO CONTEMPLADA																																	
7.3	PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES BAJO PLACA, INCLUYE RESANES	12																																
7.13	ALISTADO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	8																																
7.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFILL POWER 12 AÑOS	4																																
7	OBRA ADICIONAL 1 (OBRAS NO CONTEMPLADAS)																																	
7.1	DESMONTE DE ENJAMBRE DE ABEJAS	11																																
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DILLO 18 CMS. INC. PINTURA ELECTROSTATICA	15																																
7.3	PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES BAJO PLACA, INCLUYE RESANES	19																																
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS TIPO GRANADAS EN TERRAZAS DE ALUMINIO	15																																

