


ANEXO 9 - DISEÑO DEL OPERATIVO Sisbén IV

1. Identificación			
# Municipio:	AGRADO	Código	41013
Departamento:	HUILA	Código	41
Zona Sisbén	Orinoquia y Amazonia		
Tipología del Municipio	F		
2. Numero estimado de encuestas a realizar.			
Cabecera		Centro Poblado y Rural Disperso	
1.644		926	
3. Actividades previas		Fecha prevista de inicio	
Planeación y alistamiento.		Fecha prevista Culminación	
Incorporación de Recursos Aportados por la Nación al Presupuesto Municipal	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018	
Apertura Cuenta Bancaria a Nombre del Convenio (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	jueves 11 de octubre de 2018	
Apertura Convocatoria del Personal para Conformar Equipos de Trabajo (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	miércoles 26 de septiembre de 2018	
Capacitación Virtual Personal (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	miércoles 26 de septiembre de 2018	
Capacitación Presencial (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	lunes 1 de octubre de 2018	
Contratación personal requerido para el barrido por parte del municipio.	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018	
Difusión de la realización del Operativo de Campo con la Comunidad (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018	
Adquisición DMC y suscripción Anexo 10 (Cuando Aplique)	miércoles 26 de septiembre de 2018	jueves 4 de octubre de 2018	
Entrega Listado de Barrios, Comunas, Centros Poblados, Corregimientos y Veredas - Anexo 14 (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	miércoles 26 de septiembre de 2018	
Adquisición de Material Logístico (Chalecos y Carnés de Identificación) y Transporte. (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018	
(*) Estas actividades se vienen adelantando previo a la suscripción del convenio			
4. Operativo de campo		Fecha prevista Inicio	
Fecha prevista Culminación			
Inicio de Operativo de campo	martes 6 de noviembre de 2018	jueves 6 de diciembre de 2018	
Recuento de viviendas en cabecera	martes 6 de noviembre de 2018	sábado 10 de noviembre de 2018	
Recolección en cabecera	jueves 8 de noviembre de 2018	jueves 29 de noviembre de 2018	
Recolección en centro poblado y rural disperso.	martes 6 de noviembre de 2018	jueves 6 de diciembre de 2018	
Cierre del operativo de campo			
5. Recurso humano estimado para realizar el barrido		Numero	
Coordinadores		1	
Supervisores		3	
Encuestadores (1)		9	
Enumeradores (2)		3	
Apoyo de Sistemas (3)		1	

(1) Teniendo en cuenta el plazo de enumeración, los enumeradores contratados pasarán a ser encuestadores una vez culminado el recuento.

(3) Para municipios de tipologías E, F, y G, dentro del aporte de la nación se prevén recursos para la vinculación de una persona que apoye esta labor.


WALDINA LOSADA VEGA
 Alcaldé Municipal

Fecha (D/M/A).

miércoles 26 de septiembre de 2018