

PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GBMAT



Radicado No. **002823** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-BASPC02-ESMGBMAT-29.57

Barranquilla, Atlántico, 05 de diciembre de 2023

Señor Mayor.
CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02
Barranquilla, Atlántico

ss. Hernandez
Autorizado de
quien a procedimiento
en el punto

Asunto : Solicitud adición en presupuesto y modificatorio al contrato No. 304-ESM BAS02-2023

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor. Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02, tenga a bien autorizar la adición en presupuesto al contrato No. 304-ESM BAS02-2023 el cual tiene como objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESM GBMAT Y ADQUISICIÓN DE MODULAR PREFABRICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA LA VIGENCIA 2023", por un valor de \$ 6.500.000,00 de acuerdo a oficio de fecha 05 de diciembre de 2023 el cual el señor Gerente del Proyecto me informa que estudie la posibilidad de adicionar el presupuesto e incluir actividades adicionales al contrato antes mencionado ya que se requiere efectuar otros mantenimientos, los cuales relaciono a continuación con el fin de la optimización de los recursos y mejora en el mantenimiento y fortalecimiento del Establecimiento de Sanidad Militar GBMAT, para garantizar el acceso de los servicios de salud a nuestros usuarios y beneficiarios del Subsistema de

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	CONDICIONES MODIFICADAS	
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ADICIONALES				
DEMOLICION PISO	M2	20.000	157	3.140.000
DEMOLICION ANDEN (INCLUYE RETIRO)	M2	20.000	25	480.000
DEMOLICION ZOCALOS	ML	12.000	170	2.040.000
RASPADA DE MUROS	M2	10.000	378	3.780.000
PLANTILLA EN CONCRETO PARA PISOS	M2	35.000	157	5.495.000
DEMOLICION DE PLANTILLA	M2	10.000	157	2.428.000
LIMPIEZA GENERAL	GLOB	803.000	1	803.000
PISO ANTIDESLIZANTE	M2	\$ 75.000	157	11.775.000
IMPERMEABILIZACION	M2	37.808	50	1.890.400
MEDIA CAÑA EN PVC	ML	\$ 22.000	170	3.740.000
ESTUCCO EN MUROS	M2	\$ 31.871	378	12.047.298

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: calle 79 No. 68-00 Barrio Paraíso Barranquilla, Atlántico
Correo electrónico: contratosesmbas02@gmail.com

PÚBLICO



PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GBMAT



Salud de las Fuerzas Militares adscritos a esta Unidad.

MANTENIMIENTO TUBERIAS	ML	\$ 8.000	97,070	783.194
RAMPA PARA ENTRADA	GL0	\$ 10.000.000	1	7.379.738
ANDEN EN CONCRETO	M2	\$ 125.000	23	2.875.000
ANDEN EN CONCRETO	M2	125.000	11	1.375.000
PARQUEADERO CON ACCESO VEHICULAR INCLUIDO	M2	230.000	50,7	11.881.000
LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA EN FACHADA FRONTAL (INCLUYE PAÑETE Y FILETES)	M2	50.000	4,8	230.000
DESMONTE, TRASLADO Y MONTE DE REGISTROS PARA AMPLIACION DE ANDEN, INCLUYE TUBERIA PESADA	GL	3.254.471	1	3.254.471
BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE ANDEN	ML	206.000	28,95	5.489.300
DESMONTE Y MONTE DE PAÑETE + IMPERMEABILIZACION DE ANTEPECHO EN AREA INTERNA DE CUBIERTA	M2	125.000	58,18	7.022.500
INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCTO EN AREA ODONTOLOGICA	GL	550.000	1	550.000
FILETES DE PUERTAS DESMONTADAS	UND	\$ 120.000	8	1.040.000
FABRICACION DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE	UND	\$ 1.500.000	1	1.500.000
DEMOLICION DE PLANTILLA EXISTENTE	M2	\$ 20.000	9,3	186.000
PLANTILLA EN CONCRETO PARA PISOS	M2	\$ 35.000	9,3	325.500
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICA	M2	\$ 70.000	12	840.000
MURO EN DRYWALL DOBLE CARA	M2	\$ 145.000	12,38	1.792.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL	UND	\$ 41.000	22,00	902.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 45.000	15,08	675.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA EN MADERA CON MARCO Y CHAPA DE BOLA 1,0M X 2,60M	UND	\$ 580.000	1	580.000
SUMINISTRO EN INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	\$ 1.200.000	1	1.200.000
PLACA EN CONCRETO PARA MESON 1,90 X 0,50 M	GL	\$ 2.400.000	1	2.400.000
UBICACION DE NUEVOS PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS	GL	\$ 2.400.000	1	2.400.000
ESTUJO Y PINTURA EN NUEVO ESPACIO DE DIRECCION ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISEÑO 1 + ACRILICOR selante, Corona o similar 3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, endriado y enmarcado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y distancias).	M2	\$ 85.000	23,7	2.014.500

Respetuosamente;

ST. RODRIGUEZ PUYO DANIELA FERNANDA
Supervisora contrato No. 304-ESM BAS02-2023

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: calle 79 No. 68-00 Barrio Paraíso Barranquilla, Atlántico
Correo electrónico: contratosesmbas02@gmail.com

PÚBLICO



PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GBMAT



002822

Radicado No. _____: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-BASPC02-ESMGBMAT-29.57

Barranquilla, Atlántico, 05 de diciembre de 2023

Señorita Subteniente.
RODRIGUEZ PUYO DANIELA FERNANDA
Supervisora CTO 305-ESM BAS02-2023


Asunto : Viabilidad adición presupuestal CTO 305-ESM BAS02-2023

Con toda atención me permito comunicar a la Señorita. **ST. RODRIGUEZ PUYO DANIELA FERNANDA**, Supervisora CTO 305-ESM BAS02-2023, que se cuenta con recursos para ser adicionados al contrato en mención cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESM GBMAT Y ADQUISICIÓN DE MODULAR PREFABRICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA LA VIGENCIA 2023". por un valor máximo discriminado de la siguiente manera así:

- CTO 305-ESM BAS02-2023 OBRA ESM GBMAT \$ 132.325.603,50
- CTO 304-ESM BAS02-2023 INTERVENTORIA GBMAT \$ 6.500.000,00

Lo anterior con el fin de estudiar junto con la interventoría la viabilidad de optimizar con estos recursos el mantenimiento y fortalecimiento del Establecimiento de Sanidad Militar GBMAT para garantizar el acceso de los servicios de salud a nuestros usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a esta unidad.

Cordialmente;


MY. CHAYARRO CORTILLO MARIO ANDRES
Gerente de Proyecto

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: calle 79 No. 68-00 Barrio Paraíso Barranquilla, Atlántico
Correo electrónico: contratosesmbas02@gmail.com

PÚBLICO



PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GBMAT



Radicado No. **002824** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-GBMAT-ESMGBMAT-29.57

Barranquilla, Atlántico, 05 de diciembre de 2023

Señora.

SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA

Representante Legal CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S

NIT: 900932263-4

Asunto: Aceptación adición en presupuesto y modificadorio al contrato N°304-ESMBAS02-2023

Con toda atención me permito comunicar a la Señora. **SANDRA MILENA OVIEDO SIERRA**, Representante Legal CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S NIT 900932263-4, la intención del contratante de adicionar en presupuesto al contrato N°304-ESMBAS02-2023 cuyo objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESM GBMAT Y ADQUISICIÓN DE MODULAR PREFABRICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA LA VIGENCIA 2023" por un valor de \$ 6.500.000,00 de acuerdo a oficio de fecha 05 de diciembre de 2023 el cual el señor Gerente del Proyecto me informa que estudie la posibilidad de adicionar el presupuesto e incluir actividades adicionales al contrato antes mencionado ya que se requiere efectuar otros mantenimientos, los cuales relaciono a continuación con el fin de la optimización de los recursos y mejora en el mantenimiento y fortalecimiento del Establecimiento de Sanidad Militar GBMAT, para garantizar el acceso de los servicios de salud a nuestros usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a esta Unidad.

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	CONDICIONES MODIFICADAS	
DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ADICIONALES				
DEMOLICION PISO	M2	20.000	157	3.140.000
DEMOLICION ANDEN (INCLUYE RETIRO)	M2	20.000	23	460.000
DEMOLICION ZOCALOS	ML	12.000	170	2.040.000
RASPADA DE MUROS	M2	10.000	376	3.760.000
PLANTILLA EN CONCRETO PARA PISOS	M2	35.000	157	5.495.000
DEMOLICION DE PLANTILLA	M2	10.000	157	2.426.000
LIMPIEZA GENERAL	GLOB	803.000	1	803.000
PISO ANTIDESLIZANTE	M2	\$ 75.000	157	11.775.000
IMPERMEABILIZACION	M2	37.800	50	1.890.400
MEDIA CAÑA EN PVC	ML	\$ 22.000	170	3.740.000
ESTUCCO EN MUROS	M2	\$ 31.871	376	12.047.296

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: calle 79 No. 68-00 Barrio Paraíso Barranquilla, Atlántico
Correo electrónico: contratosesmbas02@gmail.com

PÚBLICO



PÚBLICO




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GBMAT



MANTENIMIENTO TUBERÍAS	ML	\$ 8.000	07,070	783.194
RAMPA PARA ENTRADA	GL	\$ 10.000.000	1	7.376.738
ANDÉN EN CONCRETO	M2	\$ 125.000	23	2.875.000
ANDÉN EN CONCRETO	M2	125.000	11	1.375.000
PARQUEADERO CON ACCESO VEHICULAR INCLUIDO	M2	230.000	50,7	11.661.000
LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERÍA EN FACHADA FRONTAL (INCLUYE PAÑETE Y FILETES)	M2	50.000	4,0	200.000
DESMONTE, TRASLADO Y MONTE DE REGISTROS PARA AMPLIACIÓN DE ANDÉN. INCLUYE TUBERÍA PESADA	GL	3.254.471	1	3.254.471
BORDILLO DE CONFINAMIENTO DE ANDÉN	ML	205.000	28,55	5.849.300
DESMONTE Y MONTE DE PAÑETE + IMPERMEABILIZACIÓN DE ANTEPECHO EN ÁREA INTERNA DE CUBIERTA	M2	125.000	56,18	7.022.500
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCTO EN ÁREA ODONTOLÓGICA	GL	550.000	1	550.000
FILETES DE PUERTAS DESMONTADAS	UND	\$ 120.000	8	960.000
FABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EXISTENTE	UND	\$ 1.500.000	1	1.500.000
DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EXISTENTE	M2	\$ 20.000	9,3	186.000
PLANTILLA EN CONCRETO PARA PISOS	M2	\$ 35.000	9,3	325.500
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHUFE CERÁMICA	M2	\$ 70.000	12	840.000
MURO EN DRYWALL DOBLE CARA	M2	\$ 145.000	12,58	1.794.200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL	UND	\$ 41.000	22,08	902.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	\$ 45.000	15,08	675.000
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN MADERA CON MARCO Y CHAPA DE BOLA 1,0M X 2,50M	UND	\$ 550.000	1	550.000
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	UND	\$ 1.200.000	1	1.200.000
PLACA EN CONCRETO PARA MESÓN 1,30 X 0,60 M	GL	\$ 2.800.000	1	2.800.000
UBICACIÓN DE NUEVOS PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS	GL	\$ 2.800.000	1	2.800.000
ESTUQUE Y PINTURA EN NUEVO ESPACIO DE DIRECCIÓN ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILICOR sellante. Corona o similar 3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, enchufado y enmarcado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, fijos y distancias).	M2	\$ 85.000	23,7	2.014.500

De acuerdo a lo anterior me permito solicitarle, manifestar mediante comunicación escrita la aceptación a la presente.

Cordialmente;


ST. RODRIGUEZ UYO DANIELA FERNANDA
Supervisora contrato No. 304-ESM BAS02-2023

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: calle 79 No. 68-00 Barrio Paraíso Barranquilla, Atlántico
Correo electrónico: contratosesmbas02@gmail.com

PÚBLICO




FECHA: 01/12/2023

CERTIFICADO

La empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS con No Nit. 900.932.263-4 por medio de Interventoría, certifica que el contrato No. 305-ESMBAS02-2023, hasta el día primero de diciembre del año en curso (01-12-23) se encuentra ejecutado un cincuenta y siete por ciento, (57%).

HV S.A.S
NIT. 900.932.263-4



Firma de Representante L.

Sandra Oviedo Sierra



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1



Radicado No. 002827/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR02-BAS02-ESMBAS02-26.6

Barranquilla, Atlántico, 05 de diciembre de 2023

Señor Mayor

CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02

Barranquilla, Atlántico

Asunto: Viabilidad adición presupuestal

Respetuosamente me permito informar al señor mayor Subdirector Administrativo y Financiero ESM BAS02, que de acuerdo a comunicación escrita enviada por el supervisor del contrato No.304-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESM GBMAT Y ADQUISICIÓN DE MODULAR PREFABRICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA LA VIGENCIA 2023", en la cual se solicita adición presupuestal por valor total de \$6.500.000,00, me permito informar que se encuentra disponible por el rubro C-1505-0100-6-0-1505031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL el valor solicitado para adición.

Por lo anterior, es viable realizar la adición presupuestal al contrato en mención.

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero **JOHN ERIK ECHEVERRY SALAZAR**
Jefe de Presupuesto ESM BAS02

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 68 No.79-00 Cantón Paraíso
Barranquilla Atlántico
hosmirbarranquilla@gmail.com - www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

