



**VALUE TO SERVE**

**PLAN DE TRABAJO REMEDIACION  
VMWARE VSPHERE AEROCIVIL**



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**Presentado por:**

**Blanca Ramirez**



VALUE TO SERVE



AVANZANDO HACIA LA  
REVOLUCIÓN DIGITAL



## DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD

V2S, se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios a este documento y a su contenido, así como a todos los productos y servicios descritos; en cualquier momento, sin notificación previa u otra obligación.

Toda la información utilizada para los objetivos del presente documento es considerada por V2S como confidencial.

### EQUIPO DEL PROYECTO

| NOMBRE/ FUNCIÓN                             | CONTACTOS          |                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>RODRIGO APOLINAR</b><br>Delivery Manager | [+57] 313 819 3581 | <a href="mailto:rodrigo.apolinar@v2s.us">rodrigo.apolinar@v2s.us</a> |
| <b>Blanca Ramirez</b><br>Consultant         | [+57] 322 823 4321 | <a href="mailto:blanca.ramirez@v2s.us">blanca.ramirez@v2s.us</a>     |

### CONTROL DE VERSIONES

| FECHA      | VERSIÓN | AUTOR                 | COMENTARIOS                 |
|------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 21/12/2023 | 1.0     | <b>Blanca Ramirez</b> | Plan de trabajo remediación |
|            |         |                       |                             |

## ÍNDICE

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | PLAN DE TRABAJO REMEDIACIÓN..... | 5 |
|----|----------------------------------|---|

## 1. PLAN DE TRABAJO REMEDIACIÓN

En seguimiento a lo solicitado por la AEROCIVIL, el siguiente sería el plan de trabajo a ejecutar para aplicar la mediación sobre el ambiente vSphere del Datacenter principal.

### ACTIVIDADES:

- **Upgrade vCenter Server**
  - Cargar archivos de actualización en hasta (1) instancia de vCenter
  - Upgrade de hasta (1) instancia de vCenter Server
  - Verificación de servicios sobre (1) vCenter Server
- **Aplicar Remediación vCenter Server 172.16.63.37**
  - Aplicar remediaciones a nivel de Compute
  - Aplicar remediaciones a nivel de Red
  - Aplicar remediaciones a nivel de Almacenamiento
  - Aplicar remediaicones a nivel de Datacenter virtual
  - Aplicar remediaciones a nivel de Máquina Virtual
- **Upgrade Aria Operation Manager**
  - Cargar archivos de actualización y aplicar upgrade de hasta (1) instancias de Aria Operations
  - Verificar y definir hasta (3) Dashboard y reportes a nivel de monitoreo

### CRONOGRAMA

| Id | EDT   | Task Name                                                                                     | Duración         | Comienzo            | Fin                 | Precon% | comple    | Responsable     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------|
| 1  | 1     | <b>Remediación vSphere AEROCIVIL</b>                                                          | <b>6,08 días</b> | <b>lun 22/01/24</b> | <b>vie 26/01/24</b> |         | <b>0%</b> |                 |
| 2  | 1.1   | <b>Upgrade vCenter Server</b>                                                                 | <b>0,42 días</b> | <b>lun 22/01/24</b> | <b>lun 22/01/24</b> |         | <b>0%</b> |                 |
| 3  | 1.1.1 | Cargar archivos de actualización en hasta (1) instancia de vCenter                            | 0,17 días        | lun 22/01/24        | lun 22/01/24        | M       | 0%        | V2S             |
| 4  | 1.1.2 | Upgrade de hasta (1) instancia de vCenter Server                                              | 0,17 días        | lun 22/01/24        | lun 22/01/24        | 3 M     | 0%        | V2S             |
| 5  | 1.1.3 | Verificación de servicios sobre (1) vCenter Server                                            | 0,08 días        | lun 22/01/24        | lun 22/01/24        | 4 M     | 0%        | V2S             |
| 6  | 1.2   | <b>Aplicar Remediación vCenter Server 172.16.63.37</b>                                        | <b>5 días</b>    | <b>lun 22/01/24</b> | <b>vie 26/01/24</b> |         | <b>0%</b> |                 |
| 7  | 1.2.1 | Aplicar remediaciones a nivel de Compute                                                      | 1 día            | lun 22/01/24        | mar 23/01/24        | 2 M     | 0%        | V2S / AEROCIVIL |
| 8  | 1.2.2 | Aplicar remediaciones a nivel de Red                                                          | 1 día            | mar 23/01/24        | mar 23/01/24        | 7 M     | 0%        | V2S / AEROCIVIL |
| 9  | 1.2.3 | Aplicar remediaciones a nivel de Almacenamiento                                               | 1 día            | mar 23/01/24        | mié 24/01/24        | 8 M     | 0%        | V2S / AEROCIVIL |
| 10 | 1.2.4 | Aplicar remediaicones a nivel de Datacenter virtual                                           | 1 día            | mié 24/01/24        | jue 25/01/24        | 9 M     | 0%        | V2S / AEROCIVIL |
| 11 | 1.2.5 | Aplicar remediaciones a nivel de Máquina Virtual                                              | 1 día            | jue 25/01/24        | vie 26/01/24        | 10 M    | 0%        | V2S / AEROCIVIL |
| 12 | 1.3   | <b>Upgrade Aria Operation Manager</b>                                                         | <b>1 día</b>     | <b>vie 26/01/24</b> | <b>vie 26/01/24</b> |         | <b>0%</b> |                 |
| 13 | 1.3.1 | Cargar archivos de actualización y aplicar upgrade de hasta (1) instancias de Aria Operations | 0,5 días         | vie 26/01/24        | vie 26/01/24        | 6 M     | 0%        | V2S             |
| 14 | 1.3.2 | Verificar y definir hasta (3) Dashboard y reportes a nivel de monitoreo                       | 0,5 días         | vie 26/01/24        | vie 26/01/24        | 13 M    | 0%        | V2S             |

### CONCIDERACIONES:

- La AEROCIVIL debe conocer la cuenta SSO y root de vCenter Server.
- La AEROCIVIL debe conocer la cuenta root de los nodos ESXi.
- La AEROCIVIL debe conocer la cuenta admin y root de Aria Operation Manager.
- La AEROCIVIL debe tener acceso a VMware Customer Connect para la descarga de medios.