




MEETING MINUTES

Date:	2023 - 12 - 20	Location:	Zoom	Type:	Internal / External
Attendees:			Company:		
<ul style="list-style-type: none">Pedro CastroEdward ParraBlanca Ramirez			<ul style="list-style-type: none">V2S COLOMBIA SASAERONAUTICA CIVIL		
Summary: Orden del dia					
<ul style="list-style-type: none">Presentacion informe resultado assessment vCenter principal de la AEROCIVIL.Programacion de sesiones para remediacion ambiente vSphere.					
Meeting Description: Desarrollo de la reunion					
<ol style="list-style-type: none">Se realizo la presentacion del informe de hallazgos y remediacion a aplicar sobre la infraestructura vSphere al equipo de la AEROCIVIL.La AEROCIVIL sugiere que es necesario un plan de trabajo para la remediacion del ambiente vSphere.No se programan sesiones de remediacion para las fechas actuales y de fin de año teniendo en cuenta que la infraestructura vSphere de la AEROCIVIL entro a congelamiento por seguridad y su apertura para aplicar cambios sera hasta despues del 15 de enero del 2024.					
GRABACION: https://broadcom.zoom.us/rec/share/QAB5fFnBr1sclP05FCYZjBZ1QSPid4vwwPiB1bQd-P6nmgiNjg9oscrUd9lKMul0.k59lfjR0pQp-OIRL Código de acceso: V2rb^4.8					
To Do: Compromisos					
<ul style="list-style-type: none">Por parte de V2S hacer entrega del plan de trabajo para aplicar la remediacion en el ambiente vSphere de la AEROCIVIL.Ejecutar la remediacion de los hallazgos encontrados sobre el vCenter principal de la AEROCIVIL.					
Sign Off:					
 Blanca Ramirez Consultor		 Edward Parra Administrador Aerocivil		 Pedro Castro Supervisor del Contrato	