

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

Contrato y/o Convenio No.	MADR -0627-2023
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Asociación Proyecto Cultural -PCA
Nombre del supervisor y/o interventor	Doris Yamira Rodríguez Herrera
Dependencia	Dirección Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo
Objeto del contrato	Realizar Las Actividades De La Ruta Metodológica Para La Consulta Previa Del Proyecto De Decreto Relacionado Con La Reglamentación De Los Procedimientos De Ampliación Y Saneamiento De Los Territorios Colectivos De Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales Y Palenqueras
Fecha de inicio	viernes, 10 de noviembre de 2023
Período objeto del informe:	10 de noviembre de 2023 - 14 de noviembre de 2023
Informe supervisado:	Informe número 1 reportado por el contratista

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	
De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, certifico que:	
1. El/la contratista durante el periodo señalado, si: (x) no () desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato o convenio en mención de acuerdo a su informe de ejecución el cual hace parte integral del presente informe, por lo anterior se relacionan las observaciones del supervisor así:	
Tabla 1.	
OBLIGACION Y/O COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Presentar Plan Operativo ante el comité Administrativo del contrato para su aprobación.	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.
Ejecutar lo establecido en el Plan operativo y	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

Cronograma de actividades.	de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.
Realizar una (1) sesión de la comisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa-ENCP para la capacitación y diseño y construcción de instrumentos para la recolección de insumos en territorio con el acompañamiento del equipo técnico	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.
. Realizar la contratación del equipo técnico y logístico que apoyará a la Comisión V del ENCP en la realización de las actividades de la ruta metodológica contempladas para la vigencia 2023 en los términos, establecidos en el anexo técnico en la propuesta técnica y el económica.	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.
Poner a disposición de todos los	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

espacios de deliberación y concertación realizados en el marco del presente Contrato, su personal, infraestructura, experiencia y capacidad de gestión para el cumplimiento del objeto y naturaleza contractual	
Elaborar y presentar los informes de actividades y los informes financieros	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.
Elaborar y presentar los informes de actividades y los informes financieros para cada desembolso con sus respectivos soportes de pago, y un informe final consolidado, de acuerdo con las condiciones específicas citadas en la	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

cláusula “informes”, al supervisor del contrato	
Manejar en una cuenta exclusiva y en un centro de costos independiente, para los dineros que reciba del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en desarrollo del presente Contrato	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.
Atender dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes las observaciones realizadas sobre informes requeridos para la realización de los desembolsos programados	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados..
Hacer entrega de la versión final (aprobada y firmada) de los documentos escaneados resultantes y administrados durante la vigencia del Contrato al	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

<p>Comité Técnico, debidamente organizada, por medios virtuales; salvo aquellos documentos que se requieran en forma física. Así mismo la Organización deberá destinar 1 copia digital idéntica de los documentos producidos, la cual deberá ser radicada en el MADR para la Subdirección Administrativa y financiera, Subdirección de gestión contractual y para la DOSPR</p>	
<p>Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y disposiciones legales, técnicas, jurídicas y demás que sean necesarias para la iniciación y ejecución total del Contrato.</p>	<p>Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.</p>

 Gestión para la Contratación	Formato		 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios		Versión: 2
			Fecha Emisión: 13/07/2023

Cumplir con los compromisos presentados en la propuesta aportadas dentro del proceso	
Durante la ejecución del Contrato, la Organización entregará al MADR las facturas, cuentas de cobro y todos los demás soportes contables y documentales que evidencien el gasto ejecutado por la Organización del valor de los aportes entregados por el MADR.	Las actividades desarrolladas por el contratista detalladas en informe parcial de ejecución No. 1 del 14 de noviembre de 2023, dan cumplimiento a la obligación y se recibe a satisfacción los productos generados.

Nota: El diligenciamiento de la Información de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el formato de Informe Parcial de ejecución hace parte integral del presente formato y el supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo tanto, la ampliación de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el contratista será de autonomía del Supervisor.

Para los contratos y/o convenios que incluyan Plan Operativo Anual (POA), el supervisor deberá informar el seguimiento realizado al mismo e incluir los soportes que correspondan, mediante documento que haga parte integral del presente informe. (cuando aplique).

- De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados, certifico que el porcentaje de ejecución del contrato y/o convenio es del 0 %

 Gestión para la Contratación	Formato	 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023


3. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones, mediante la certificación aportada por el representante legal de la Asociación proyecto Cultural .

4. Apruebo si (x) no () los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mención.; En caso de señalar “No”, por favor justificar:

5. A la fecha si () no (x) existen causales de incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. (En caso de señalar “SI”, por favor justificar y adjuntar documento radicado en la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato y/o convenio de acuerdo a lo señalado en el Estudio Previo y se concluye que si () no (x) se materializó el/los siguiente(s) riesgo(s). (En caso de señalar “SI”, por favor indicar cual y justificar el tratamiento llevado a cabo).

 Gestión para la Contratación	Formato	 Agricultura Código: F36-PR-GPC-01
	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Versión: 2
		Fecha Emisión: 13/07/2023

<p>7. Doy fé que la información financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o desembolso definido(s) en el o los procedimiento(s), como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios y/o desembolsos. (Para aquellos contratos en los que no aplican anticipos, pago y/o desembolso indicar (N/A)).</p>	
OBSERVACIONES	<p>Se revisan y aprueban los documentos. entregados para el primer desembolso de conformidad con el Estudio Previo</p>
<p>En constancia, firmo:</p> <div style="text-align: center;">  <i>Espacio para la firma del Supervisor y/o interventor</i> Doris Yamira Rodríguez Herrera Supervisor </div>	
<p>Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 15 de noviembre de 2023</p>	