


		FORMATO																		
Gestion para la Contratación		Seguimiento Plan Operativo												Código F03-MN-GPC-01 Versión: 6 Fecha Emisión: 13-07-2023						
CONVENIO O CONTRATO N°:		MADR-627-2023		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		10/11/2023		EJECUTOR:		ASOCIACIÓN PROYECTO CULTURAL FRODESCENDIENTE "PCA"		FECHA DE APROBACIÓN PLAN OPERATIVO:		10/11/2023						
OBJETO:		REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA METODOLÓGICA PARA LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE DECRETO RELACIONADO CON LA REGLAMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPLIACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS.										FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO AJUSTE PLAN OPERATIVO:		10/11/2023						
RESULTADO ESPERADO:		CULMINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA METODOLÓGICA PARA LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE DECRETO RELACIONADO CON LA REGLAMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPLIACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS.												TRIMESTRE		PRIMERO				
RUBRO - COMPONENTE		PRIMER TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE				TERCER TRIMESTRE				CUARTO TRIMESTRE						
		PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO	
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO		TRIMESTRE	ACUMULADO		
Capacitación y diseño y construcción de instrumentos para la recolección de insumos en territorio a comisión V y equipo técnico										0,0					0,0	500.000.000,0				500.000.000,0
Realizar 34 Asamblea de los 32 departamentos para la recolección de insumos en territorios										0,0					0,0	3.700.000.000,0				3.700.000.000,0
Sesión de comisión para definición de acuerdos										0,0					0,0	600.000.000,0				600.000.000,0
Plenaria de Protocolización										0,0					0,0	1.280.000.000,0				1.280.000.000,0
Contratación equipo técnico (10 expertos x 1 mes)										0,0					0,0	95.000.000,0				95.000.000,0
Contratación equipo Logístico (4 técnicos x 1 mes)															0,0	28.000.000,0				28.000.000,0
TOTAL																6.203.000.000,0				6.203.000.000,0
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO																				
DESEMBOLSOS	FECHA PROGRAMADA	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO			
1																				
2																				
3																				
4																				
TOTAL																				
REINTEGROS		VALOR		FECHA		VALOR		FECHA		VALOR		FECHA		VALOR		FECHA				
POR RECURSOS NO EJECUTADOS																				
POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS																				
ANEXOS																				
INFORME AVANCE TÉCNICO FINANCIERO																				
CONSIGNACIÓN D.T.N																				
FORMATO RELACIÓN DE BIENES																				
ACTA DE LIQUIDACIÓN																				
DESTINACIÓN BIENES																				
CONTRATO DE COMODATO																				
RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA																				
ACTA DE DESTRUCCIÓN																				
DEVOLUCIÓN AL MADR																				
OTROS																				
						OBSERVACIONES:														
						A la fecha del presente formato no se presenta ejecución presupuestal teniendo en cuenta que se esta solicitud corresponde al primer desembolso del convenio. Para este se requirió los siguiente: i) entrega del plan operativo del contrato por parte del contratista y su aprobación por parte del Comité Técnico Operativo, ii) documento con la metodología de las actividades a desarrollar en el plan operativo los cuales deberán responder a la ruta metodológica concertada con las comunidades , iii) entrega de las hojas de vida y contratos suscritos con los equipos técnicos y profesionales para desarrollo del contrato, de acuerdo a la propuesta de acuerdo a la ruta metodológica de la consulta previa.														
																				
SUPERVISOR TÉCNICO						SUPERVISOR FINANCIERO														