



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO

#### INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 20/03/2024                       |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b> | Subdirección Centro de Comercio y Servicios - Elizabeth Tuberquia Vanegas                                                                                                                          |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>                                | Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – Alexandra Milena Palacio Fuentes                                                                                                             |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>                                 | Hernando Giovanny Lavalle                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATO No:</b>                                            | CO1.PCCNTR.5630273                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                                       | Prestación de servicios                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO:</b>                                                 | Contratar mantenimiento predictivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico para la vigencia 2023 |
| <b>VALOR:</b>                                                  | 159.603.433                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                            | DISSTECH S.A.S.                                                                                                                                                                                    |
| <b>NIT:</b>                                                    | 900.698.819 - 5                                                                                                                                                                                    |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>                                     | Centro de Comercio y Servicios Ubicado en la Carrera 43 No. 42-40 y sedes a cargos ubicadas en Barranquilla y municipios del Departamentos del Atlántico.                                          |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                                   | 5/12/2023                                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                        | 7/12/2023                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                             | 20 Días                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRORROGA 1</b>                                              | 90 Días                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA 1</b>                     | 30 De marzo de 2024                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                             | 159.603.433                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>                              | 159.603.433                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUSPENSIÓN:</b>                                             | No aplica.                                                                                                                                                                                         |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                                          | El sena cancelará al contratista en dos pagos de acuerdo con el porcentaje de ejecución.                                                                                                           |



## OBSERVACIONES

Esta supervisión; de conformidad con la solicitud del contratista, recibida via correo electrónico el 16 de marzo de 2024, y por medio de la cual solicita la prorroga del contrato en 62 días calendario adicionales, procede con la verificación del cumplimiento de las obligaciones a la fecha y de la procedencia de la autorización de la prorroga solicitada.

Una vez verificada el avance de las actividades y de las situaciones que dieron lugar a la solicitud de prorroga, se pudo evidenciar que en efecto, se hace necesario la ampliación del plazo de ejecución, con la finalidad de satisfacer las necesidades señaladas en el contrato suscrito.

## ANEXOS

Se adjuntar como anexos y/o documentos soportes del presente informe de supervisión lo que se relaciona a continuación:

1. Correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2024.

*Alexandra Milena Palacio Fuentes – Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Atlantico del SENA*