




ANEXO 2. ANÁLISIS DEL RIESGO

N°	CLASE FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO O				¿AFECTA LA EJECUCION DEL PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMAD A EN QUE SE INICIA EL TRATAMI ENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
												PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CALIFICACIÓN				CÓMO SE REALIZA	CUÁNDO	
1	ESPECÍFICO EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Establecimient o de condiciones económicas que afectan el mercado del producto.	Desequilib rio económico del contrato.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	Elaborar adecuadamente el Análisis del Sector y aplicar procedimiento para restablecer equilibrio económico.	1	2	3	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR – SUPERVISOR	Redacción de Document os del Proceso	Finalización del contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por los Proveedore s.	En ocurrencia del evento.
2	ESPECÍFICO INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Oferta de Precios artificialmente bajos.	Adjudicaci ón errada	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Establecer especificaciones técnicas de los productos de forma clara. Emplear una metodología de evaluación que	2	2	4	BAJO	Si	ESTRUCTURADOR - COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Document os del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas enviadas por los Proveedore s.	Durante la evaluación de las Ofertas.

“Hoy inicia el progreso y desarrollo de Curillo”



Código: 233
Fecha: 01-03-2022
Versión: 1.0
Página 2 de 5

“Hoy inicia el progreso y desarrollo de Curillo”

Página web: [www.http://curillo-caqueta.gov.co](http://curillo-caqueta.gov.co) Email: alcaldia@curillo-caqueta.gov.co
Dirección Calle 11 No. 2-01 Palacio Municipal Curillo Celular 3223303632, Código Postal: 186050

					sin capacidad jurídica para contratar con el estado.	insatisfechas de la Entidad.										jurídicos para minimizar la posibilidad de que el Oferente presente inhabilidades.					Documentos del Proceso		Evaluación de las Ofertas.	Durante la evaluación de las Ofertas.
7	GENERAL EXTERNO SELECCIÓN OPERACIONAL	Oferta de productos o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas.	Necesidades insatisfechas de la Entidad.	3	4	7	ALTO ENTIDAD	Verificar cumplimiento de características técnicas de los productos y servicios al evaluar la oferta	1	2	3	BAJO	Si	COMITÉ EVALUADOR	Adjudicación	Adjudicación	Evaluación de ofertas y del cumplimiento del Contrato. Imposición de multas. Seguimiento o a reclamos.	Durante la ejecución del contrato.						
n8	ESPECÍFICO INTERNO SELECCIÓN OPERACIONAL	Compra de bienes o servicios a precios no competitivos	Desaprovechamiento de oportunidades del mercado.	2	3	5	MEDIO ENTIDAD –	Alta ponderación del Factor Precio	2	2	4	BAJO		COMITÉ EVALUADOR	Redacción de Documentos del Proceso	Adjudicación	Evaluación de las Ofertas.	Durante la evaluación de las Ofertas.						
9	ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	No devolución total o parcial, por parte del contratista, del pago anticipado, cuando haya lugar	Pérdida de recursos económicos.	2	5	7	ALTO CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare la devolución del pago anticipado.	2	2	4	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato						

“Hoy inicia el progreso y desarrollo de Curillo”



ANEXO 2. ANÁLISIS DEL RIESGO

Código: 233

Fecha: 01-03-2022

Versión: 1.0

Página 4 de 5

10	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones generales del contrato, plazos, especificaciones del Servicio	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor. Suscripción de garantía que ampare el cumplimiento.	2	2	4	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
11	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad del servicio	No se satisface la necesidad requerida por la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare la calidad del servicio.	2	2	4	BAJO	No	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
12	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato	Eventuales demandas laborales contra la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del contratista.	2	2	4	BAJO	No	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y tres años mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato
13	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Generación de responsabilidad civil extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas	Eventuales demandas contra la Entidad	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Suscripción de garantía que ampare frente a la responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	BAJO	No	SUPERVISOR	Una vez se perfecciona el contrato	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de Supervisión	En la ejecución del Contrato

“Hoy inicia el progreso y desarrollo de Curillo”

Página web: [www.http://curillo-caqueta.gov.co](http://curillo-caqueta.gov.co) Email: alcaldia@curillo-caqueta.gov.co

Dirección Calle 11 No. 2-01 Palacio Municipal Curillo Celular 3223303632, Código Postal: 186050

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE CURILLO NIT. 800095757-6	ANEXO 2. ANÁLISIS DEL RIESGO	Código: 233
			Fecha: 01-03-2022
			Versión: 1.0
			Página 5 de 5

14	ESPECÍFICO INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No garantizar la ejecución adecuada de los requerimientos logísticos para la realización de los eventos	Obstrucción de la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer seguimiento y control a las solicitudes de eventos y a su realización a tiempo	1	2	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se firma el acta de inicio	Con el vencimiento del contrato	Informe de supervisión	En la ejecución del Contrato
15	GENERAL EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO DE LA NATURALEZA	Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la Ejecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	ENTIDAD – CONTRATISTA	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1	2	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	Una vez se firma el acta de inicio	Ejecución del contrato y cuatro meses mas	Informe de supervisión	En la ejecución del Contrato

“Hoy inicia el progreso y desarrollo de Curillo”

Página web: [www.http://curillo-caqueta.gov.co](http://curillo-caqueta.gov.co) Email: alcaldia@curillo-caquetel.gov.co
Dirección Calle 11 No. 2-01 Palacio Municipal Curillo Celular 3223303632, Código Postal: 186050