


		SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO		CODIGO	FT-110.1.35
				VERSION	1
				PAGINAS	Página 1 de 1
Supervisor/Interventor		JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES			
Contratista		INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S			
Para: Gerente ESPUCAL E.S.P					
Dra. EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA					
ASUNTO					
Solicitud de modificación del contrato N°		022 de 2024		de fecha 3/04/2024	
Valor actual del contrato		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE \$59.437.763			
Fecha de terminación actual del contrato.		30 DE DICIEMBRE DE 2024			
TIPO DE CONTRATO					
Contrato de obra		☐		Convenio interadministrativo ☐	
Contrato de consultoría		☐		Contrato de suministro ☒	
Contrato de prestación de servicios		☐		Convenio ☐	
Contrato de compraventa		☐		Otro:¿Cuál? ☐	
OBJETO CONTRACTUAL					
032 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA TOMA DE MUESTRAS Y SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DE SUMINISTRO SEGÚN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 22 DE JUNIO DE 2007 Y EL ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 EN LA PTAR Y EN LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO INCLUIDOS EN EL PSMV MUNICIPAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P.					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
Adición en valor ☐		Adición en plazo ☒		otro: ☐ ¿Cuál?	
DETALLE DE LA MODIFICACION					
Valor de la Adición:		QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$15.548.892,00)			
Forma de pago de la adición solicitada:		PAGOS MENSUALES			
Tiempo de prórroga:		DOS (2) MESES		Nueva fecha de terminación. 28/02/2025	
Cesión del contrato a:		N.A.			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD					
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		\$ 46.179.394,00		Porcentaje de ejecución 77,69%	
Tiempo ejecutado a la fecha 265 Días				Porcentaje de tiempo ejecutado: 97,79%	
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA					
<p>Que, el pasado 03 de ABRIL de 2024 se suscribió el Contrato de Suministro No. 022 de 2024 con el INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS., cuyo objeto es: "032 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA TOMA DE MUESTRAS Y SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DE SUMINISTRO SEGÚN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 22 DE JUNIO DE 2007 Y EL ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 EN LA PTAR Y EN LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO INCLUIDOS EN EL PSMV MUNICIPAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P.", donde se manifiesta lo siguiente: 1. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecución. 2. Que a la fecha de la presente solicitud de Modificatorio el contrato cuenta con saldo 3, Que la razón por la cual se hace necesario desde esta supervisión, realizar la adición y prórroga al Contrato de Suministro, es con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 las cuales hacen referencia a calidad de agua potable y como Empresa de Servicios Públicos estamos obligados a cumplir, para lo cual se deben realizar muestras y contramuestras de a las muestras tomadas por la Secretaria de Salud Departamental, así mismo como de las entidades pertinentes que exigen muestras mensuales de la calidad de agua. Es así, que para el caso de aguas residuales domésticas, se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR, la cual requiere de un control periódico de sus parámetros para identificar la operación realizada conforme a la Resolución 0631 de 2015 y la resolución DJUR No. 502447000024 de marzo de 2024. De igual modo, anualmente se debe presentar la Auto Declaración de Vertimientos a la Corporación Autónoma Regional (CAR), por ende los resultados de las muestras mencionadas deben ser allegados a la Corporación Autónoma Regional y/o a la entidad que lo requiera. De acuerdo con lo mencionado anteriormente y dado los reportes mensuales que debe presentar la entidad, se hace necesario realizar una prórroga por el término de DOS (2) MESES y adición por el valor de QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$15.548.892,00) , teniendo como nueva fecha de terminación el día 28 de febrero de 2025.</p>					
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:					
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:					
1. Soportes de la Justificación.....		☒			
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal		☒			
3. Disponibilidad Presupuestal.....		☒			
4. Plan Anual de Adquisiciones.....		☐			
5. Documentos completos del cesionario		☐			
					
JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES SUPERVISOR DIRECTOR OPERATIVO		EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA GERENTE ESPUCAL E.S.P		NICOLAS ALEJANDRO OTERO GARCIA Asesor Jurídico ESPUCAL E.S.P	
Elaboró: Andrea Carolina Vides Bossio - Técnico de Acueducto y Alcantarillado					