

OBJETO:
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCERAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL. SUCURSAL COLOMBIA


SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNANDO COTA ANTE

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN CONTRATO DE OBRA No. 2730-2024

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						MES 12 (diciembre 1 - diciembre 31 2025)		MES 13 (enero 1 - enero 31 2026)		MES 14 (febrero 1 - febrero 11 2026)		EJECUCIÓN TOTAL CONTRATO		VALORES ADICIÓN		ENERO 1 - ENERO 9	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Plazo	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M)- CANTIDAD	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)- CANTIDAD	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)- CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)																		
1	1	Director de Interventoría	\$ 8.000.000,00	12.50	100%	\$ 100.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000,00	0,33	\$ 2.640.000,00	11,17	\$ 89.360.000,00	\$ 8.800.000,00	100%	0,30	\$ 2.400.000,00
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.500.000,00	12.50	100%	\$ 112.500.000,00	1,00	\$ 4.500.000,00	0,50	\$ 4.500.000,00	0,83	\$ 3.470.000,00	7,00	\$ 63.000.000,00	\$ 5.500.000,00	100%	0,30	\$ 2.700.000,00
3	4	Asesor de Interventoría	\$ 3.000.000,00	11.50	100%	\$ 138.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00	0,34	\$ 3.000.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 47.000.000,00	\$ 3.500.000,00	100%	0,30	\$ 3.500.000,00
4	1	Ingeniero Ambiental	\$ 4.000.000,00	12.00	100%	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	0,83	\$ 3.320.000,00	0,00	\$ -	11,17	\$ 44.680.000,00	\$ 4.000.000,00	100%	0,30	\$ 1.200.000,00
5	1	Trabajador(a) social	\$ 4.000.000,00	12.00	100%	\$ 48.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	0,83	\$ 3.320.000,00	0,00	\$ -	11,17	\$ 44.680.000,00	\$ 4.000.000,00	100%	0,30	\$ 1.200.000,00
6	1	Asesor de Ingeniería	\$ 2.500.000,00	11.50	100%	\$ 28.750.000,00	1,00	\$ 2.500.000,00	0,34	\$ 845.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 17.500.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	0,30	\$ 750.000,00
7	1	Profesional SS	\$ 4.000.000,00	11.50	100%	\$ 46.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	0,33	\$ 1.320.000,00	0,00	\$ -	11,17	\$ 44.680.000,00	\$ 4.000.000,00	100%	0,30	\$ 1.200.000,00
8	1	Secretaria	\$ 1.300.000,00	12.50	50%	\$ 8.125.000,00	1,00	\$ 650.000,00	1,00	\$ 650.000,00	0,33	\$ 214.500,00	11,17	\$ 7.350.500,00	\$ 1.750.905,00	50%	0,30	\$ 195.000,00
9	1	Asesor de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental	\$ 1.300.000,00	12.00	100%	\$ 15.600.000,00	1,00	\$ 1.300.000,00	0,83	\$ 1.079.000,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 8.100.000,00	\$ 1.750.905,00	100%	0,30	\$ 350.000,00
FACTORES DE MULTIPLICADOR						1,97	1,97									1,97		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 1.105.813.250,00		\$ 62.087.500,00		\$ 55.699.780,00		\$ 21.184.395,00		\$ 796.393.185,00				\$ 27.629.250,00
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*																		
No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	Costo	Total Dedicación Recurso	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
COSTOS INDIRECTOS																		
11	12.50	Asesor de equipos de cómputo	\$ 250.000,00	Mes	100%	\$ 3.125.000,00	1,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00	0,33	\$ 82.500,00	11,17	\$ 2.792.500,00	\$ 300.000,00	100%	0,30	\$ 75.000,00
12	10.00	Especialista en Geotecnia y pavimentación	\$ 7.000.000,00	Un	25%	\$ 17.500.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 17.500.000,00	\$ 7.000.000,00	25%	0,00	\$ -
13	10.00	Especialista en Estructuras	\$ 7.000.000,00	Un	25%	\$ 17.500.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	0%	0,00	\$ -
14	8.00	Especialista Hidráulico	\$ 7.000.000,00	Un	50%	\$ 28.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 28.000.000,00	\$ 7.000.000,00	25%	0,00	\$ -
15	1,00	Ingeniero Ambiental	\$ 4.000.000,00					\$ -		\$ -		\$ -			\$ 4.000.000,00	50%		\$ -
NP 1						\$ 7.000.000,00	80%						4,00	\$ 22.400.000,00			0,00	\$ -
NP 2						\$ 7.000.000,00	80%						5,00	\$ 28.000.000,00			0,00	\$ -
NP 3						\$ 7.000.000,00	50%						3,50	\$ 14.000.000,00			0,00	\$ -
15	62.50	Comunicaciones	\$ 100.000,00	Mes	100%	\$ 6.250.000,00	5,00	\$ 500.000,00	5,00	\$ 500.000,00	2,63	\$ 263.000,00	55,17	\$ 5.517.000,00	\$ 110.000,00	100%	0,30	\$ 30.000,00
16	12.50	Edición de Informes, Fotorcopias y reproducciones	\$ 520.000,00	Mes	100%	\$ 6.500.000,00	1,00	\$ 520.000,00	1,00	\$ 520.000,00	0,83	\$ 431.600,00	11,17	\$ 5.808.400,00	\$ 1.000.000,00	100%	0,30	\$ 156.000,00
17	12.00	Elementos de oficina y papelería	\$ 500.000,00	Mes	100%	\$ 6.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	12,00	\$ 6.000.000,00	\$ 100.000,00	100%	0,30	\$ 100.000,00
18	12.00	Ensayos de laboratorio	\$ 2.000.000,00	S/F	100%	\$ 24.000.000,00	0,50	\$ 1.000.000,00	0,50	\$ 1.000.000,00	0,50	\$ -	3,92	\$ 6.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0,15	\$ 300.000,00
19	12.00	Implementos de seguridad y salud en el trabajo	\$ 500.000,00	S/F	100%	\$ 6.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,84	\$ 3.920.000,00	\$ 600.000,00	100%	0,00	\$ -
20	12.50	Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con prestaciones de ley	\$ 6.000.000,00	S/F	100%	\$ 75.000.000,00	1,00	\$ 6.000.000,00	1,00	\$ 6.000.000,00	0,33	\$ 1.980.000,00	11,17	\$ 67.020.000,00	\$ 8.000.000,00	100%	0,30	\$ 1.800.000,00
21	11.50	Alimentación de Personal de Interventoría en Campo	\$ 6.125.000,00	Mes	100%	\$ 70.437.500,00	1,00	\$ 6.125.000,00	1,00	\$ 6.125.000,00	0,33	\$ 2.021.250,00	8,00	\$ 49.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100%	0,30	\$ 1.837.500,00
22	12.00	Alumbrado	\$ 1.000.000,00	Mes	100%	\$ 12.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 11.000.000,00	\$ 1.400.000,00	100%	0,30	\$ 300.000,00
23	11.50	Asueto de campamento	\$ 1.000.000,00	Mes	100%	\$ 11.500.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	0,50	\$ 500.000,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 11.000.000,00	\$ 1.800.000,00	100%	0,15	\$ 150.000,00
24	4.50	Comisión de topografía, incluye equipos, Topógrafo, Cadeneros, implementos y transporte	\$ 18.922.862,00	Mes	100%	\$ 85.151.979,00	1,00	\$ 18.922.862,00	1,00	\$ 18.922.862,00	0,33	\$ 6.244.478,46	11,00	\$ 206.149.282,00	\$ 19.000.000,00	100%	0,30	\$ 5.676.796,60
Ajuste por Acta de modificación																		
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						\$ 461.205.599,00		\$ 44.147.878,00		\$ 43.822.878,00		\$ 13.778.536,00		\$ 607.833.976,00				\$ 13.894.133,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS* (A+B) = (C)						\$ 1.566.818.849,00		\$ 136.244.578,00		\$ 132.211.858,00		\$ 34.962.931,00		\$ 1.432.833.533,00				\$ 46.723.373,00
ESTAMPILLAS Y TASAS ANTES DE IVA (S%)						\$ 149.847.791,00				\$ 12.843.238,00				\$ 3.321.478,00				\$ 3.685.720,00
SUBTOTAL						\$ 1.715.666.640,00		\$ 149.157.813,00		\$ 145.065.096,00		\$ 38.284.409,00		\$ 1.488.733.719,00				\$ 50.409.093,00
IVA 19% (C) = (D)						\$ 325.976.662,00		\$ 28.345.684,00		\$ 27.564.168,00		\$ 7.274.038,00		\$ 298.059.409,00				\$ 6.474.498,00
COSTO TOTAL = (C)+(D) = (E)						\$ 2.041.643.302,00		\$ 177.533.497,00		\$ 172.629.264,00		\$ 45.558.447,00		\$ 1.786.793.128,00				\$ 56.883.591,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratista.

Para constancia de lo anterior, firmo el presente balance de costos, los que en esta interventoría,

Firma: 
Nombre: JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal o su Apoderado
Team Ingeniería y Consultoría SL. Sucursal Colombia

Firma: 
Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE
Ordenador del Gasto
Secretaría de Infraestructura
Departamento de Risaralda

Firma: 
Nombre: WALTER DAVID MARIN TORRES
Supervisor de Interventoría
Secretaría de Infraestructura
Departamento de Risaralda

OBJETO:
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA


INTERVENTOR: TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL. SUCURSAL COLOMBIA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE HERNANDO COTA ANTE

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN CONTRATO DE OBRA No. 2730-2024

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APRO		MES 14 (marzo 16 - abril 16 2026)		MES 15 (abril 17 - mayo 16 2026)		MES 16 (mayo 17 - junio 16 2026)		MES 17 (junio 17 - julio 16 2026)		MES 18 (julio 17 - agosto 16 2026)		MES 19 MES LIQUIDACION (agosto 17 - septiembre 16 2026)		MES 20 MES LIQUIDACION (septiembre 17 - septiembre 22 2026)		MES LIQUIDACION (septiembre 22 - octubre 22 2026)		EJECUCION TOTAL CONTRATO + ADICION	
	Cantidad	CONCEPTO	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	DEDICACION (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)																				
1	1	Director de Interventoria	1.00	\$ 8.800.000,00	1.00	\$ 8.800.000,00	1.00	\$ 8.800.000,00	1.00	\$ 8.800.000,00	1.00	\$ 8.800.000,00	1.00	\$ 8.800.000,00	0.20	\$ 1.760.000,00	1.00	\$ 8.800.000,00	18.67	\$ 155.120.000,00
2	2	Ingeniero Residente de Interventoria	1.00	\$ 11.000.000,00	1.00	\$ 11.000.000,00	1.00	\$ 11.000.000,00	1.00	\$ 11.000.000,00	1.00	\$ 11.000.000,00	0.50	\$ 5.500.000,00	0.10	\$ 1.100.000,00	0.50	\$ 5.500.000,00	13.40	\$ 132.600.000,00
3	4	Inspector de Interventoria	1.00	\$ 14.200.000,00	1.00	\$ 14.200.000,00	0.75	\$ 10.650.000,00	0.50	\$ 7.100.000,00	0.50	\$ 7.100.000,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	11.05	\$ 107.950.000,00
4	1	Ingeniero Ambiental	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.47	\$ 53.880.000,00
5	1	Trabajadora social	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.47	\$ 53.880.000,00
6	1	Auxiliar de Ingenieria	1.00	\$ 3.000.000,00	1.00	\$ 3.000.000,00	1.00	\$ 3.000.000,00	1.00	\$ 3.000.000,00	1.00	\$ 3.000.000,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.30	\$ 122.950.000,00
7	1	Profesional ESI	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	1.00	\$ 4.000.000,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.47	\$ 99.880.000,00
8	1	Secretaria	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	1.00	\$ 875.452,50	19.47	\$ 14.459.120,00
9	1	Factor de seguridad y salud en el trabajo - Ambiental	1.00	\$ 1.750.905,00	1.00	\$ 1.750.905,00	1.00	\$ 1.750.905,00	1.00	\$ 1.750.905,00	1.00	\$ 1.750.905,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.30	\$ 162.442.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR				1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 105.153.207,13		\$ 105.153.207,13		\$ 82.399.707,13		\$ 75.405.207,13		\$ 75.405.207,13		\$ 37.775.841,43		\$ 7.328.841,43		\$ 29.895.841,43		\$ 1.371.177.464,90
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APRO		MES 14 (marzo 16 - abril 16 2026)		MES 15 (abril 17 - mayo 16 2026)		MES 16 (mayo 17 - junio 16 2026)		MES 17 (junio 17 - julio 16 2026)		MES 18 (julio 17 - agosto 16 2026)		MES 19 MES LIQUIDACION (agosto 17 - septiembre 16 2026)		MES 20 MES LIQUIDACION (septiembre 17 - septiembre 22 2026)		MES LIQUIDACION (septiembre 22 - octubre 22 2026)		EJECUCION TOTAL CONTRATO + ADICION	
	Cantidad	CONCEPTO	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS INDIRECTOS																				
11	12.50	Alquiler de equipos de computo	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.25	\$ 75.000,00	11.72	\$ 2.942.500,00
12	10.00	Especialista en Geotecnia y cimentaciones	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 17.900.000,00
13	10.00	Especialista en Estructuras	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 28.000.000,00
14	0.00	Especialista Hidraulico	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 10.000.000,00
15	1.00	Ingeniero Ambiental	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	0.00	\$ -	4.00	\$ 10.000.000,00
NP 1	1.00	Trabajadora social	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	1.00	\$ 2.500.000,00	0.00	\$ -	4.00	\$ 10.000.000,00
NP 2	1	Ingeniero especialista en geotecnia (Anderson)	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 22.000.000,00
NP 3	1	Ingeniero especialista en vias (Camilo)	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 28.000.000,00
NP 4	1	Ingeniero especialista en gerencia de proyectos (Sergio)	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 14.000.000,00
15	62.50	Comunicaciones	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	55.47	\$ 5.947.000,00
16	12.50	Edición de Informes, Fotocopias y reproducciones	0.17	\$ 170.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	0.14	\$ 140.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	17.78	\$ 12.274.000,00
17	12.00	Elementos de oficina y papeleria	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.30	\$ 6.150.000,00
18	12.00	Empleos de laboratorio	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	1.00	\$ 1.000.000,00	0.20	\$ 200.000,00	0.00	\$ -	9.35	\$ 12.500.000,00
19	12.00	Impresiones de seguridad y salud en el trabajo	1.00	\$ 800.000,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.84	\$ 4.520.000,00
20	12.50	Transporte (Camioneta >2000cc 4x4) Incluye conductor con prestaciones de ley	2.00	\$ 16.000.000,00	2.00	\$ 16.000.000,00	2.00	\$ 16.000.000,00	2.00	\$ 16.000.000,00	2.00	\$ 16.000.000,00	1.50	\$ 12.000.000,00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	22.97	\$ 160.820.000,00
21	11.50	Alimentación de Personal de Interventoria en Campo	0.67	\$ 4.020.000,00	1.00	\$ 6.000.000,00	1.00	\$ 6.000.000,00	1.00	\$ 6.000.000,00	1.00	\$ 6.000.000,00	1.00	\$ 6.000.000,00	0.20	\$ 1.200.000,00	0.00	\$ -	14.17	\$ 86.067.500,00
22	12.00	Alojamiento	1.00	\$ 1.400.000,00	1.00	\$ 1.400.000,00	1.00	\$ 1.400.000,00	1.00	\$ 1.400.000,00	1.00	\$ 1.400.000,00	1.00	\$ 1.400.000,00	0.20	\$ 280.000,00	0.00	\$ -	17.50	\$ 19.980.000,00
23	11.50	Alquiler de campamento	1.00	\$ 1.800.000,00	1.00	\$ 1.800.000,00	1.00	\$ 1.800.000,00	1.00	\$ 1.800.000,00	1.00	\$ 1.800.000,00	1.00	\$ 1.800.000,00	0.20	\$ 360.000,00	0.00	\$ -	17.35	\$ 22.510.000,00
24	4.50	Comisión de topografía, incluye equipos, Topografo, Cadeneros, implementos y transporte	1.00	\$ 19.000.000,00	1.00	\$ 19.000.000,00	1.00	\$ 19.000.000,00	1.00	\$ 19.000.000,00	1.00	\$ 19.000.000,00	0.50	\$ 9.500.000,00	0.10	\$ 1.900.000,00	0.00	\$ -	16.90	\$ 320.226.080,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 54.987.500,00		\$ 57.750.000,00		\$ 64.000.000,00		\$ 64.000.000,00		\$ 64.000.000,00		\$ 47.125.000,00		\$ 5.100.000,00		\$ 1.343.750,00		\$ 878.834.351,90
				\$ 160.140.707,13		\$ 162.903.207,13		\$ 146.399.707,13		\$ 139.406.207,13		\$ 139.406.207,13		\$ 84.900.641,43		\$ 12.458.841,43		\$ 31.239.391,43		\$ 2.350.211.816,90
				\$ 15.213.387,00		\$ 15.475.886,00		\$ 13.987.872,00		\$ 13.243.390,00		\$ 13.243.390,00		\$ 8.065.561,00		\$ 1.183.890,00		\$ 2.967.742,00		\$ 223.710.123,00
				\$ 175.354.074,00		\$ 178.379.012,00		\$ 160.387.579,00		\$ 152.649.597,00		\$ 152.649.597,00		\$ 92.966.202,00		\$ 13.642.431,00		\$ 34.207.133,00		\$ 2.673.481.539,00
				\$ 33.317.274,00		\$ 33.892.012,00		\$ 30.458.459,00		\$ 29.003.461,00		\$ 29.003.461,00		\$ 17.663.578,00		\$ 2.692.662,00		\$ 6.499.355,00		\$ 489.961.989,00
				\$ 288.671.348,00		\$ 212.271.624,00		\$ 190.786.138,00		\$ 181.653.258,00		\$ 181.653.258,00		\$ 110.629.780,00		\$ 16.234.493,00		\$ 40.706.488,00		\$ 3.062.443.397,90

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica apro

Para constancia de lo anterior, en el presente balance de costos, los que en ella intervi
Firma: 
Nombre: JUAN DAVID VAZQUEZ RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Team Ingenieria y Consultoria SL. Sucursal Colombia

Firma: 
Nombre: JORGE HERNANDO COTA ANTE
Ordenador del Gasto
Secretaría de Infraestructura
Departamento de Risaralda

Firma: 
Nombre: WALTER DAVID MARIN TORRES
Supervisor de Interventoria
Secretaría de Infraestructura
Departamento de Risaralda