

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría Jurídica</p> <p align="center">ACTA DE APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN</p>
<p>Versión: 0</p>	<p>Vigencia: 10 - 2022</p>

COMITÉ ORDINARIO DE CONTRATACIÓN N° 12 DEL 22 DE ABRIL DE 2026

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


Adición y prórroga Nro. 1 al contrato de interventoría Nro. 2469 de 2024 SECOP II Nro. 6577844


- **OBJETO:** "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
- **CONTRATISTA:** TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.L. SUCURSAL COLOMBIA
- **VALOR:** \$ 2.041.643.302.00
- **VALOR ADICIÓN:** \$ 1.020.808.562.00
- **CDP:**
 - 2827 del 20 de abril de 2026
 - Regalías Nro. 926 del 20 de abril de 2026
- **PLAZO:** DOCE MESES (12) Y QUINCE (15) DÍAS
- **PRÓRROGA:** SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DÍAS
- **FASE DEL PROCESO A SOMETER A CONSIDERACIÓN SEGÚN ANÁLISIS DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA EXPOSICIÓN DEL ABOGADO:** Adición y Prórroga


Que en la fecha arriba señalada se puso a consideración la Adición y Prórroga, por lo tanto queda aprobado según la recomendación y requisitos establecidos del ordenador del gasto y el abogado de la dependencia.

Para constancia se firma por los miembros del Comité:


JORGE HUMBERTO ARBOLEDA HINCAPIÉ
Delegado del Gobernador


SANDRA MILENA HENAO HENAO
Secretaría Jurídica


LUIS MANUEL LOZANO MERLANO
Delegado Secretaría de Hacienda


GLORIA PATRICIA MEZA ZAPATA
Secretaría Técnica del comité


DIEGO ALEJANDRO LOBO-MORALES
Secretario de Infraestructura